

## Zápisnica

### z pracovného stretnutia výkonného výboru k Participatívnemu rozpočtu 2018

#### so zameraním na realizáciu projektov

konaného dňa 26.09.2018

Miesto konania: zasadačka MsÚ, II. poschodie, 15,30 hod.

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program:

1. Otvorenie
2. Informácia o priebehu realizácie jednotlivých projektov PR
3. Finalizácia a vyhodnotenie projektov
4. Diskusia, rôzne
5. Záver

#### **Bod 1. Otvorenie**

Pracovné stretnutie otvoril a viedol koordinátor pre participatívny rozpočet mesta 2018 Mgr. Dionýz Kemény, viceprimátor mesta Rožňava. Privítal všetkých členov výkonného výboru a oboznámil ich s programom stretnutia. V úvode predstavil zamestnanca MsÚ Ing. Vanya – odbor výstavby, ktorý bude pracovať vo VV namiesto Šalamona.

#### **Bod 2. Informácia o priebehu realizácie jednotlivých projektov**

Koordinátor PR oboznámil členov výkonného výboru s priebehom realizácie jednotlivých projektov aj so zmenami, ktoré nastali v priebehu realizácie (zmena mien realizátorov projektov).

##### **1. Finančné zabezpečenie projektov:**

- a) prostredníctvom Technických služieb mesta Rožňava – nákup materiálu (6 občianskych projektov)

Názov projektu	predkladateľ
<i>Revitalizácia športového ihriska na sídlisku Podrákoš, Slnečná 17,</i>	<i>Zoltán Várady</i>
<i>Prístrešky s ohniskom pri Slanej,</i>	<i>Ing. Michal Brincko</i>
<i>Banícka zvonička- športový areál na DDI,</i>	<i>Rudolf Pažitka</i>
<i>Vybudovanie chodníka okolo bytovky Kyjevská 1</i>	<i>Ján Fehér), R.Drenko (zmena)</i>
<i>Detské ihrisko s lavičkami</i>	<i>Mária Chnapková</i>
<i>Detské ihrisko Zlatá 11,13,15,</i>	<i>Gabriela Boldiová), G.Pazerová (zmena</i>
<i>Bezpečný domov,</i>	<i>Elena Bačíková), I. Gacek, M. Bischof (zmena)</i>
<i>Premiestnenie Pamätníka zakladateľa Veľkého parku Antala Kissa</i>	<i>Ing. Peter Marko a Ing. Peter Tešlár Projekt sa nerealizuje pre stanovisko, podmienku KPÚ.</i>

b) prostredníctvom OZ (5 projektov)

Názov projektu	predkladateľ
<i>NABI SA</i>	<i>Slavomír Gál</i>
<i>Mine Trails</i>	<i>Bc. Lukáš Szöllös</i>
<i>Oddychová zóna na Dopravnom ihrisku</i>	<i>Mgr. Martin Mikolaj</i>
<i>Rožňavská zelená terasa</i>	<i>Miloslav Kováč.</i>
<i>Škola otvorená bežcom</i>	<i>Csaba Mátyus</i>

So štatutármi OZ boli podpísané zmluvy o budúcej zmluve , zmluva o poskytnutí dotácie (pre OZ), po realizácii to bude darovacia zmluva.

c) prostredníctvom MsÚ v Rožňave – odborom sociálnych vecí (1 projekt)

Názov projektu	predkladateľ
<i>Komunitná záhrada</i>	<i>Marcela Tomášiková</i>

## 2. Technické a organizačné zabezpečenie projektov

Verejné obstarávanie resp. prieskum trhu zabezpečila pani Kardošová na nákup lavičiek, fitnes prvkov a prvkov detského mobiliáru. Mesto Rožňava doručilo objednávku pre TSM na materiálne zabezpečenie projektov. TSM budú mestu fakturovať každý projekt zvlášť. Pri niektorých projektoch bolo potrebné stanovisko Stavebného úradu MsÚ, ktoré je nasledovné:

P.č.	Názov projektu	Vyjadrenie z hľadiska stavebného zákona
1/2	<i>Mine Trails – OZ Bc. Szöllös</i>	<i>Cyklistické chodníky na existujúcich chodníkoch bez podstatných terénnych úprav a informačné tabule – nevyžadujú SP a ohlásenie</i>
2/1	<i>Komunitná záhrada</i>	<i>Opravy a údržby oplotenia – nevyžadujú SP a ohlásenie</i>
2/2	<i>Nabi sa! – Mgr. Gál</i>	<i>Zariadenia ak sa nenapojí na site – nevyžadujú SP a ohlásenia</i>
3/1	<i>Helios - Várady</i>	<i>Revitalizácia existujúceho ihriska a nové hracie prvky – nevyžadujú SP a ohlásenie</i>
3/2	<i>Detské ihrisko ul. Zlatá - Boldiová</i>	<i>Revitalizácia detského ihriska a nové hracie prvky – nevyžadujú SP a ohlásenie</i>
3/3	<i>Škola otvorená bežcom – Mgr. Mátyus</i>	<i>Údržba a opravy športového ihriska – nevyžadujú SP a ohlásenie</i>
4/1	<b><i>Banická zvonička - Pažitka</i></b>	<b><i>Veža – vyžaduje SP alebo ohlásenie, ak má doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe!</i></b>
4/2	<i>Oddychová zóna a cyklo-stojany – Mgr. Mikolaj</i>	<i>Bežná úprava terénu, drevené stupnice, zábradlie a cyklo-stojany – nevyžadujú SP a ohlásenie</i>
4/3	<b><i>Prístrešok s ohniskom – Brincko</i></b>	<b><i>Prístrešok ak bude mať základy – vyžaduje SP</i></b>

		<i>alebo ohlásenie, ak má doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe!</i>
5/1	<i>Chodník okolo BD Kyjevská 1 - Fehér</i>	<i>Údržba a opravy chodníkov – nevyžadujú SP a ohlásenie</i>
5/2	<i>Bezpečný domov - Gacek</i>	<i>Údržba a opravy schodov, chodníkov a rigolov – nevyžadujú SP a ohlásenie</i>
6/1	<b>Zelené terasy - Kováč</b>	<b>Oplotenie – vyžaduje ohlásenie na domček vyžaduje SP alebo ohlásenie, ak má doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe!</b>
6/2	<i>Detské ihrisko ul. Zlatá - Chnapková</i>	<i>Revitalizácia detského ihriska a nové hracie prvky – nevyžadujú SP a ohlásenie</i>
7/1	<i>Premiestnenie pamätníka Dr.A.Kissa – Ing. Marko</i>	<i>Premiestnenie pamätníka vyžaduje platný súhlas pamiatkového úradu. <b>Podmienka KPÚ!</b></i>

### **Bod 3. Finalizácia a vyhodnotenie projektov PR za rok 2018**

Ukončenie všetkých projektov (ich zrealizovanie) má byť ukončené do 25.10.2018. Predkladateľ projektu Nabi sa! Slavomír Gál požiadal listom o predĺženie termínu realizácie projektu do 30.11.2018 a požiadal o zmenu v položkách rozpočtu vzhľadom k nečakaným výdavkom v sume 800 EUR. Ostatní predkladatelia odovzdajú svoje „dielo“ formou preberacieho a odovzdávajúceho protokolu za každý projekt zvlášť členom výkonného výboru (pri preberaní budú členovia výboru zastúpení nasledovne: za TS 1 člen, za MsÚ (právnická osoba), za OZ Otvor dvor 1 člen, pri kolaudácii projektov prístrešok s ohniskom a Banická zvonička bude prítomná pani Macková z MsÚ. Realizátori projektov musia predložiť zúčtovanie do 16.11.2018.

### **Bod 4. Rôzne, diskusia**

V diskusii členovia výboru vyjadrili svoje postrehy a pripomienky k priebehu realizácie projektov v roku 2018:

Mgr. Drengubiak – do Štatútu navrhuje zapracovať stanovenie odborného garanta projektu podľa zamerania - témy, ktorý usmerní realizátora projektu po odbornej stránke, navrhuje určiť mechanizmus v prípade nedodržania termínov resp. iných požiadaviek vyplývajúcich zo Štatútu PR

Mgr. Drengubiak – navrhol predložiť do MZ možnosť rozhodnúť pracovať s PR v priebehu 2 rokov (1 rok príprava projektov, 2 rok realizácia projektov)- teda dvojročné cykly

JUDr. Mihaliková – upozornila na skutočnosť časového posunu v PR z dôvodu schvaľovania Štatútu pre PR na rok 2019, ktorý bude schválený na MZ vo februári 2019 z dôvodu novembrových volieb (2018) do samosprávy, ďalej poukázala na nekompletnosť odovzdaných projektov, nedodržanie stanovených termínov, nepresný rozpočet a pod. v roku 2018

JUDr. Mihaliková informovala, že počas rokovania MZ dňa 27.10.2018 budú schválené témy PR na rok 2019, ďalej odporučila zúženie tém občianskych projektov na 3 oblasti nasledovne: **Verejné priestranstvá, Životné prostredie, Kultúra, mládež, šport a tému**

**Doprava a parkovanie zaradiť do investičných zámerov mesta.** Prítomní členovia výkonného výboru s týmto návrhom súhlasili (za bolo 9 členov – všetci prítomní).

JUDr. Mihaliková – požiadala zástupcu, ktorý bol prítomný na pracovnom stretnutí z OZ Otvor dvor o informáciu ohľadom manažéra zo strany OZ pre PR na rok 2019. OZ Otvor dvor bude prednostku a členov výboru o tejto skutočnosti informovať v čo najkratšom čase – po konzultácii s Mgr. Radom Kovácsom.

Mgr. Kemény – vyzval príslušníkov MP na spoluprácu ohľadom zvýšeného dohliadania na zrealizované projekty občanov, z dôvodu ich poškodenia a zničenia vandalmi.

PaedDr. Gregor – oboznámil prítomných s priebehom prác na projektoch, práce postupujú priebežne, pomaly sa dostávajú do finále, navrhuje v budúcom období možnosť využitia vlastného pracovného náradia realizátorov projektov (lopaty) alebo presne koordinovať termíny prác tak, aby každému realizátorovi projektu bolo k dispozícii pracovné náradie, o ktoré požiada (dostatočné množstvo kusov).

### **Bod 5. Záver**

Koordinátor projektu Mgr. Dionýz Kemény pripraví na MZ dňa 27.10.2018 informácie ohľadom PR za rok 2018, navrhne na MZ redukciu tém na rok 2019 podľa odporúčaní členov VV PR, vyzve Slavomíra Gála o predloženie zmeny položiek v rozpočte projektu NABI SA!

Na záver koordinátor PR Mesta Rožňava 2018 poďakoval prítomným za účasť a pracovné stretnutie ukončil.

Zapísala: PaedDr. J. Mičudová

Overil: Mgr. Dionýz Kemény, koordinátor PR