

Správa o stave realizácie participatívneho rozpočtu mesta Rožňava v roku 2025

(v súlade so Štatútom participatívneho rozpočtu mesta Rožňava schváleným Mestským zastupiteľstvom
v Rožňave dňa 26. 9. 2024 uznesením č. 128/2024)

Vyhodnotenie harmonogramu realizácie participatívneho rozpočtu pre rok 2025:

Propagácia aktuálneho ročníka a pozvanie na spoluprácu: 10/2024

- Propagácia ročníka 2025 prebiehala v mesiacoch október a november 2024 prostredníctvom webovej stránky mesta Rožňava, Rožňavských novín, sociálnej siete Facebook a prostredníctvom plagátov.

Verejné stretnutia: 12 / 2024

- Verejné stretnutia s predkladateľmi nápadov sa uskutočnili 9. 11. a 17. 12. 2024. Celkovo bolo do 5. 12. 2024 predložených 10 návrhov projektov.

Číslo	Názov projektu	Adresa	Predkladateľ
1.	Úprava okolia na Kalvárii II. etapa	Kalvária Rožňava	Vladimír Polóny
2.	Výroba zariadenia na ručné razenie mincí v TIC Rožňava (minca mesta Rožňava)	TIC Rožňava	CENTRUM OBNOVY PAMÍATOK ROŽŇAVA
3.	Psychologická poradňa bez obáv a strachu - 3. etapa: Revitalizácia vnútroblokového priestranstva budov na ul. Letná 44 a Letná 42 pre verejnosť	Vnútroblok Letná 42 – 44 Rožňava	Centrum poradenstva a prevencie
4.	Bezpečnosť a ochrana majetku	Zakarpatská 1	Kristián Vidinský
5.	Revitalizácia terasy MŠ Kyjevská	MŠ Kyjevská	Rodičovské združenie pri MŠ Ul. Kyjevská 2020/14 Rožňava - Ing. Katarína Tutková
6.	Prinesme život do komunitnej záhrady	Komunitná záhrada	Druživa, o.z.
7.	Športovisko 2	medzi blokový priestor na sídlisku Juh pri MŠ Kyjevská	Mgr. Martin Filo
8.	Terasa – malé miesto veľkej radosti	ZŠ – Zakarpatská 12	Základná škola akad. J. Hronca
9.	Komunitný bylinkový sad II.	Mierová 10 Rožňava	Gabriel Rási
10.	Revitalizácia verejného priestranstva na Szilvássyho ulici	Szilvássyho ulica , Rožňava	Ing. Peter Szabad

Predkladanie návrhov projektov a zadání - konzultácie 12/2024 - 1/2025

Po predložení návrhov projektov a verejných stretnutiach sa mohli účastníci obrátiť s konkrétnymi problémami a otázkami na členov výkonného výboru a pracovníkov MsÚ. Následne spracovali návrh projektu na predpísanom formulári, ktoré bolo potrebné odovzdať najneskôr do 31. 1. 2025. Celkovo bolo predložených 10 projektov.

Kontrola projektov a ich posúdenie: 2/2024

- Kontrola projektov prebehla na zasadnutí výkonného výboru participatívneho rozpočtu dňa 13. 2. 2025. Všetkých 10 projektov bolo zaradených do hlasovania.

Hlasovanie: 3/2025

- Hlasovanie elektronickou formou prebehlo v období od 12. 3. 2025 do 19. 3. 2025



PARTICIPATÍVNY ROZPOČET MESTA ROŽŇAVA

VÝSLEDKY HLASOVANIA

Revitalizácia terasy MŠ Kyjevská	37%	SCHVÁLENÝ	175
Športovisko 2	20%	SCHVÁLENÝ	97
Komunitný bylinkový sad II	9%	SCHVÁLENÝ	45
Psychologická poradňa bez obáv a strachu - 3. etapa: Revitalizácia vnútroblokového priestranstva budov na ul. Letná 44 a Letná 42 pre verejnosť	8%	SCHVÁLENÝ	39
Úprava okolia na Kalvárii II. etapa	7%	SCHVÁLENÝ	33
Prinesme život do komunitnej záhrady	7%	SCHVÁLENÝ	32
Revitalizácia verejného priestranstva na Szilvássyho ulici	4%	SCHVÁLENÝ	21
Bezpečnosť a ochrana majetku	3%	SCHVÁLENÝ	15
Výroba zariadenia na ručné razenie mincí v TIC Rožňava (minca mesta Rožňava)	3%	SCHVÁLENÝ	13
Balkón – malé miesto veľkej radosti	1%	SCHVÁLENÝ	5

GRATULUJEME!



Realizácia projektov: 4/2025 – 11/2025

V priebehu realizácie projektov došlo k zmene z dôvodu dostupnosti služby. Z toho dôvodu podal jeden žiadateľ žiadosť o zmenu projektu, ktoré posúdil výkonný výbor nasledovne:

Hlasovanie „per rollam“: Žiadosť o odklad termínu ukončenia projektu na 23. 11. 2025 – Prinesme život do komunitnej záhrady.

Vyhodnotenie realizácie projektov a vyúčtovanie: 11/2025 – 2/2026

Číslo	Názov projektu	Participácia	Príspevok mesta	Celková cena projektu
1.	Úprava okolia na Kalvárii II. etapa	1 859,00 €	3 000,00 €	4 859,00 €
2.	Výroba zariadenia na ručné razenie mincí v TIC Rožňava (minca mesta Rožňava)	1 601,60 €	3 000,00 €	4 601,60 €
3.	Psychologická poradňa bez obáv a strachu - 3. etapa: Revitalizácia vnútroblokového priestranstva budov na ul. Letná 44 a Letná 42 pre verejnosť	1 926,47 €	3 000,00 €	4 926,47 €
4.	Bezpečnosť a ochrana majetku	1 991,99 €	1 362,00 €	3 353,99 €
5.	Revitalizácia terasy MŠ Kyjevská	2 722,45 €	3 000,00 €	5 722,45 €
6.	Prinesme život do komunitnej záhrady	2 431,00 €	3 000,00 €	5 431,00 €
7.	Športovisko 2	1 430,00 €	3 000,00 €	4 430,00 €
8.	Terasa – malé miesto veľkej radosti	2 964,64 €	3 000,00 €	5 964,64 €
9.	Komunitný bylinkový sad II.	5 619,90 €	2 514,47 €	8 134,37 €
10.	Revitalizácia verejného priestranstva na Szilvássyho ulici	1 609,90 €	2 803,27 €	4 413,17 €
Spolu:		24 156,95 €	27 679,74 €	51 836,69 €

Protokolárne preberanie projektov:

1. Úprava okolia na Kalvárii II. Etapa – **3. 12. 2025**
2. Výroba zariadenia na ručné razenie mincí v TIC Rožňava (minca mesta Rožňava) – **3. 12. 2025**
3. Psychologická poradňa bez obáv a strachu - 3. etapa: Revitalizácia vnútroblokového priestranstva budov na ul. Letná 44 a Letná 42 pre verejnosť – **1. 12. 2025**
4. Bezpečnosť a ochrana majetku – **15. 12. 2025**
5. Revitalizácia terasy MŠ Kyjevská – **15. 12. 2025**
6. Prinesme život do komunitnej záhrady – **26. 2. 2025**
7. Športovisko 2 – **15. 12. 2025**
8. Terasa – malé miesto veľkej radosti – **1. 12. 2025**
9. Komunitný bylinkový sad II. – **15. 12. 2025**
10. Revitalizácia verejného priestranstva na Szilvássyho ulici – **15. 12. 2025**

V Rožňave, 10. 1. 2025

Mgr. Michal Drengubiak
hlavný koordinátor PR