



M E S T O R O Ž Ň A V A

Pre zasadnutie
Mestského zastupiteľstva
v Rožňave dňa 12. 12. 2019

K bodu rokovania číslo:

Názov správy:

Vyhodnotenie plnenia Programu rozvoja mesta Rožňava 2015-2020 (2022) vrátane návrhu na jeho zmeny a návrh aktivít do Akčného plánu rozvoja mesta Rožňava na roky 2020 – 2022.

Predkladá: JUDr. Erika Mihaliková prednostka MsÚ	<u>Návrh na uznesenie:</u> Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
Prerokované: v Komisii sociálnej, zdravotnej a bytovej dňa 25.11.2019 v Komisii športu dňa 26.11.2019 v Komisii ochrany verejného poriadku dňa 25.11.2019 v Komisii kultúry, cestovného ruchu a regionálnej politiky dňa 26.11.2019 v Komisii vzdelávania a mládeže dňa 27.11.2019 v Komisii výstavby, ÚO, ŽP a miestnych komunikácií dňa 27.11.2019	1. b e r i e n a v e d o m i e: Správu o vyhodnotení plnenia Programu rozvoja mesta Rožňava 2015 – 2020 (2022) k 31.12.2018. 2. s c h v a ľ u j e: 2.1 Návrh zmien, vyplývajúcich zo Správy o vyhodnotení plnenia Programu rozvoja mesta Rožňava 2015 – 2020 (2022) k 31. 12. 2018, a to: a) uvedenie platnosti rozvojového dokumentu do konca roku 2022, teda úpravu názvu dokumentu na „ Program rozvoja mesta Rožňava 2015 – 2022; b) zmeny indikátorov plnenia cieľov rozvoja mesta na obdobie do konca roku 2022 podľa jednotlivých cieľov; c) zmeny implementačného mechanizmu Programu rozvoja mesta Rožňava pre obdobie do konca roku 2022. 2.2 Návrh aktivít do Akčného plánu rozvoja mesta Rožňava na roky 2020 – 2022 podľa predloženého návrhu v Hodnotiacich hárkoch pre jednotlivé rozvojové programy a ciele rozvoja mesta.
Vypracoval: Ing. Zuzana Záborská Bc. Romina Gyűréková Ing. Katarína Valková	3. u k l a d á: a) Navrhované zmeny PRM Rožňava 2015 – 2022 zakomponovať do jeho obsahu a zverejniť ho na webovej stránke mesta. b) Vypracovať samostatný Akčný plán rozvoja mesta Rožňava 2020 – 2022 (výber z hodnotiacej správy) a zapracovať ho do programového rozpočtu mesta 2020 – 2022. c) Realizovať monitoring AP a vyhodnotenie plnenia PRM v súlade so schváleným aktualizovaným implementačným mechanizmom.
Materiál obsahuje: Dôvodovú správu Vyhodnotenie plnenia Programu rozvoja mesta Rožňava 2015 – 2020 (2022) podľa jednotlivých oblastí (10) Návrh na zmenu indikátorov plnenia cieľov rozvoja mesta Návrh na zmenu implementačného mechanizmu PRM – kapitola 16.	T: 15.01.2020 Z: prednostka MsÚ

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Legislatívne východiská:	Zákon o podpore regionálneho rozvoja č. 539/2008 Z.z. Novela zákona č.309/2014 Z.z. Národná stratégia regionálneho rozvoja slovenskej republiky Program rozvoja VÚC KSK Stratégia rozvoja mesta Rožňava na roky 2015 – 2020 (2022) Program rozvoja mesta Rožňava 2015 – 2020 (2022)
Prijaté uznesenia MZ a ich realizácia:	Uznesenie MZ č. 103/2015 z 30.4.2015 Uznesenie MZ č. 111/2019 z 25.4.2019
Hospodársky a finančný dopad na rozpočet mesta:	PRM a Akčný plán rozvoja mesta Rožňava sa realizujú v súlade so schváleným rozpočtom mesta a aktuálnymi výzvami na podávanie projektov.
Nároky na pracovné miesta:	Bez nároku na pracovné miesta
Súlad návrhu na uznesenie s právnymi predpismi SR:	Návrh na uznesenie je/nie je v súlade so zákonom č. 309/2014 Z. z., 539/2008 Z.z.

Program rozvoja mesta Rožňava na roky 2015 – 2020 (2022) bol schválený Uznesením MZ v Rožňave č. 103/2015 zo dňa 30.4.2015. Program rozvoja mesta Rožňava 2015 – 2020, výhľadovo 2022 (ďalej len RPM) má charakter strednodobého plánovacieho dokumentu a v zmysle zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších jeho zmien a doplnkov a schválením v MZ sa stal záväzným a základným rozvojovým dokumentom mesta.

Rozvojový dokument bol aktualizovaný schválením **Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Rožňava na roky 2016 – 2022**, ktorý sa stal súčasťou Programu rozvoja mesta Rožňava na roky 2015 – 2020 (2022). Oba dokumenty platia na to isté plánovacie obdobie, ktoré je rovnako programovacím obdobím Európskej únie 2014 – 2020 (2022) s príležitosťami pre podporu financovania rozvojových aktivít mesta Rožňava.

Za obdobie od schválenia **Programu rozvoja mesta Rožňava na roky 2015 – 2020 (2022)** bolo plnenie cieľov, opatrení a aktivít monitorované (kontrola priebežného plnenia) vypracovaním *Monitorovacej správy o plnení Akčného plánu rozvoja mesta Rožňava a plnení cieľov Programu rozvoja mesta Rožňava za obdobie 2015 – 2017 vrátane plnenia Komunitného plánu sociálnych služieb* ako súčasťou Programu rozvoja mesta Rožňava, ktorá bola prerokovaná v mestskom zastupiteľstve dňa 26.04.2018.

Správa o vyhodnotení plnenia Programu rozvoja mesta Rožňava 2015 – 2020 (2022), definovaných cieľov, opatrení a aktivít je vypracovaná k 31.12.2018 v súlade so schváleným implementačným mechanizmom. Kým monitoring sa vzťahuje na priebežné, spravidla ročné, plnenie akčných plánov (krátkodobých nástrojov realizácie PRM), vyhodnotenie má poukázať na progres rozvoja mesta cez plnenie cieľov a opatrení za obdobie 2 rokov.

Vyhodnotenie plnenia Programu rozvoja mesta Rožňava 2015 – 2020 (2022) sa uskutočnilo na základe vyhodnotenia:

- plnenia indikátorov, ktorými sa meria plnenie cieľov rozvoja mesta,
- miery plnenia opatrení v percentuálnom vyjadrení v kategóriách:

- **splnené opatrenia** = všetky aktivity daného opatrenia splnené – 100%,
- **pred ukončením plnenia opatrení** = splnených aspoň 80% aktivít z daného opatrenia,
- **čiasťočné plnenie** = splnených aspoň 50% aktivít z daného opatrenia,
- **začaté plnenie** = splnených aspoň 30% aktivít z daného opatrenia,
- **nesplnené** = nesplnená ani jedna aktivita z daného opatrenia.

Percentuálny priemer plnenia opatrení daného cieľa vyjadruje mieru plnenia daného cieľa rozvoja mesta.

Prehľad plnenia cieľov rozvoja mesta na základe plnenia opatrení podľa vyššie uvedenej metodiky/kategórií:

Cieľ	Názov	Plnenie
1.	Zvýšiť zamestnanosť v meste – nové pracovné príležitosti pre Rožňavčanov.	<i>Začaté až čiastočné plnenie.</i>
2.	Zvýšiť počet návštevníkov mesta a zvýšiť počet prenocovaní v meste Rožňava.	<i>Začaté až čiastočné plnenie.</i>
3.	Zlepšiť podmienky dopravy a dobudovať dopravnú infraštruktúru v meste.	<i>Nezačaté, alebo sa cieľ začal plniť.</i>
4.	Zlepšiť stav životného a prírodného prostredia v meste Rožňava	<i>Začaté až čiastočné plnenie.</i>
5.	Vytvoriť nové možnosti pre bývanie v meste Rožňava v súlade s územným plánom mesta a s dôrazom na výstavbu finančne dostupných sociálnych a nízko štandardných bytov.	<i>Začaté plnenie.</i>
6.	Zlepšiť sociálnu situáciu obyvateľov mesta poskytovaním dostupných a vysoko kvalitných sociálnych a zdravotných služieb podľa dopytu obyvateľov mesta.	<i>Čiasťočné plnenie až v štádiu plnenia pred ukončením.</i>
7.	Skvalitniť výchovno-vzdelávací proces v školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Rožňava.	<i>Čiasťočné plnenie až v štádiu plnenia pred ukončením.</i>
8.	Zlepšiť podmienky pre športové a pohybové aktivity pre organizovaných športovcov i pre širokú verejnosť.	<i>Začaté plnenie až po plnenie cieľa pred ukončením</i>
9.	Zvýšiť bezpečnosť obyvateľov a návštevníkov mesta.	<i>Od nezačatého plnenia až po plnenie cieľa pred ukončením.</i>
10	Zefektívniť výkon samosprávnych funkcií mesta využívaním informačno – komunikačných technológií.	<i>Začaté plnenie.</i>

Vyhodnotenie plnenia Programu rozvoja mesta Rožňava 2015 – 2020 (2022) sa uskutočnilo na úrovni komisií pri mestskom zastupiteľstve. Hodnotiacu správu za každú rozvojovú oblasť/rozvojový program (10 programov) odborne pripravili a vypracovali pracovníci príslušných oddelení Mestského úradu v Rožňave na základe usmernenia odborného externého konzultanta (spracovateľa PRM Rožňava 2015 – 2020/2022). „Hodnotiace hárky“ za každý rozvojový program boli komunikované, diskutované v komisiách pri MZ s návrhmi na zmeny,

doplňky a aktualizácie, ktoré sú súčasťou obsahu „ Hodnotiacich hárkov“ jednotlivých rozvojových programov a cieľov PRM Rožňava 2015 – 2020 (2022).

Vyhodnotenie plnenia Programu rozvoja mesta Rožňava 2015 – 2020 (2022) Predkladaný materiál pozostáva z troch častí:

1. Správa o vyhodnotení plnenia Programu rozvoja mesta Rožňava 2015 – 2020 (2022), k 31. 12. 2018. Dokument obsahuje vecné vyhodnotenie plnenia cieľov PRM podľa ich jednotlivých opatrení s prehľadom vývoja schválených indikátorov ku koncu roka 2018, s komentárom k plneniu cieľa a opatrení a s návrhmi na zmeny a doplnenia PRM 2015 – 2020 (2022), ako aj s návrhom aktivít pre Akčný plán rozvoja mesta Rožňava 2020 – 2022.

2. Návrh na zmenu indikátorov plnenia cieľov rozvoja mesta. Dôvodom návrhu na ich zmenu/úpravu/preformulovanie je snaha o čo najefektívnejší a najvýpovednejší spôsob hodnotenia plnenia RPM.

3. Návrh na zmenu implementačného mechanizmu PRM. Návrh na zmenu implementačného mechanizmu súvisí so snahou racionalizovať súvisiac administratívne, monitorovacie a hodnotiace postupy pri zabezpečovaní realizácie a plnenia rozvojového dokumentu mesta.


Komisia:	Termín zasadnutia	Uznesenie
Sociálna, zdravotná a bytová:	25.11.2019	<u>Uznesenie č. 8/11/2019:</u> Komisia berie na vedomie vyhodnotenie plnenia PRM za roky 2015-2018 a odporúča zapracovať navrhované zmeny do PRM a Akčného plánu mesta na roky 2020-2022.
Ochranu verejného poriadku:	25.11.2019	<u>Uznesenie č. 06/11/2019:</u> Komisia berie na vedomie vyhodnotenie plnenia PRM za roky 2015 – 2018 a odporúča zapracovať navrhované zmeny do PHSR a Akčného plánu mesta na roky 2020-2022 po odstránení zrejmych nesprávností. Zároveň odporúča zosúladiť § 2 ods. 2 s § 2b ods. 1 zákona o obecnom zriadení.
Kultúry, cestovného ruchu a regionálnej politiky:	26.11.2019	<u>Uznesenie č. 03/11/2019</u> – komisia berie na vedomie a odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Rožňave zapracovať navrhované zmeny do PRM a akčného plánu mesta na roky 2020-2022: Program 1 - Komisia nenavrhuje nič vypustiť ani doplniť nakoľko v každom z dvoch opatrení sú len tri aktivity a v akčnom pláne navrhuje sústrediť sa na aktivity: 1.1.3 Zmapovať možnosti pre rozvoj podnikania a investovania v meste, vypracovať a realizovať marketingovú stratégiu na priliahnutie nových investícií do mesta, vrátane možnosti rozvoja odvetvia CR. 1.2.1 Etablovať nové prevádzky a využiť max. možnú kapacitu Priemyselnej zóny a regulatívy.

		<p>Program 2- Komisia nenavrhuje nič vypustiť ani doplniť. Všetky návrhy členov komisie sa nakoniec našli v súčasnom znení jednotlivých aktivít.</p> <p>Pre akčný plán sa komisia navrhuje sústrediť sa v jednotlivých opatreniach na aktivity:</p> <p>2.1.2 Personálne a organizačne dobudovať štruktúru MsÚ Rožňava v oblasti CR a kultúry.</p> <p>2.1.3 Pripraviť a realizovať projekty so zameraním na rozvoj CR v regióne aj v cezhraničnej spolupráci s Maďarskom.</p> <p>2.1.7 Spracovať a realizovať stratégiu kultúrnej a kreatívnej ekonomiky v odvetviach vizuálne umenie, kultúrne a prírodné dedičstvo, tradičné remeslá.</p> <p>2.2.1 Dokončiť rekonštrukciu a zatraktívniť námestie (prvky drobnej architektúry, kvetena - Rozárium, mobiliár, osadiť stojany na bicykle v centre mesta sochy a pod.).</p> <p>2.2.3 Rekonštruovať a vybaviť OKC ako kultúrny stánok (premietacia technika, zvukové zariadenia...).</p> <p>2.3.2 Revitalizovať parky v meste ako oddychové miesta: Mestský park, park pri Rožňavských kúpeľoch so zriadením lesného cykloturistického chodníka, Veľký park pri OA ako Alej Dr. Antona Kissa.</p> <p>2.3.4 Rekonštruovať Kalváriu ako pútnické miesto.</p> <p>2.3.5 Vybudovať sieť cykloturistických trás a cyklochodníkov s prepojením mesta s inými atraktivitami (Betliar, Gombasecká jaskyňa, Krásna Hôrka...)</p>
<p>Vzdelávania a mládeže:</p>	<p>27.11.2019</p>	<p>Uznesenie č. 04/11/2019 – komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Rožňave pokračovať v týchto aktivitách a doplniť ešte niekoľko aktivít:</p> <p>1. strana - v rámciku s heslom pod názvom programu vypustiť slovo rožňavské takže znenie - Kvalitné vzdelávanie pre všetky deti a žiakov</p> <p>3. strana B) Plnenie indikátorov - v P. č. 3. v treťom riadku slovného hodnotenia plnenia vypustiť slovo elektrorozvody takže tento riadok bude znieť vymieňali vykurovacie a osvetľovacie telesá, na ZŠ Zlatá sa menili okná na hlavných</p> <p>8. strana - preformulovať návrh na doplnenie aktivity 7.2.1 takto: Rozšíriť kapacity materských škôl ich rekonštrukciou, rekonštrukciou vhodnej mestskej budovy, prípadne výstavbou novej budovy MŠ.</p> <p>- touto formuláciou sa dosiahne účinnosť aktivity na celé územie mesta</p> <p>Komisia v opatrení 7.3 súhlasí s vypustením aktivity 7.3.2 a navrhuje do akčného plánu doplniť nasledovné aktivity:</p> <p>- Žiakov zo špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP) integrovať do výchovno-vzdelávacieho procesu v školách za prítomnosti asistentov učiteľa a spolupráce s inkluzívnym</p>

		<p>tímom, ktorý bude pozostávať zo školského špeciálneho pedagóga, školského psychológa, sociálneho pedagóga.</p> <p>- Umožniť základným a materským školám zriaďovať špecializované triedy pre žiakov a deti so ŠVVP</p> <p>- Vypracovať koncepciu škôl a školských zariadení mesta Rožňava</p>
Výstavby, územného plánovania, životného prostredia a mestských komunikácií:	27.11.2019	<p><u>Uznesenie č. 10/11/2019</u>- Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a miestnych komunikácií odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Rožňave zaradiť aktivity v bodoch 3.1.1. a 3.2.1. do akčného plánu na r. 2020-2022</p>
Finančná, podnikateľská a správa mestského majetku:	--	--
Športu:	26.11.2019	<p><u>Uznesenie č. 02/11/2019</u> – Členovia komisie berú na vedomie vyhodnotenie plnenia PRM za roky 2015-2018 a odporúčajú zapracovať navrhované zmeny do PHSR a Akčného plánu mesta na roky 2020-2022:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vypustiť aktivitu 8.2.5 Vybudovať sociálnu infraštruktúru pre ihrisko SP MFK - ako splnenú - nevypustiť aktivitu 8.2.2. Postaviť nové futbalové ihrisko s umelým trávnikom v spoluprácu so SFZ na sídlisku Juh a vybudovať mládežnícke centrum – nakoľko táto možnosť je ešte stále živá ale navrhuje ju preformulovať nasledovne: <p>8.2.2. Postaviť futbalové ihrisko s umelým trávnikom v spolupráci so SFZ, alebo vybudovať plochu s vhodným povrchom a osvetlením pre futbalistov hlavne s využitím v zimných mesiacoch a tým uvoľniť priestory pre iné športy, ktoré sa hrajú v halách.</p>

Všetky odporúčania odborných komisií pri MZ na zmeny, doplnenie resp. vypustenie aktivít aj s odôvodnením boli zapracované do predloženého materiálu .

modré – vypúšťa sa
červené – dopĺňa sa



Vyhodnotenie PRM Rožňava 2015 – 2020 (2022)

Program 1: Podpora zamestnanosti z úrovne samosprávy mesta

Pracovné príležitosti pre Rožňavčanov

- Mesto Rožňava je atraktívnym ekonomicko-sociálnym a dopravne dostupným prostredím, poskytujúcim kvalitnú technickú infraštruktúru a zaujímavé spektrum podnikateľských príležitostí pre umiestnenie domácich a zahraničných investícií, pre rozvoj malých a stredných podnikov.
- Prosperujúce hospodárstvo mesta je založené na troch hospodárskych odvetviach - cestovný ruch, priemyselná výroba a služby. Priemyselná zóna s vybudovanou prístupovou komunikáciou využíva najmä endogénne rozvojové zdroje, ponúka nové pracovné príležitosti a prosperuje.
- Samospráva mesta Rožňava aktívne vytvára podmienky pre rozvoj podnikania a nové pracovné príležitosti, a svojimi posilnenými odbornými kapacitami je partnerom pre investorov a zamestnávateľov na území mesta i v jeho okolí.

CIEĽ 1: Zvýšiť zamestnanosť v meste – nové pracovné príležitosti pre Rožňavčanov.

A) PLNENIE OPATRENÍ:

OPATRENIA (2)		POČET AKTIVÍT (6)	PLNENIE/ KATEGÓRIA	ODOVODNENIE
1.1	Posilnenie kapacít a nástrojov Mesta Rožňava ako partnera pri riešení zamestnanosti v meste.	3	40%	Aktivita 1.1.1 v plnení s Koordinančným centrom pre rozvoj okresu Rožňava. Aktivita 1.1.2 naplnená cez zmenu územného plánu. Aktivita 1.1.3 naplnená v spolupráci s KCPROR, vypracovaná bola stratégia CR v okrese Rožňava; je spracovaný dokument o možnostiach investovania.
1.2	Vytvorenie podmienok pre zvýšenie zamestnatel'nosti v meste.	3	20%	Aktivita 1.2.1 - nepriamo mesto podporuje zamestnanosť prenájomom plôch v priemyselnej zóne za zvýhodnené sadzby. Aktivita 1.2.2 – plnenie cez zmeny územného plánu Aktivita 1.2.3 – spolupráca s KCPROR.

B) PLNENIE INDIKÁTOROV:

P. č.	INDIKÁTORY	2015	2016	2017	2018
1.	Objem novožískaných investícií v EUR na územie mesta, resp. v jeho blízkosti.	131 667 (323 304 rekonštrukcia)	99 317 (649 780 rekonštrukcia)	247 928 (434 201 rekonštrukcia)	81 135 (245 076) rekonštrukcia
2.	Počet založených nových podnikateľských subjektov.	46	95	105	132
3.	% ezamestnanosti/počet nezamestnaných.	1631	1470	1031	873

Komentár (k časti A a B):

Na základe hodnôt indikátorov v meste Rožňava zaznamenávame za porovnávané obdobie 4 rokov pozitívny trend, a to, že rastie počet podnikateľských subjektov a klesá počet nezamestnaných obyvateľov. Výška investícií je za uvedené obdobie v jednotlivých rokoch rôzna a závisí od typu a rozsahu investície. Cieľ zvýšiť zamestnanosť v meste sa podľa indikátorov darí a mesto malo zámer dosiahnuť daný cieľ aj proaktívnymi činnosťami samosprávy mesta cez 2 opatrenia a spolu 6 aktivít:

OPATRENIE 1.1: *Posilnenie kapacít a nástrojov Mesta Rožňava ako partnera pri riešení zamestnanosti v meste.*

Na základe uznesenia Vlády SR v rámci Akčného plánu rozvoja okresu Rožňava, ktorý je zameraný najmä na ekonomický rozvoj a zvyšovanie zamestnanosti v okrese Rožňava (ktorý je jedným z najmenej rozvinutých okresov Slovenska) vznikla nová odborná, koordinačná a inštitucionálna kapacita - Koordinačné centrum pre rozvoj okresu Rožňava, n.o., kde boli vytvorené nové pracovné pozície pre koordináciu plnenia akčného plánu. V rámci Akčného plánu rozvoja okresu Rožňava bola realizovaná úloha zmapovania možnosti pre rozvoj podnikania a investovania v meste. Samospráva mesta Rožňava realizuje niektoré aktivity aj cez finančné zdroje určené pre plnenie akčného plánu. Mesto Rožňava vystúpilo z členstva z RRA.

OPATRENIE 1.2: *Vytvorenie podmienok pre zvýšenie zamestnateľnosti v meste.*

Plnenie opatrenia v súlade s Akčným plánom rozvoja okresu Rožňava. Pre oblasť vzdelávania mesto realizovalo projekt na základe výzvy Ministerstva vnútra SR s názvom: Zvýšenie zamestnanosti a zamestnateľnosti ľudí žijúcich v prostredí MRK poskytovaním miestnej občianskej poriadkovej služby v Rožňave.

CIEĽ 1: Zvýšiť zamestnanosť v meste – nové pracovné príležitosti pre Rožňavčanov - je plnený v priemere na 30 % - 40% začaté až čiastočné plnenie. Opatrenia a aktivity ostávajú v plnení do konca roku 2022.

C) NÁVRHY NA ZMENY STRATÉGIE 2020 – 2022 (Program č.1):

CIEĽ 1: Zvýšiť zamestnanosť v meste – nové pracovné príležitosti pre Rožňavčanov.

Bez návrhu na zmeny.

D) VÝBER AKTIVÍT do Akčného plánu na roky 2020 – 2022:

Sústrediť sa na Aktivitu 1.1.3 a 1.2.1.


OPATRENIE 1.1:

Posilnenie kapacít a nástrojov Mesta Rožňava ako partnera pri riešení zamestnanosti v meste.

- 1.1.1 Dobudovať kapacity Mesta (odborné kapacity, ľudské zdroje) pre spoluprácu s potenciálnymi investormi, podnikateľmi na podporu rozvoja podnikania.
- 1.1.2 Pripraviť ponuku - nástroje Mesta na uľahčenie začatia investovania a podnikania v meste.
- 1.1.3 Zmapovať možnosti pre rozvoj podnikania a investovania v meste, vypracovať a realizovať marketingovú stratégiu na prítiahnutie nových investícií.

OPATRENIE 1.2: Vytvorenie podmienok pre zvýšenie zamestnatel'nosti v meste.

- 1.2.1 Etablovať nové prevádzky a využiť max. možnú kapacitu Priemyselnej zóny.
- 1.2.2 Vytvoriť podmienky pre rozvoj výrobných a skladových plôch východne pozdĺž cesty I/50 vo forme rozvojových plôch na zelenej lúke tzv. „greenfield“.
- 1.2.3 Iniciovateľ, pripraviť a realizovať vzdelávacie projekty na podporu rekvalifikácií v spolupráci s ÚPSVaR, s RPIC, s RRA v súlade s potrebami trhu práce.



Program 2: Cestovný ruch a kultúra

Rožňava ako centrum cestovného ruchu a kultúry Gemera

- Rožňava je pulzujúce a navštevované mesto ako centrum rozvoja cestovného ruchu a kultúry vo väzbe na prírodné a kultúrne hodnoty mesta a jeho okolia - Národný park Slovenský kras a Národný park Slovenský raj, samotné historické a na pamiatky bohaté námestie mesta, neďaleké hrad Krásna Hôrka a kaštieľ Betliar. Námestie baníkov je obľúbeným nákupným, zábavným a oddychovým centrom nie len pre obyvateľov Rožňavy, ale plné kvetov a zelene v letnej turistickej sezóne je atraktívne pre jeho návštevníkov.
- Rekonštruované a upravené nádvorie historickej Mestskej radnice láka zaujímavými kultúrnymi a spoločenskými udalosťami.
- Turisti sú ubytovaní v meste v priemere 3 dni a v meste je vykazovaný trend zvyšovania počtu prenocovaní. Návštevníci mesta využívajú kvalitné služby a zaujímavú letnú i zimnú produktovú a programovú ponuku zameranú na športový a kultúrny turizmus.
- Kultúrne dianie poskytuje občanom i návštevníkom mesta všestranné spoločenské vyžitie, kultúrnym stánkom mesta je rekonštruované a vybavené Obchodno – kultúrne centrum, zimný štadión je využívaný pre kultúrne aktivity aj v lete.
- V meste a jeho okolí je dobudovaná infraštruktúra cestovného ruchu, najmä vybudované sú nové cykloturisticke trasy. Revitalizované parky sú miestom aktívneho oddychu a relaxu. Vybudovaná je nová rekreačná zóna v Rožňavskej doline Lúč Patak.
- Samospráva mesta s posilnenými kapacitami v oblasti cestovného ruchu a v destinačnom manažmente realizuje účinný marketing a propagáciu mesta a jeho okolia.

CIEĽ 2: Zvýšiť počet návštevníkov mesta a zvýšiť počet prenocovaní v meste Rožňava.

A) PLNENIE OPATRENÍ:

OPATRENIA (3)		POČET AKTIVÍT (26)	PLNENIE/ KATEGÓRIA	ODOVODNENIE
2.1	Dobudovanie kapacít mesta Rožňava ako jedného z kľúčových aktérov rozvoja kultúry a cestovného ruchu regiónu Gemer a profesionalizácia ponúkaných služieb.	7	50%	Vid'. podrobný komentár nižšie

2.2	Obnova historických a kultúrnych pamiatok a dobudovanie infraštruktúry CR a kultúry.	7	40%	Vid'. podrobný komentár nižšie
2.3	Tvorba novej ponuky a služieb v CR a ich propagácia.	12	40%	Vid'. podrobný komentár nižšie

B) PLNENIE INDIKÁTOROV:

P. č.	INDKÁTOR	2015	2016	2017	2018	POZNÁMKA
1.	<i>Počet prenocovaní v meste Rožňava</i>	17 540	21 068	17 968	19 171	
2.	<i>Počet zapojených subjektov do destinačného manažmentu CR v meste a regióne/destinácii Gemer.</i>	Nedisponujeme týmito informáciami.				
3.	<i>Počet organizovaných členov v kultúrnych inštitúciách</i>	--	--	--	--	
4.	<i>Počet návštevníkov organizovaných kultúrnych podujatí v meste</i>	Nedisponujeme týmito informáciami	Nedisponujeme týmito informáciami	Nedisponujeme týmito informáciami	Nedisponujeme týmito informáciami	

Komentár (k časti A a B):

Program Cestovný ruch a kultúra je pomerne náročný z hľadiska obsahu i počtu stanovených aktivít v každom z 3 opatrení:

OPATRENE 2.1: Dobudovanie kapacít mesta Rožňava ako jedného z kľúčových aktérov rozvoja kultúry a cestovného ruchu regiónu Gemer a profesionalizácia ponúkaných služieb.

Mesto Rožňava vstúpilo do OOCR Gemer a primátor mesta sa stal predsedom OOCR. V organizačnej štruktúre MsÚ Rožňava bol vytvorený samostatný odbor : Odbor kultúry, športu a cestovného ruchu. Pozícia samostatného odborného referenta zatiaľ nie je obsadená, ale v najbližšej budúcnosti bude na dané pracovné miesto vyhlásené výberové konanie.

Prieskum návštevnosti mesta Rožňava eviduje TIK priebežne počas celého roka, mestu chýbajú údaje a štatistiky o návštevnosti mesta, o kvalite poskytovaných služieb.

OPATRENIE 2.2: *Obnova historických a kultúrnych pamiatok a dobudovanie infraštruktúry CR a kultúry.*

Prostredníctvom Ministerstva financií sa zrealizoval projekt „Modernizácia a doplnenie exteriérových prvkov v mestskom parku v Rožňave na Námestí baníkov“, kde sa uskutočnili tieto práce: výmena lavičiek, osadenie smetných košov, 2x šachové stoly, betónové taburetky.

Mesto Rožňava podalo žiadosť na Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu s názvom: Nákup mobilného pódia, žiadosť však nebola schválená. Na nádvorí Mestskej radnice má mesto vybudované malé pódium.

OPATRENIE 2.3: *Tvorba novej ponuky a služieb v CR a ich propagácia.*

Mesto Rožňava podalo žiadosť o NFP z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky na projekt s názvom: „Cyklochodník Rožňava“. Žiadosť o NFP je v procese schvaľovania. Hlavným cieľom projektu je zvýšiť atraktivitu cyklistickej dopravy v meste a taktiež sa bude mesto zapájať do výziev prostredníctvom OOCR Gemer a MAS Gemer. Časť projektov bude realizovaná prostredníctvom KCPRORV, kde podalo mesto 2 žiadosti a to:

- „Letné kúpalisko v Rožňave“ a
- „Areál Mestských lesov Rožňava“.

V rámci výzvy , ktorá bola vyhlásená Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu malo mesto schválený projekt s názvom: „Rožňavská baroková Kalvária“, vďaka ktorej sa zrekonštruovalo 12 zastavení a vytvorila sa oddychová zóna pre turistov.

Podujatia:

- každú nedeľu popoludní v letnom období sa organizuje akcia Kultúrne leto na Námestí baníkov
- každoročne sa organizuje folklórny festival Rok na Gemi
- každoročne v septembri organizuje mesto Rožňavský jarmok s prezentáciou aj tradičných remesiel.

Boli vytvorené propagačné materiály, ktoré slúžia mestu na reprezentáciu, propagáciu a rovnako sú k dispozícii v TIK. Návrh propagačných materiálov je predkladaný mesačne zo strany TIK. Zároveň pri príležitosti účasti na veľtrhoch a výstavách sú pripravované a tlačené nové materiály.

CIEĽ 2: Zvýšiť počet návštevníkov mesta a zvýšiť počet prenocovaní v meste Rožňava je v priemere napĺňaný na 43% - 50% začaté až čiastočné plnenie.

Opatrenia a aktivity vzhľad na ich aktuálnosť ostávajú v platnosti.

C) NÁVRHY NA ZMENY STRATÉGIE 2020 – 2022 (Program č.2):

Bez návrhu zmien stratégie; dokument – opatrenia a aktivity ostávajú v platnosti.

Návrh na zmenu znenia indikátora pod p.č.2 na znenie:

“ Počet zapojených subjektov z mesta Rožňava do destinačného manažmentu CR v meste a regióne/destinácii Gemer v rámci OOCR Gemer.

Indikátor je dôležité sledovať a vyhodnocovať.

Nie sú naplnené indikátory pre oblasť kultúry; nie sú sledované. Je nevyhnutné určiť indikátor kvalitatívnej zmeny v oblasti kultúry.

D) VÝBER AKTIVÍT do Akčného plánu na roky 2020 – 2022:

Sústrediť sa na nasledovné aktivity:

OPATRENE 2.1:

Dobudovanie kapacít mesta Rožňava ako jedného z kľúčových aktérov rozvoja kultúry a cestovného ruchu regiónu Gemer a profesionalizácia ponúkaných služieb.

2.1.2 Personálne a organizačne dobudovať štruktúru MsÚ posilnenie odborných kapacít a koordináciu činností v oblasti rozvoja kultúry a CR v regióne s aktívnou účasťou Mesta Rožňava.

2.1.3 Pripraviť a realizovať projekty so zameraním na rozvoj CR (v rámci cezhraničnej spolupráce s Maďarskom).

2.1.7 Spracovať a realizovať stratégiu kultúrnej a kreatívnej ekonomiky v odvetviach vizuálne umenie, kultúrne a prírodné dedičstvo, tradičné remeslá.

OPATRENE 2.2:

Obnova historických a kultúrnych pamiatok a dobudovanie infraštruktúry CR a kultúry.

2.2.1 Dokončiť rekonštrukciu a zatraktívniť námestie (prvky drobnej architektúry, kvetena - Rozárium, mobiliár, osadiť stojany na bicykle v centre mesta, sochy...)


2.2.3 Rekonštruovať a vybaviť OKC ako kultúrny stánok (premietacia technika, zvukové zariadenia...).

OPATRENE 2.3:

2.3.2 Revitalizovať parky v meste ako oddychové miesta (Mestský park, park pri Rožňavských kúpeľoch so zriadením lesného cykloturistického chodníka, Veľký park pri OA ako Alej Dr. Antona Kissa (viď. Opatrenie 6.1).

2.3.4 Rekonštruovať Kalváriu ako pútnické miesto.

2.3.5 Vybudovať sieť cykloturistických trás a cyklochodníkov s prepojením mesta s inými atrakciami (Betliar, Gombasecká jaskyňa, Krásna Hôrka...).



Pogram 3: Doprava a dopravná infraštruktúra

Dostupné mesto Rožňava a doprava, ako predpoklad rozvoja mesta

- Mesto Rožňava je atraktívnym ekonomicko-sociálnym a dopravne dostupným prostredím, poskytujúcim kvalitnú technickú infraštruktúru a zaujímavé spektrum podnikateľských príležitostí pre umiestnenie domácich a zahraničných investícií, pre rozvoj malých a stredných podnikov.
- Prosperujúce hospodárstvo mesta je založené na troch hospodárskych odvetviach - cestovný ruch, priemyselná výroba a služby. Priemyselná zóna s vybudovanou prístupovou komunikáciou využíva najmä endogénne rozvojové zdroje, ponúka nové pracovné príležitosti a prosperuje.
- Samospráva mesta Rožňava aktívne vytvára podmienky pre rozvoj podnikania a nové pracovné príležitosti, a svojimi posilnenými odbornými kapacitami je partnerom pre investorov a zamestnávateľov na území mesta i v jeho okolí.

CIEĽ 3: Zlepšiť podmienky dopravy a dobudovať dopravnú infraštruktúru v meste.

A) PLNENIE OPATRENÍ:

OPATRENIA (3)		POČET AKTIVÍT (8)	PLNENIE/ KATEGÓRIA	ODOVODNENIE
3.1	Zvýšenie počtu parkovacích miest na sídliskách.	2	10 %	Neplnenie opatrení z dôvodu hľadania vhodnej lokality na umiestnenie parkovacích miest. Do roku 2022 je reálne splnenie aktivít.
3.2	Dobudovanie a skvalitnenie stavebno-technického stavu miestnych komunikácií, dopravného vybavenia.	4	40 %	Do roku 2022 je reálna len aktivita 3.2.1, pokračovať v opravách miestnych komunikácií (chodníkov, ciest) podľa jednotlivých sídlisk.
3.3	Zlepšenie dostupnosti mesta a jeho okolia.	2	0%	Riešenie oboch aktivít nespadá do kompetencie mesta. Rozšírenia liniek prímestskej dopravy bude znamenať zvýšené výdaje mesta.

B) PLNENIE INDIKÁTOROV:

P.č.	INDIKÁTORY	2015	2016	2017	2018	POZNÁMKA
1.	Počet nových parkovacích miest	0	0	0	0	
2.	Pripojenie na rýchlostnú komunikáciu (ÁNO/NIE)	NIE	NIE	NIE	NIE	
3.	Počet nových spojov prímestskej dopravy v turistickej sezóne	0	0	0	0	
4.	Počet km vybudovaných ciest	0	0	0	0	

Komentár (k časti A a B):

OPATRENIE 3.1: *Zvýšenie počtu parkovacích miest na sídliskách.*

Problémom pri napĺňaní Opatrenia 3.1. je chýbajúca lokalita, ktorá by bola vhodná na vybudovanie nových parkovacích miest. Je pripravená štúdia na parkovacie plochy na Aleji Jána Pavla II. s vydaným stavebným povolením.

OPATRENIE 3.2: *Dobudovanie a skvalitnenie stavebno-technického stavu miestnych komunikácií, dopravného vybavenia.*

Pri aktivite 3.2.1 bol vypracovaný pasport miestnych komunikácií a začala sa postupná rekonštrukcia chodníkov podľa sídlisk (v prvej etape Vargovo pole, v ďalších etapách sídlisko Čučmianska, Podrákoš a Juh).

K aktivite 3.2.3 – príjazdová cesta do priemyselnej zóny je vypracovaná projektová dokumentácia.

Aktivita 3.2.4 – prepojenie komunikácie Alej Jána Pavla II. s Košickou ulicou nie je v kompetencii mesta. Z toho dôvodu sa navrhuje aj vypustenie indikátora pod p. č. 2.

OPATRENIE 3.3: *Zlepšenie dostupnosti mesta a jeho okolia.*

Opatrenie cez navrhované aktivity nie je v kompetencii mesta, ostane v sledovanosti plnenia stratégie, nebude však súčasťou tohto hodnotenia.

CIEĽ 3: Zlepšiť podmienky dopravy a dobudovať dopravnú infraštruktúru v meste je napĺňaný v priemere len na 25 % - 30% teda aktivity z opatrení daného cieľa **nie sú začaté, alebo sa začali plniť** okrem aktivít v skvalitňovaní ciest a chodníkov na území mesta. V rámci vyhodnotenia sú navrhované zmeny v aktivitách.

C) NÁVRHY NA ZMENY STRATÉGIE 2020 – 2022 (Program č.3):

Návrh na zmenu indikátorov:

- zrušiť indikátor č. 2 „Pripojenie na rýchlostnú komunikáciu“ z dôvodu, že sa nejedná a kompetenciu mesta
- doplniť indikátor: **Rekonštrukcia miestnych komunikácií** (v m/km alebo m²).

Návrh na zmenu aktivít:

OPATRENIE 3.1

Zvýšenie počtu parkovacích miest na sídliskách.

- aktivity ostávajú v platnosti

OPATRENIE 3.2

Dobudovanie a skvalitnenie stavebno-technického stavu miestnych komunikácií, dopravného vybavenia.

- vylúčiť aktivitu 3.2.2 Vybudovať okružnú križovatku medzi cestou I/67, Šafárikovou a Gemerskou ulicou – úloha je splnená na 100 %

OPATRENIE 3.3

Zlepšenie dostupnosti mesta a jeho okolia.

- vylúčiť aktivitu 3.3.1 Dopravne napojiť mesto Rožňava na rýchlostnú cestu R2 – nie je to v kompetencii mesta.

D) VÝBER AKTIVÍT do Akčného plánu na roky 2020 – 2022:

Sústrediť sa na aktivity 3.1.1 a 3.2.1.

Opatrenie 3.1:

3.1.1 **Vybudovať parkovanie miesta na sídlisku JUH**

3.1.2 Vybudovať parkoviská na ďalších sídliskách

Opatrenie 3.2:


3.2.1 **Pasport miestnych komunikácií a plán rekonštrukcií**

3.2.3 Vybudovať príjazdovú cestu k priemyselnej zóne

3.2.4. Vybudovať prepojovaciu komunikáciu Alej Jána Pavla II s Košickou ul.

Opatrenie 3.3:

3.3.2 Inicovať rozšírenie liniek prímestskej dopravy



Program 4: Životné prostredie a estetizácia mesta

Rožňava – mesto zelene a kvetov

- Rožňava je mesto plné zelene a kveteny. Rožňava je čisté mesto s vyriešením likvidácie psích exkrementov, likvidácie invázných druhov rastlín na celom území mesta a pravidelnou deratizáciou hygienicky znečistených i hlodavcami zamorených lokalít a obydlií.
- Odpadové hospodárstvo funguje na základe výhodných podmienok pre mesto a jeho obyvateľov. Mesto zaznamenáva pozitívny trend znižovania produkcie a zvyšovania množstva separovania komunálnych odpadov.
- Progres nastal v rekonštrukcii vodovodov a v súlade s územným plánom mesta je vybudovaný vodojem na sídlisku P.J. Šafárika. Začatý je proces rekonštrukcie verejnej kanalizácie z jednotnej stokovej sústavy na kombinovanú a rekonštruovaná je ČOV.

CIEĽ 4: Zlepšiť stav životného a prírodného prostredia v meste Rožňava

B) PLNENIE OPATRENÍ:

OPATRENIA (3)		POČET AKTIVÍT (17)	PLNENIE/ KATEGÓRIA	ODOVODNENIE
4.1	Zlepšenie stavu a zatraktívnenie verejnej zelene na území mesta.	5	75 %	Do r. 2020 je predpoklad naplnenia aktivity 4.1.2 – revitalizácia parkov, zelene, oddychových miest, ihrísk. Pri financovaní sa využijú externé zdroje a zdroje z participatívneho rozpočtu mesta.

4.2	Dobudovanie “environmentálnej” infraštruktúry v meste.	6	0 %	Pripravuje sa realizácia len aktivity 4.2.6 – protipovodňové opatrenia na ochranu sídl. JUH. Ostatné aktivity nie sú v kompetencii mesta (najmä VVS).
4.3	Zvýšenie čistoty územia mesta a dlhodobé zabezpečenie funkčnosti systému odpadového hospodárstva v meste.	6	25 %	Do roku 2022 by sa malo vyriešiť skládkovanie komunálnych odpadov (aktivita 4.2.1). Mesto plánuje riešiť vo vlastnej réžii.

B) PLNENIE INDIKÁTOROV:

P.č.	INDIKÁTOR	2015	2016	2017	2018	POZNÁMKA
1.	<i>Plocha zrevitalizovaných parkov na území mesta v m².</i>	0	0	0	1000 m ²	
2.	<i>Voda</i>	—	—	—	Dobrá	
	<i>Kvalita zložiek ŽP</i>	---	---	---	TZL: 17,94 t SO ₂ : 5,56 t NO _x : 40,64 t CO: 66,95 t 4.4.02: 9,41 t 2.3.09: 0,02 t 3.3.01: 26,90 t 3.3.02: 0,36 t 4.2.22: 0,04 t 4.3.02: 0,99 t 8.1.01: 8311,82 t	
3.	<i>% obyvateľov mesta zásobovaných pitnou vodou.</i>	RV: 92,51% Nadabula: 92,28%	RV: 92,69% Nadabula: 92,14%	RV: 91,24% Nadabula: 90,97%	RV: 91,60% Nadabula: 91,81%	
4.	<i>% vyseparovaných zložiek z komunálnych odpadov.</i>	-	-	-	30,82 %	

Komentár (k časti A a B):

OPATRENIE 4.1: *Zlepšenie stavu a zatraktívnenie verejnej zelene na území mesta.*

- k aktivite 4.1.2 – realizovať sa bude obnova parku v Póschovej záhrade z externých zdrojov a postupne sa budujú aj detské ihriská (na Čučmianskej ulici, Pionierov, Zlatej a Šafárikovej – vojenské bytovky). Posledné dve ihriská boli realizované v rámci participatívneho rozpočtu mesta. Vytvorené bolo oddychové miesto na Juhu (Parčík pri Aleji) z participatívneho rozpočtu mesta.
- k aktivite 4.1.5 – likvidácia invázných rastlín Juh – Parčík pri Aleji. V roku 2017 s finančnou podporou Envirofonde bol zrealizovaný projekt: Ochrana prirodzeného druhového zloženia ekosystémov na území mesta Rožňava. Zároveň sa priebežne realizuje kosenie a likvidácia invázných rastlín.

Mesto tiež zrealizovalo projekt : Ochrana prirodzeného druhového zloženia ekosystémov na území mesta Rožňava prostredníctvom Environmentálneho fondu. Cieľom projektu bolo zabezpečenie ochrany prirodzeného druhového zloženia ekosystémov na území mesta Rožňava prostredníctvom potlačenia existujúcich populácií invázných druhov cieleným manažmentom lokalít a realizáciou preventívnych opatrení, zabráňujúcich ich rozšíreniu na ohrozené plochy.

OPATRENIE 4.2: *Dobudovanie “environmentálnej” infraštruktúry v meste.*

Aktivity – vybudovanie vodojemu, rekonštrukcia ČOV, kanalizačného systému a rozvodov pitnej vody – sú v kompetencii VVS.

OPATRENIE 4.3. *Zvýšenie čistoty územia mesta a dlhodobé zabezpečenie funkčnosti systému odpadového hospodárstva v meste.*

- k aktivite 4.3.1: V súčasnosti prebieha rozhodovací proces vo veci ďalšieho riešenia nakladania/skládkovania s komunálnym odpadom,
- k aktivite 4.3.2: Stojiská pre zberné nádoby na komunálny odpad boli budované obyvateľmi niektorých bytových domov z vlastných prostriedkov,
- k aktivite 4.3.3: Zneškodňovania BRKO je riešené v rámci zmluvy s firmou Brantner. Mesto zabezpečilo zberné nádoby BRKO,
- k aktivite 4.3.4: Likvidáciu psích exkrementov z verejných priestranstiev Mesto rieši bezplatným poskytnutím sáčkov. Najväčším problémom je uvedomenie ľudí.

<p>CIEĽ 4: Zlepšiť stav životného a prírodného prostredia v meste Rožňava je napĺňaný na 50% ak neberieme do úvahy nerealizované aktivity v oblasti environmentálnej infraštruktúry – čiastočné plnenie s návrhmi na úpravu aktivít.</p>

C) NÁVRHY NA ZMENY STRATÉGIE 2020 – 2022 (Program č.4):

Návrh na zmenu indikátorov:

- vylúčiť indikátor pod P.č.2 Kvalita zložiek ŽP

Návrh na vylúčenie aktivít:

OPATRENIE 4.1:

4.1.1 Spracovať generel/plán tvorby zelene pre mesto Rožňava ako nadstavby – aktivita splnená

4.1.4 Novelizovať VZN o ochrane, starostlivosti a tvorbe zelene na území mesta – aktivita splnená

OPATRENIE 4.2:

4.2.1 Vybudovať vodojem na sídl. P.J. Šafárika, lokalita „Podrákoš“ – nie je v kompetencii mesta - kompetencia VVS

4.2.2 Odvieť banské vody (lokalita Nadabula) – nie je v kompetencii mesta

4.2.3 Rekonštruovať ČOV – nie je v kompetencii mesta - kompetencia VVS

4.2.4 Rekonštruovať kanalizačný systém z jednotnej stokovej sústavy na kombinovanú – nie je v kompetencii mesta - kompetencia VVS

4.2.5 Postupne rekonštruovať rozvody pitnej vody – nie je v kompetencii mesta - kompetencia VVS

OPATRENIE 4.3:

Zvýšenie čistoty územia mesta a dlhodobé zabezpečenie funkčnosti systému odpadového hospodárstva v meste.

4.3.5 Deratizovať pravidelne / podľa potreby obydľia s výskytom hlodavcov – zákonná povinnosť.

D) VÝBER AKTIVÍT do Akčného plánu na roky 2020 – 2022:

OPATRENIE 4.1:

Zlepšenie stavu a zatraktívnenie verejnej zelene na území mesta.

4.1.2 Revitalizovať parky, oddychové miesta pre obyvateľov a návštevníkov s ihriskami

4.1.3 Navrhnúť a zrealizovať atraktívne prvky zelene, kveteny a prvkov drobnej architektúry

4.1.5 Zlikvidovať invázne druhy rastlín v meste a zaviesť systém pravidelných likvidácií

OPATRENIE 4.2:

Dobudovanie “environmentálnej” infraštruktúry v meste.

4.2.6 Realizovať protipovodňové opatrenia na ochranu sídl. JUH

OPATRENIE 4.3:

Zvýšenie čistoty územia mesta a dlhodobé zabezpečenie funkčnosti systému odpadového hospodárstva v meste.


4.3.1 Vyriešiť skládkovanie komunálnych odpadov po roku 2020

4.3.2 Zastrešiť stojiská pre zberné nádoby na komunálny odpad

4.3.3 Vyriešiť zneškodňovanie BRKO

4.3.4 Likvidovať psie exkrementy z verejných priestranstiev

4.3.6 Zrealizovať program/kampaň na zvýšenie environmentálneho uvedomenia a environmentálnej gramotnosti obyvateľov mesta



Program 5: Bývanie

Nové bývanie dostupné pre Rožňavčanov

- Rožňava je pripravená na rozvoj individuálnej i bytovej výstavby aktualizovaným územným plánom a pripravenými územiaми pre výstavbu. Ako podmienka rozvoja bývania je postavená prepojovacia komunikácia - Alej Jána Pavla II s miestnou komunikáciou na ul. Košická.
- Pre obyvateľov Rožňavy, najmä pre mladé a sociálne odkázané rodiny, sú v spolupráci s investormi postavené nové a cenovo dostupné nájomné byty a byty nižšieho štandardu.
- Nelegálne stavby užívané pre bývanie, najmä v rómskych lokalitách sú odstránené, alebo legalizované.

CIEĽ 5: Vytvoriť nové možnosti pre bývanie v meste Rožňava v súlade s územným plánom mesta a s dôrazom na výstavbu finančne dostupných sociálnych a nízko štandardných bytov.

C) PLNENIE OPATRENÍ:

OPATRENIA (2)		POČET AKTIVÍ T (17)	PLNENIE/ KATEGÓ RIA	ODOVODNENIE
5.1	Výstavba cenovo dostupných nájomných bytov a bytov nižšieho štandardu pre obyvateľov Rožňavy, najmä mladé a sociálne odkázané rodiny s potrebným občianskym vybavením.	5	30 %	Do r. 2022 by sa opatrenie mohlo reálne naplniť na 70 %. zrealizuje sa výstavba 10 b.j. s nižším štandardom - upraví sa okolie bytoviek Družba - aktualizuje sa Územný plán mesta
5.2	Zlepšenie podmienok života a bývania v rómskych lokalitách.	4	45 %	Do roku 2022 by sa opatrenie mohlo reálne naplniť na 50 %. Ukončí sa aktivita – zabezpečenie zdroja pitnej vody (r.2019).

B) PLNENIE INDIKÁTOROV:

P.č.	INDIKÁTORY	2015	2016	2017	2018	POZNÁMKA
1.	Počet nájomných bytov (sociálnych bytov) spolu + novopostavené v danom roku:	348 +0	348 +0	347+ 0	347 + 0	Stav bytov sa v r. 2017 znížil o jeden RD, ktorý bol odpredaný. V r.2019 došlo k vylúčeniu RD s 3 bytmi z bytového fondu
	Z toho:	72 + 0	72+0	72+0	72+0	
	Byty osobitného určenia (malometrážne)	216+0	216+0	216+0	216+0	
	Byty postavené s podporou štátu (Družba)	12+0	12+0	12+0	12+0	
2.	Počet bytov nižšieho štandardu	48+0	48+0	48-1*=47	47	
3.	Počet odstránených nelegálnych stavieb využívaných na bývanie	0	0	0	0	
4.	Počet legalizovaných stavieb využívaných na bývanie	0	0	0	0	Legalizované boli len iné stavby (nie na bývanie)

Komentár (k časti A a B):

OPATRENIE 5.1: *Výstavba cenovo dostupných nájomných bytov a bytov nižšieho štandardu pre obyvateľov Rožňavy, najmä mladé a sociálne odkázané rodiny s potrebným občianskym vybavením:*

- Dve aktivity (5.1.2 – projektová dokumentácia pre rozvoj bývania, 5.1.5 – úprava okolia Družba) - realizované z externých zdrojov.
- K aktivite 5.1.3 Vybudovať potrebnú technickú a dopravnú infraštruktúru pre výstavby bytových domov:
 - Budovala sa infraštruktúra k domom v novopostavených lokalitách (pod Gombášom, Biela Oáza, Szilvássyho ul.). Realizoval súkromný investor.

OPATRENIE 5.2: *Zlepšenie podmienok života a bývania v rómskych lokalitách*

- K aktivite 5.2.1 Likvidovať alebo legalizovať čierne stavby:
 - Dodatočne sa na podnet obyvateľov legalizovali stavby, no nie stavby na bývanie (iné stavby, oplotenie a pod.).
- K aktivite 5.2.3 Čistenie a deratizácia obydľí v spolupráci so samotnými obyvateľmi:
 - Deratizácia sa vykonáva v zmysle zákona a podľa potreby. Zapojenie obyvateľov do čistenia je len v rámci aktivačných prác. Dobrovoľne/ bezplatne sa obyvatelia do aktivity nezapájajú.
- K aktivite 5.2.4:
 - Deratizácia sa vykonáva v zmysle zákona a podľa potreby. Zapojenie obyvateľov do čistenia je len v rámci aktivačných prác. Dobrovoľne/ bezplatne sa obyvatelia do aktivity nezapájajú.

Pre plnenie Opatrenia 5.2 sa v súčasnosti realizujú dve nové aktivity, a to:

- budovanie základnej technickej infraštruktúry pre MRK (Rožňavská Baňa a Rožňava sever);
- zavedenie miestnej občianskej poriadkovej služby v rámci projektu „Zvýšenie zamestnanosti a zamestnateľnosti ľudí žijúcich v prostredí MRK poskytovaním MOPS.

CIEĽ 5: Vytvoriť nové možnosti pre bývanie v meste Rožňava v súlade s územným plánom mesta a s dôrazom na výstavbu finančne dostupných sociálnych a nízko štandardných bytov je napĺňaný na cca 40% - začaté plnenie s návrhmi na úpravu aktivít.

C) NÁVRHY NA ZMENY STRATÉGIE 2020 – 2022 (Program č.5):

OPATRENIE 5.1:

Výstavba cenovo dostupných nájomných bytov a bytov nižšieho štandardu pre obyvateľov Rožňavy, najmä mladé a sociálne odkázané rodiny s potrebným občianskym vybavením

Aktivity, ktoré ostávajú v Opatrení 5.1:

- 5.1.1 Spracovať potrebnú územno-plánovaciú dokumentáciu.
- 5.1.2 Pripraviť projektovú dokumentáciu a získať externé zdroje na realizáciu projektov rozvoja bývania.
- 5.1.3 Vybudovať potrebnú technickú a dopravnú infraštruktúru pre výstavbu bytových domov.
- 5.1.5 Úprava okolia bytoviek Družba.

Návrh na vypustenie aktivít z Opatrenia 5.1:

- 5.1.4 Iniciovat' spoluprácu mesta s developermi pre výstavbu domov/bytov a to z dôvodu , že mesto Rožňava plánuje v ďalšom období riešiť výstavbu obecných bytov vo vlastnej réžii. Výstavba domov/ bytov developermi je realizovaná v zmysle Stavebného zákona a v súlade s územným plánom mesta.

Návrh na doplnenie nových aktivít do Opatrenia 5.1:

5.1.4 Postupná rekonštrukcia malometrážnych bytov s cieľom znížiť energetickú náročnosť. V 1. etape výmena okien, dverí, elektrických vrátnikov (namiesto aktivity navrhutej na vypustenie – iniciovať spoluprácu s developermi pri výstavbe bytov).

OPATRENIE 5.2:

Zlepšenie podmienok života a bývania v rómskych lokalitách

Aktivity, ktoré ostávajú v Opatrení 5.2:

5.2.1 Likvidovať alebo legalizovať čierne stavby (určené na bývanie).

5.2.4 Zabezpečiť zdroj pitnej vody.

Návrh na vypustenie aktivít z Opatrenia 5.2:

5.2.2 Kontajnerové bývanie nie je podporované z dotačných zdrojov.

5.2.3 Realizovať čistenie a deratizáciu obydľí v spolupráci so samotnými obyvateľmi – deratizácia sa vykonáva v zmysle zákona, obyvateľov lokalít, kde prebieha deratizácia v súlade so zákonom nevie mesto prinútiť čistiť a skrášľovať svoje okolie.

Návrh na doplnenie nových aktivít do Opatrenia 5.2:

5.2.2 Zaviest' systém prestupného bývania (namiesto kontajnerového bývania).

5.2.3 Zamestnať dvoch asistentov bývania.

5.2.5 Vybudovať základnú technickú infraštruktúru pre MRK (Rožňavská Baňa a Rožňava sever).

Návrh na zmenu indikátora:

Navrhuje sa doplnenie jedného indikátora merania cieľa: Počet žiadostí o byt (nových; evidovaných ku koncu roka) / počet pridelených bytov.

D) VÝBER AKTIVÍT do Akčného plánu na roky 2020 – 2022

OPATRENIE 5.1:

Výstavba cenovo dostupných nájomných bytov a bytov nižšieho štandardu pre obyvateľov Rožňavy, najmä mladé a sociálne odkázané rodiny s potrebným občianskym vybavením

AKTIVITY:

5.1.1 Spracovať potrebnú územno–plánovaciu dokumentáciu.

5.1.2 Pripraviť projektovú dokumentáciu a získať externé zdroje na realizáciu projektov rozvoja bývania.

5.1.3 Vybudovať potrebnú technickú a dopravnú infraštruktúru pre výstavbu bytových domov.

5.1.4 Postupná rekonštrukcia malometrážnych bytov s cieľom znížiť energetickú náročnosť. V 1. etape výmena okien, dverí, elektrických vrátnikov (namiesto aktivity navrhutej na vypustenie – iniciovať spoluprácu s developermi pri výstavbe bytov).

5.1.5 Úprava okolia bytoviek Družba.

OPATRENIE 5.2:

Zlepšenie podmienok života a bývania v rómskych lokalitách

AKTIVITY:


5.2.1 Likvidovať alebo legalizovať čierne stavby (určené na bývanie.)

5.2.2 Zaviesť systém prestupného bývania.

5.2.3 Zamestnať dvoch asistentov bývania.

5.2.4 Zabezpečiť zdroj pitnej vody.

5.2.5 Vybudovať základnú technickú infraštruktúru pre MRK (Rožňavská Baňa a Rožňava sever).



Program 6: Sociálne služby a zdravotná starostlivosť

O Rožňavčanov, najmä o tých, čo to najviac potrebujú, je postarané

- Rožňava a blízke okolie mesta je známe centrum v košickom kraji, v ktorom sa poskytuje široká škála kvalitných sociálnych služieb, najmä flexibilných terénnych a ambulantných, ako aj pobytových služieb viacerými verejnými i neverejnými poskytovateľmi sociálnych služieb.
- V meste fungujú právne, sociálne i ekonomické poradenské služby ako nástroj prevencie sociálneho ohrozenia a sociálneho vylúčenia obyvateľov mesta, nástroj prevencie chudoby v Rožňave.
- Komunitné centrum je fungujúcou inštitúciou a zázemím pre komunitné činnosti, najmä pre obyvateľov rómskych komunit, terénnu sociálnu prácu, dobrovoľníctvo a pre aktívnu prácu s ľuďmi „na ulici“.
- Rožňava je bezbariérové mesto s odstránenými prekážkami v pohybe zdravotne postihnutých ľudí na verejne dostupných priestoroch a vo verejne dostupných budovách na území mesta.
- Zriadený útulok pre bezdomovcov poskytuje základnú starostlivosť tejto skupine obyvateľov mesta i okolia.
- Na území mesta sú pripravené pracovné ponuky aj pre zdravotne postihnutých občanov a zraniteľnejšie skupiny prostredníctvom zriadenia chránených dielni.
- Nemocnica sv. Barbory je po rekonštrukcii a ponúka moderný priestor a kvalitné zdravotné služby pre svojich pacientov.

CIEĽ 6: Zlepšiť sociálnu situáciu obyvateľov mesta poskytovaním dostupných a vysoko kvalitných sociálnych a zdravotných služieb podľa dopytu obyvateľov mesta.

A) PLNENIE OPATRENÍ:

OPATRENIA (4)		POČET AKTIVÍT (15)	PLNENIE/ KATEGÓRIA	ODOVODNENIE
6.1	Koordinovanie systému budovania a poskytovania sociálnych služieb pre všetky skupiny prijímateľov sociálnych služieb na území mesta.	5	80 %	Do r.2022 plnenie opatrenia nie je reálne. Systém dobrovoľníctva v sociálnych službách, ktorý je v súčasnosti, je v oblastiach, pri ktorých je dobrovoľníkom najmä rodinný príslušník prijímateľa sociálnych služieb.
6.2	Zlepšenie života zdravotne postihnutým obyvateľom i návštevníkom mesta.	3	27 %	Do r. 2022 by plnenie mohlo byť reálne len v prípade riešenia bezbariérovosti mesta. Zvýšiť by sa mohlo aj zamestnávanie zdravotne postihnutých občanov v príspevkových a rozpočtových organizáciách. Reálne by sa mohlo opatrenie naplniť na 50 %.
6.3	Posilnenie a skvalitnenie poskytovania terénnych sociálnych služieb (terénna sociálna práca, komunitné činnosti, opatrovateľská služba).	6	75 %	Do r. 2022 by sa vyššie plnenie mohlo dosiahnuť v prípade nedostatočných kapacít nocľahárne Diecéznej charity tým, že by mesto zriadilo túto službu. Finančné prostriedky by museli byť z externých zdrojov.
6.4	Rekonštrukcia Nemocnice sv. Barbory.	1	---	Rekonštrukcia a modernizácia prebieha postupne vlastníkom nemocnice. Keďže ide o a.s., mesto nemá žiadne kompetencie rozhodovať o rekonštrukcii.

B) PLNENIE INDIKÁTOROV:

P.č.	INDIKÁTORY	2015	2016	2017	2018	POZNÁMKA
1.	Počet novozriadených sociálnych služieb mestom.	0	0	0	0	Indikátory naznačujú, že sa mesto Rožňava nepribližuje k definovanej vízii v danej oblasti
2.	Počet novozriadených sociálnych služieb inými neverejnými poskytovateľmi.	1	5	0	1	
3.	Percento prijímateľov terénnych sociálnych služieb oproti pobytovým službám	62,07 %	60,40%	67,01%	80,43 %	Indikátor naznačuje pozitívny trend
4.	Počet realizovaných spoločných projektov zainteresovaných subjektov v sociálnej oblasti	0	0	0	0	
5.	Zriadené komunitné centrum	1	0	0	0	Mesto Rožňava má zriadené 1 KC, ktorého počet klientov z roka na rok rastie (viď. ukazovateľ nižšie)
6.	Počet klientov komunitného centra	176	180	278	359	
7.	Počet poberateľov dávok v hmotnej núdzi	1379	1141	977	782	Indikátor naznačuje pozitívny trend Zdroj: ÚPSVAR
8.	Počet posudzovaných osôb	2294	1996	1703	1417	naznačuje pozitívny trend Zdroj: ÚPSVAR
9.	Výška dávok v hmotnej núdzi	1 398 345,90	1 174 722,30	979 227,70	823 944,80	naznačuje pozitívny trend Zdroj: ÚPSVAR

Komentár (k časti A a B):

OPATRENIE 6.1: *Koordinovanie systému budovania a poskytovania sociálnych služieb pre všetky skupiny prijímateľov sociálnych služieb na území mesta.*

- Regionálny úrad verejného zdravotníctva pravidelne organizuje tzv. Veľtrh pre seniorov, na ktorom sa zúčastnení oboznamujú s poskytovateľmi sociálnych a zdravotných služieb.
- Subsídium poskytuje poradenstvo opatrovateľom za účelom pomoci odkázaným osobám a rodinným príslušníkom, ktorí sa starajú o odkázanú osobu.
- Mesto Rožňava zaviedlo pravidelné mesačné stretnutia opatrovateľov zamestnaných mestom, na ktorom majú možnosť získať nové informácie v sociálnej oblasti, ako aj skúsenosti z praxe.
- Mesto Rožňava poskytuje od r. 2019 bezodplatne nebytové priestory pre konzultačné pracovisko Centra právnej pomoci, ktoré poskytuje právnu pomoc osobám v materiálnej núdzi.
- Dobrovoľníctvo v sociálnych službách sa realizuje v dennom centre (prijímatelia, rodinní príslušníci, lekári – prednášky), v komunitnom centre (rodičia detí), materské centrum Meduška (rodičia).

OPATRENIE 6.2: *Zlepšenie života zdravotne postihnutým obyvateľom i návštevníkom mesta.*

- Riešenie bezbariérovosti verejných budov závisí od finančných možností a technických možností. Mesto Rožňava nemá kompetencie zasiahnuť do riešenia budov, ktoré nie sú v jeho vlastníctve. Plánuje sa zrealizovať bezbariérový prístup do denného centra.
- Mesto zamestnáva zdravotne postihnutých občanov v rámci chránených pracovísk. Túto možnosť nedostatočne využívajú príspevkové a rozpočtové organizácie.

OPATRENIE 6.3: *Posilnenie a skvalitnenie poskytovania terénnych sociálnych služieb (terénna sociálna práca, komunitné činnosti, opatrovateľská služba).*

- Činnosť streetworkerov zo strany mesta nie je zavedená, a ani sa neuvažuje o jej realizácii.

- Mesto poskytuje finančný príspevok neverejným poskytovateľom (ŠČK, Diecézna charita) na opatrovateľskú službu, nízkoprahové denné centrum (Diecézna charita). Na základe zmluvy o spolupráci s Diecéznou charitou zabezpečuje nocľah pre ľudí bez prístrešia.
- Činnosť komunitného centra je zabezpečovaná aj prostredníctvom študentov na dohodu o brigádnickej práci.
- Činnosť terénnej a komunitnej práce v meste je pozitívne hodnotená, poskytujú odborné poradenstvo v sociálnej oblasti. Zamestnanci sa zúčastňujú pravidelných supervízií.

OPATRENIE 6.4: *Rekonštrukcia Nemocnice sv. Barbory.*

- Opatrenie je súčasťou stratégie rozvoja mesta, pretože stratégia je platná pre celé územie mesta, avšak Mesto Rožňava nemá právomoc zasahovať do rozhodnutí ohľadom rekonštrukcie nemocnice.

CIEĽ 6: Zlepšiť sociálnu situáciu obyvateľov mesta poskytovaním dostupných a vysoko kvalitných sociálnych a zdravotných služieb podľa dopytu obyvateľov mesta – je napĺňaný v priemer na 60% - čiastočné plnenie a v oblasti systému budovania a poskytovania sociálnych služieb plnenie cieľa už v štádiu pred ukončením. Vyhodnotenie obsahuje návrhy na zmeny a doplnenia aktivít.

C) NÁVRHY NA ZMENY STRATÉGIE 2020 – 2022 (Program č.6):

OPATRENIE 6.1:

Koordinovanie systému budovania a poskytovania sociálnych služieb pre všetky skupiny prijímateľov sociálnych služieb na území mesta.

Aktivity, ktoré ostávajú v Opatrení 6.1:

6.1.2 Vybudovať partnerskú platformu subjektov na realizácii aktivít v oblasti sociálnych služieb.

6.1.5 Zaviesť systém dobrovoľníctva v sociálnych službách v meste.

Návrh na vypustenie aktivít z Opatrenia 6.1:

6.1.1 Aktualizovať Komunitný plán sociálnych služieb v Rožňave – aktivita splnená na 100 %.

6.1.3 Program informovanosti obyvateľov – aktivita splnená na 100 %.

6.1.4 Vytvoriť a realizovať systém odborného poradenstva v právnej, ekonomickej a sociálnej oblasti.

Návrh na doplnenie nových aktivít do Opatrenia 6.1:

OPATRENIE 6.2:

Zlepšenie života zdravotne postihnutým obyvateľom i návštevníkom mesta.

Bez návrhu zmien.

OPATRENIE 6.3:

Posilnenie a skvalitnenie poskytovania terénnych sociálnych služieb (terénna sociálna práca, komunitné činnosti, opatrovateľská služba).

Aktivity, ktoré ostávajú v Opatrení 6.3:

6.3.5 Zriadiť nocľaháreň v meste (nájsť vhodné priestory).

Návrh na vypustenie aktivít z Opatrenia 6.3:

6.3.1 Zriadiť a vybaviť komunitné centrum – aktivita splnená na 100 %.

6.3.2 Vytvoriť podmienky pre flexibilnejšie poskytovanie opatrovateľských služieb. aktivita splnená na 100 %.

6.3.3 Trvale realizovať program a činnosti terénnych sociálnych pracovníkov v meste aktivita splnená na 100 %.

6.3.4 Zaviesť činnosť streetworkerov aktivita nebude plnená.

6.3.6 Rozšíriť priestory útulku Diecéznou charitou. aktivita splnená, zároveň mesto nemá kompetenciu rozhodovať o priestoroch DCH.

Návrh na doplnenie nových aktivít do Opatrenia 6.3:

6.3.1 Zvýšiť priestorové kapacity komunitného centra/riešiť rekonštrukciu alebo výstavbu nového komunitného centra (namiesto splnenej aktivity vybudovať komunitné centrum).

OPATRENIE 6.4:

Rekonštrukcia Nemocnice sv. Barbory.

Bez návrhu zmien, ponechať v sledovanosti plnenie opatrenia.

D) VÝBER AKTIVÍT do Akčného plánu na roky 2020 – 2022

OPATRENIE 6.1:

Koordinovanie systému budovania a poskytovania sociálnych služieb pre všetky skupiny prijímateľov sociálnych služieb na území mesta.

AKTIVITY:

6.1.1 Vybudovať partnerskú platformu subjektov na realizácii aktivít v oblasti sociálnych služieb.

6.1.2 Zaviesť systém dobrovoľníctva v sociálnych službách v meste.

OPATRENIE 6.2:

Zlepšenie života zdravotne postihnutým obyvateľom i návštevníkom mesta.

AKTIVITY:


- 6.2.1 Realizovať Program „Bezbariérové mesto Rožňava“.
- 6.2.2 Realizovať navrhnuté bezbariérové riešenia vyplývajúce z aktivity 6.2.1.
- 6.2.3 Podporiť možnosti zamestnávania zdravotne postihnutých občanov.

OPATRENIE 6.3:

Posilnenie a skvalitnenie poskytovania terénnych sociálnych služieb (terénna sociálna práca, komunitné činnosti, opatrovateľská služba).

AKTIVITY:

- 6.3.1 Zriadiť nocľaháreň v meste (nájsť vhodné priestory).
- 6.3.2 Zvýšiť priestorové kapacity komunitného centra/riešiť rekonštrukciu alebo výstavbu nového komunitného centra (namiesto splnenej aktivity vybudovať komunitné centrum).



Program 7: Školstvo

Kvalitné vzdelávanie pre všetky rožňavské deti a žiakov, pre nadané deti i deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

- Zlepšené sú hlavné kompetencie žiakov škôl, čo sa prejavilo v zlepšení testovania v porovnaní s mestami košického kraja i v rámci Slovenska.
- K zlepšeným výsledkom žiakov škôl významne prispelo modernizovanie jazykových, odborných, prírodovedných a IKT učební škôl.
- Základné a materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Rožňava sú rekonštruované a ich kapacita je vzhľadom na demografický vývoj po optimalizácii a racionalizácii škôl dostatočná.
- Zvýšilo sa % hrubej zaškolenosti detí a v Rožňave sú všetky žiadosti rodičov o umiestnenie dieťaťa do jasí a materských škôl vybavené.
- Materské a základné školy v Rožňave vytvorili kvalitné podmienky pre výchovu a vzdelávanie detí so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami vrátane nadaných detí, čo predstavuje zradenie špeciálnych tried, nových vzdelávacích programov i zriadenie špeciálnych odborných profesií v predprimárnom a základnom školstve.
- Znížili sa sociálno – patologické javy v školách, najmä záškoláctvo či užívanie drog mladistvými, vďaka aktívnej terénnej sociálnej práce a komunitným činnostiam.

CIEĽ 7: Skvalitniť výchovno-vzdelávací proces v školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Rožňava.

A) PLNENIE OPATRENÍ:

OPATRENIA (4)		POČET AKTIVÍT (13)	PLNENIE/ KATEGÓRIA	ODOVODNENIE
7.1	Rekonštrukcia a modernizácia škôl, školských areálov a školských športovísk a modernizácia vybavenia škôl a školských zariadení.	3	50 % Čiastočné plnenie opatrenia	Opatrenie považujeme za čiastočne splnené nakoľko komplexná rekonštrukcia ZŠ nám chýba u dvoch škôl a z MŠ je zateplená s vymenenými oknami len jedna. U ostatných škôl prebehli čiastočné rekonštrukcie striech, vykurovania, okien ...
7.2	Racionalizácia a optimalizácia siete škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Rožňava.	4	80 % Pred ukončením plnenia opatrenia	Navrhované aktivity uvedeného opatrenia sú pred ukončením. Ostáva úspešne ukončiť aktivitu 7.2.2 kde v súčasnosti prebieha výber zhotoviteľa stavebných prác.
7.3	Zlepšenie podmienok pre realizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.	3	30 % Začaté plnenie opatrenia	Jednotlivé aktivity sú priebežne plnené. Problematika žiakov so ŠVVP a potreba špeciálnych tried bude riešená v pripravovanej koncepcii školstva. Nové pracovné miesta sú závislé od finančných prostriedkov, ktoré jednotlivé školy dokážu získať.
7.4	Zníženie sociálno-patologických javov v školách efektívnejšou spoluprácou „škola - rodina“.	3	80 % Pred ukončením plnenia opatrenia	Jednotlivé školy svoje naplánované aktivity smerom k spolupráci s rodinou plnia a každoročne ich rozširujú o nové možnosti a príležitosti.

B) PLNENIE INDIKÁTOROV:

P.č.	INDIKÁTORY	2015	2016	2017	2018	POZNÁMKA
1.	<i>Počet zrekonštruovaných budov škôl</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>3</i>	<i>2</i>	<i>Komplexné rekonštrukcie sú plánované priebežne s využitím vhodných finančných výziev.</i>

2.	Počet zrekonštruovaných školských areálov a školských športovísk	1	1	0	2	Na rekonštrukcie športovísk sa vo väčšine prípadov využívajú zdroje mesta.
3.	Výdavky na prevádzku škôl po rekonštrukcii budov (po znížení spotreby energií po rekonštrukciách)	V sledovaných rokoch boli uskutočnené len čiastočné rekonštrukcie budov škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Rožňava na zníženie energetickej náročnosti. Na jednotlivých školách sa čiastočne vymieňali vykurovacie a osvetľovacie telesá, na ZŠ Zlatá sa menili okná na hlavných budovách. Jediná komplexná rekonštrukcia spočívajúca v oprave strechy, výmene okien a zateplení hlavných budov sa uskutočnila v roku 2017 na MŠ Štítnická.				
4.	Počet zistení a z toho ohlásení polícii o porušovaní školskej dochádzky	42/36	29/26	36/28	24/18	Indikátor naznačuje pozitívny trend; problematika hlásení je riešená priebežne v zmysle školského zákona a vykonávacích predpisov.
5.	Počet podujatí, aktivít s cieľom nadviazania komunikácie a spolupráce škola-rodina	36	43	46	44	Indikátor naznačuje pozitívny trend; školy každoročne overené aktivity zachovávajú so snahou o ich rozšírenie o nové.
6.	Počet vymeškaných hodín žiakov VH/ neospravedlnených	253106 /18010	258237 /23021	263038 /21474	267781 /20658	Indikátor naznačuje negatívny trend, počet vymeškaných hodín rastie; v prípade vymeškaných hodín je zrejmá priama úmera s počtom žiakov z menej podnetného

						<i>prostredia. Opatrenia majú častočný účinok.</i>
7.	<i>Výsledky monitoru, prípadne iného špecializovaného testovania (deti so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami) v medziročnom vývoji.</i>	<i>Výsledky žiakov v testovaní deviatakov T9 základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta odráža sociálne zloženie žiakov v jednotlivých školách. V školách v ktorých sa nachádza vyššie percento žiakov z menej podnetného prostredia sa to prejavuje výsledkami pod úrovňou celoštátneho priemeru aj veľmi výrazne úspešnosť až – 15 až 20 %. To sú školy ZŠ Zlatá 2 a SŠ J. A. Komenského 5. Školy v ktorých je týchto žiakov menej dosahujú výsledky na úrovni celoštátneho priemeru. V niektorých sledovaných rokoch dokonca ZŠ akad. Jura Hronca, Zakarpatská 12 dosiahla výsledky nad celoštátnym priemerom.</i>				
8.	<i>Počet žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v ZŠ</i>	128	124	111	111	<i>Z indikátora je zrejmé, že tento počet je stabilný, ale každoročne sa na a našich školách riešia stále ťažšie a ťažšie prípady žiakov so ŠVVP na riešenie, ktorých školy majú len čiastočne vytvorené podmienky, alebo ich vôbec nevedia riešiť.</i>
9.	<i>Počet novovytvorených pracovných miest pre špeciálne profesie v školstve (špeciálny pedagóg, psychológ...</i>	5	7,5	9,5	7,5	<i>Priebežne sa darí riešiť aj to čiastočne len problematiku asistentov učiteľa s pomocou projektov ÚPSVaR a v poslednej dobe aj Ministerstvo školstva SR ponúka nové možnosti.</i>

Komentár (k časti A a B):

OPATRENIE 7.1: *Rekonštrukcia a modernizácia škôl, školských areálov a školských športovísk a modernizácia vybavenia škôl a školských zariadení.*

Plnenie uvedeného opatrenia úzko súvisí s rozpočtom mesta a s možnosťou získania mimorozpočtových zdrojov. Strategický odbor MsÚ sleduje výzvy, pripravuje podklady, ale následná rekonštrukcia je závislá od úspešnosti podania projektu. Preto školy v maximálnej miere využívajú možnosti čiastočných rekonštrukcií, na ktoré používajú svoje zdroje, alebo investície schválené v rozpočte mesta na jednotlivé roky.

OPATRENIE 7.2: *Racionalizácia a optimalizácia siete škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Rožňava.*

Uvedené opatrenie je prakticky na 100 % splnené, až na rekonštrukciu a rozšírenie kapacity MŠ Vajanského. Dôvodom na zastavenie a vlastne znovuoobnovenie procesu verejného obstarávania a výberu zhotoviteľa boli zistené nedostatky pri kontrolách procesu. V súčasnosti prebieha nový proces výberu zhotoviteľa.

OPATRENIE 7.3: *Zlepšenie podmienok pre realizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.*

Počty detí a žiakov so ŠVP sa nedajú dopredu plánovať. V koncepcii škôl a školských zariadení na budúce obdobie a samozrejme aj v návrhu opatrení v PRM je ale potrebné klásť dôraz na riešenie tejto problematiky v materských školách, nakoľko v súčasnosti je situácia taká, že žiaci so ŠVP sa objavujú až s plnením povinnej školskej dochádzky v ZŠ a nie v materských školách. Čo však nie je pravdou, nakoľko škôlky sa zatiaľ bránia prijímaniu týchto detí a je to aj podporené faktom, že legislatíva zatiaľ nemá zakotvenú povinnú predškolskú výchovu.

OPATRENIE 7.4: *Zníženie sociálno-patologických javov v školách efektívnejšou spoluprácou „škola - rodina“.*

Jednotlivé aktivity opatrenia sa v školách priebežne plnia na všetkých úrovniach, či už v plánovaní spoločných aktivít s rodičmi, alebo v ďalšom vzdelávaní pedagogických pracovníkov. Veľmi dobre funguje spolupráca s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie. Školy sa pravidelne zúčastňujú ich aktivít zameraných na prevenciu sociálno-patologických javov.

CIEĽ 7: Skvalitniť výchovno-vzdelávací proces v školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Rožňava je naplnený v priemere na 60% - čiastočné plnenie až pred ukončením plnenia s návrhmi na úpravu názvu vizier v oblasti školstva a so zmenami v oblasti aktivít.

C) NÁVRHY NA ZMENY STRATÉGIE 2020 – 2022 (Program č.7):

Vo vízii zmeniť text s vypustením slova **rožňavské**: *Kvalitné vzdelávanie pre všetky rožňavské deti a žiakov, pre nadané deti i deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.*

OPATRENIE 7.1

Rekonštrukcia a modernizácia škôl, školských areálov a školských športovísk a modernizácia vybavenia škôl a školských zariadení.

Bez návrhu na zmeny. V opatrení 7.1 nenavrhujeme doplnenie aktivít ani zmenu indikátorov. Opatrenie 7.1 ostáva v platnosti v plnom rozsahu.

OPATRENIE 7.2

Racionalizácia a optimalizácia siete škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Rožňava.

Aktivity, ktoré ostávajú v Opatrení 7.2:

7.2.2 Rozšíriť kapacitu MŠ Vajanského na 7 tried s cieľom optimalizácie siete MŠ

Návrh na vypustenie aktivít z Opatrenia 7.2 (z dôvodu ich splnenia):

7.2.1 Začleniť MŠ E. Rótha s vyučovacím jazykom maďarským do Spojenej školy ako jej tretej zložky - súčasť Spojenej školy (2015)

7.2.3 Premiestniť ZUŠ z alokovaného pracoviska Štítnická ul. do priestorov ZUŠ so sídlom na ul. Akademika Hronca 9

7.2.4 Priestory terajšej MŠ E. Rótha s vyučovacím jazykom maďarským využiť od 01.09.2019 na rozšírenie kapacity MŠ pre jednu triedu pre vyučovacím jazyk slovenský.

Návrh na doplnenie nových aktivít do Opatrenia 7.2:

7.2.1 (namiesto splnenej aktivity MŠ E Rótha) Rozšíriť kapacity materských škôl ich rekonštrukciou vhodnej mestskej budovy, prípadne výstavbou novej budovy MŠ.

Odôvodnenie návrhu novej aktivity:

Dôvodom je rozmiestnenie budov súčasných materských škôl v meste a problematická dostupnosť pre deti z týchto mestských častí.

OPATRENIE 7.3

Zlepšenie podmienok pre realizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Aktivity, ktoré ostávajú v Opatrení 7.3:

7.3.1 Zaviesť a vyhodnocovať štatistiku žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami od školského roku 2016.

7.3.3 Vytvoriť nové pracovné miesta špeciálnych profesií v školstve (špeciálny pedagóg, školský psychológ, sociálny pedagóg, asistenti)

Návrh na vypustenie aktivít z Opatrenia 7.3 (z dôvodu nerealizovateľnosti aktivity mestom)

7.3.2 Zriadiť špeciálne triedy v ZŠ a MŠ podľa potrieb žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Návrh na doplnenie nových aktivít do Opatrenia 7.3:

7.3.2 (na miesto vypustenej aktivity): *Žiakov zo špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP) integrovať do výchovno-vzdelávacieho procesu v školách za prítomnosti asistentov učiteľa a spolupráce s inkluzívnym tímom, ktorý bude pozostávať zo školského špeciálneho pedagóga, školského psychológa a sociálneho pedagóga.*

7.3.4 *Umožniť základným a materským školám zriaďovať špecializované triedy pre žiakov a deti so ŠVVP.*

7.3.5 *Vypracovať koncepciu škôl a školských zariadení mesta Rožňava.*

Návrh na doplnenie indikátorov:

Počet detí/žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v MŠ.

OPATRENIE 7.4

Zníženie sociálno-patologických javov v školách efektívnejšou spoluprácou „škola - rodina“.

Aktivity, ktoré ostávajú v Opatrení 7.4 (viď. Výber aktivít AP pre roky 2020 - 2022):

Bez návrhu na zmeny. Aktivity uvedeného opatrenia zachovať v plnom rozsahu

Návrh na vypustenie aktivít z Opatrenia 7.4:

Návrh na doplnenie nových aktivít do Opatrenia 7.4:

D) VÝBER AKTIVÍT do Akčného plánu na roky 2020 – 2022

OPATRENIE 7.1

Rekonštrukcia a modernizácia škôl, školských areálov a školských športovísk a modernizácia vybavenia škôl a školských zariadení.

AKTIVITY:

- 7.1.1 Rekonštruovať a modernizovať budovy a areály materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta podľa priorít definovaných mestom.
- 7.1.2 Rekonštruovať a modernizovať budovy a areály základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta podľa priorít definovaných mestom.
- 7.1.3 Doplniť vybavenie MŠ, ZŠ, ZUŠ a CVČ moderným vybavením a zariadením rozvíjajúcim tvorivosť, kľúčové kompetencie žiakov (prírodovedné, jazykové predmety a učebne, IKT technológie pre inováciu vzdelávania).

OPATRENIE 7.2

Racionalizácia a optimalizácia siete škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Rožňava.

AKTIVITY:

- 7.2.1 Rozšíriť kapacity materských škôl rekonštrukciou vhodnej mestskej budovy, prípadne výstavbou novej budovy MŠ (oblasť Rožňava Baňa – Nadabula)
- 7.2.2 Rozšíriť kapacitu MŠ Vajanského na 7 tried s cieľom optimalizácie siete MŠ

OPATRENIE 7.3

Zlepšenie podmienok pre realizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

AKTIVITY:


- 7.3.1 Zaviest' a vyhodnocovať štatistiku žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.
- 7.3.2 Vytvoriť nové pracovné miesta špeciálnych profesií v školstve (špeciálny pedagóg, školský psychológ, sociálny pedagóg, asistenti)

OPATRENIE 7.4

Zníženie sociálno-patologických javov v školách efektívnejšou spoluprácou „škola - rodina“.

AKTIVITY:

- 7.4.1 Zapojiť rodinu a rodičov, aby sa stali aktívnymi účastníkmi preventívnych činností školy so zameraním na prevenciu sociálno-patologických javov v škole (spoločné projekty, aktivity, podujatia, stretnutia, spolupráca s terénnymi sociálnymi pracovníkmi, spolupráca a spoločné aktivity škôl a komunitného centra).
- 7.4.2 Zlepšiť odbornú pripravenosť a zručnosti pedagógov, aby bolo v trojuholníku žiak-rodič-učiteľ napĺňané základné poslanie školy a vytvorená cesta pre uľahčenie socializácie dieťaťa.
- 7.4.3 Realizovať Program prevencie sociálno-patologických javov v školách (kontrola v uliciach, vzdelávanie, osвета, medializácia prípadov) v spolupráci s políciou, zdravotníkmi, psychológmi, terénnymi sociálnymi pracovníkmi, koordinátormi primárnej prevencie a Peer aktivistami (rovesnícky program).



Program 8: Šport a športová infraštruktúra

Rožňavčania v pohybe

- Športové dianie poskytuje obyvateľom i návštevníkom mesta všestranné pohybové vyžitie.
- Cieľavedomým marketingom a propagáciou športu a športových udalostí narástol v športových kluboch počet mladých športovcov.
- Obyvatelia a návštevníci mesta aktívne využívajú ponúkané možnosti pre športovo-relaxačné aktivity na udržiavaných a verejnosti dostupných športoviskách a ihriskách, v zmodernizovanom letnom kúpalisku, na značených a udržiavaných turistických, cykloturistických a lyžiarskych bežeckých trasách v Rožňave a jej okolí.
- Športové kluby a organizácie v Rožňave komunikujú a v spolupráci s mestom koordinujú rozvoj výkonnostného športu, športu pre všetkých, ako aj športu ako ponuky aktívneho športového turizmu v Rožňave a na Gemeri.

CIEĽ 8: Zlepšiť podmienky pre športové a pohybové aktivity pre organizovaných športovcov i pre širokú verejnosť.

C) PLNENIE OPATRENÍ:

OPATRENIA (2)		POČET AKTIVÍT (11)	PLNENIE/ KATEGÓRIA	ODOVODNENIE
8.1	Koordinácia a posilnenie činnosti športových klubov v meste.	4	80 % Plnenie opatrenia pred ukončením	Aktivity 8.1.1, 8.1.2 splnené ostatné sa plnia priebežne.
8.2	Rekonštrukcia existujúcich a výstavba nových športovísk a športovej infraštruktúry v meste.	7	30 % Začaté plnenie opatrenia	Rekonštrukcia a výstavba je závislá od finančných zdrojov; uvedené opatrenie sa začalo plniť s použitím úverových zdrojov.

D) PLNENIE INDIKÁTOROV:

P.č.	INDIKÁTORY	2015	2016	2017	2018	POZNÁMKA
1.	<i>Počet zrekonštruovaných objektov využiteľných pre realizáciu športových aktivít.</i>	0	1	0	2	<i>Nízke plnenie indikátorov z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov</i>
2.	<i>Počet novovybudovaných objektov využiteľných pre realizáciu športových aktivít.</i>	0	0	0	1	<i>Nízke plnenie indikátorov z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov</i>
3.	<i>Zriadený Koordinačný orgán športu na úrovni Mesta Rožňava (ÁNO/NIE).</i>	<i>Nie</i>	<i>Nie</i>	<i>Nie</i>	<i>Nie</i>	<i>V roku 2019 došlo k vytvoreniu Odboru kultúry, športu a cestovného ruchu a kreovala sa samostatná komisia</i>

						<i>športu ako poradný, iniciatívny a koordinačný orgán.</i>
4.	<i>Objem finančných prostriedkov využitých pre oblasť športu z prostriedkov mesta a z iných zdrojov (externé zdroje, sponzoring,).</i>	59 523	73 028	185 619	147 475	<i>Indikátor naznačuje pozitívny trend; v kompetencii jednotlivých športových klubov, bez dotačného programu mesta.</i>
5.	<i>Počet subjektov sponzorujúcich športové aktivity v meste a výška sponzorstva/rok.</i>	3 / 34 200	3 / 34 000	4 / 36 000	5 / 36 900	<i>Indikátor naznačuje mierny pozitívny vývoj; v kompetencii jednotlivých športových klubov.</i>
6.	<i>Počet organizovaných športovcov v športových kluboch, z toho % detí a mládeže.</i>	980/560	1 050/602	1 165/636	1 710/681	<i>Indikátor naznačuje pozitívny trend; v kompetencii jednotlivých športových klubov.</i>

Komentár (k časti A a B):

OPATRENIE 8.1: Koordinácia a posilnenie činnosti športových klubov v meste.

V sledovaných rokoch 2015 – 2018 mesto nemalo zriadený samostatný koordinačný orgán pre oblasť športu. Tento bol vždy začlenený do štruktúr odboru školstva MsÚ Rožňava a rovnako aj komisie školstva kultúry a športu. Rovnako malo mesto platné VZN o dotáciách pre športové kluby, kultúrne a spoločenské organizácie. Uvedené VZN bolo prepracované a schválené až v priebehu roka 2019. Opatrenie má definované aktivity. Plnenie aktivity 8.1.4 je výzvou pre novovzniknutý odbor Kultúry, športu a cestovného ruchu a ostatné 3 aktivity sa plnia priebežne.

OPATRENIE 8.2: Rekonštrukcia existujúcich a výstavba nových športovísk a športovej infraštruktúry v meste.

Plnenie tohto opatrenia hodnotíme ako – začatie plnenia 30 % aj napriek tomu, že objem finančných prostriedkov využitých pre oblasť športu rastie (viď. indikátor 5). Je to spôsobené hlavne vysokou finančnou náročnosťou investícií v tejto oblasti. V súčasnosti sa rozbiehajú projekty postupnej rekonštrukcie zimného štadióna a revitalizácie letného kúpaliska. Je predpoklad, že zriadenie nového strategického oddelenia na mestskom úrade napomôže k lepšiemu prehľadovi o vhodných programoch a finančných výzvach s možnosťou zapojenia sa do nich. Krytá plaváreň, aj keď sa neustále objavuje v prieskumoch medzi občanmi ako priorita, vzhľadom na komplikované riešenie rozostavanej budovy s novými návrhmi ostáva v rovine plánov do budúcnosti. V oblasti cyklotrás, turistických a bežeckých trás sme sa pohli o krok dopredu, konkrétne v príprave projektovej dokumentácie.

CIEĽ 8: Zlepšiť podmienky pre športové a pohybové aktivity pre organizovaných športovcov i pre širokú verejnosť je napĺňaný v priemere na 55% - čiastočné plnenie až pred ukončením plnenia s návrhmi na úpravy v oblasti aktivít.

C) NÁVRHY NA ZMENY STRATÉGIE 2020 – 2022 (Program č.8):

OPATRENIE 8.1

Koordinácia a posilnenie činnosti športových klubov v meste.

Aktivity, ktoré ostávajú v Opatrení 8.1:

- 8.1.1 Rozšíriť základňu mládežníckeho športu (realizovať testovanie detí a nábor mladých športových talentov v spolupráci s MŠ a ZŠ, motivovať k športovaniu, realizácia olympiád, športové vzory pre mládež...).
- 8.1.2 Zaviesť lepšiu/účinnjšiu informovanosť a propagáciu športových udalostí v meste.

Návrh na vypustenie aktivít z Opatrenia 8.1 (z dôvodu ich splnenia):

- 8.1.3 Vytvoriť koordinačný subjekt na úrovni mesta - Koordinačný orgán športu - za účelom spolupráce, siet'ovania a zlepšenia informovanosti o športovom dianí v meste.
- 8.1.4 Spracovať a schváliť nové VZN o poskytovaní dotácií pre športové kluby a športové podujatia v súlade s pripravovaným zákonom o športe a na základe kritérií schválených Koordinačným orgánom športu.

Návrh na doplnenie nových aktivít do Opatrenia 8.1:

8.1.3 (namiesto splnenej aktivity „Koordinačný orgán“) **Realizovať novú koncepciu športu v meste Rožňava.**

8.1.4 (namiesto splnenej aktivity „VZN“) **Vybudovať menšie, jednoduché športoviská na sídliskách pre podporu rozvoja športu pre všetkých pre športy typu – kolobežky, kolieskové korčule, skateboardy.**

Odôvodnenie: Navrhujeme tiež doplniť aktivitu vybudovania jednoduchých športovísk na jednotlivých sídliskách pre realizáciu športu pre všetkých a zriadenie športoviska pre športy typu – kolobežky, kolieskové korčule, skateboardy nakoľko mládež svojimi aktivitami poškodzuje majetok mesta napríklad na zrekonštruovanom okolí baníckej fontány.

OPATRENIE 8.2

Rekonštrukcia existujúcich a výstavba nových športovísk a športovej infraštruktúry v meste.

Aktivity, ktoré ostávajú v Opatrení 8.2:

- 8.2.1 Opláštiť zimný štadión a vytvoriť technické podmienky pre jeho celoročné využitie aj pre organizovanie kultúrnych aktivít.
- 8.2.2 Postaviť nové futbalové ihrisko s umelým trávnikom v spolupráci so SFZ. Alternatívne vybudovať plochu s vhodným povrchom a osvetlením pre futbalistov hlavne s využitím v zimných mesiacoch. Tým uvoľniť priestory pre iné športy, ktoré sa hrajú v halách.
- 8.2.3 Postaviť krytú plaváreň.
- 8.2.4 Modernizovať kúpalisko a v areáli osadiť atraktivít (vodný svet, tobogán...).

8.2.6 Zaviesť systém údržby športovísk (mestských, školských).

8.2.7 Vybudovať, vyznačiť a zaviesť systém údržby turistických trás, cykloturistických trás a trás bežeckého lyžovania.

Návrh na vypustenie aktivít z Opatrenia 8.2:

8.2.5 Vybudovať sociálnu infraštruktúru pre ihrisko SP MFK.

Návrh na doplnenie nových aktivít do Opatrenia 8.2:

D) VÝBER AKTIVÍT do Akčného plánu na roky 2020 – 2022

OPATRENIE 8.1

Koordinácia a posilnenie činnosti športových klubov v meste.

AKTIVITY:

8.1.1 Rozšíriť základňu mládežníckeho športu (realizovať testovanie detí a nábor mladých športových talentov v spolupráci s MŠ a ZŠ, motivovať k športovaniu, realizácia olympiád, športové vzory pre mládež...).

8.1.2 Zaviesť lepšiu/účinnjšiu informovanosť a propagáciu športových udalostí v meste (vybudovať funkčný systém propagácie a informovanosti).

8.1.3 Realizovať novú koncepciu športu v meste Rožňava.

8.1.4 Vybudovať menšie, jednoduché športoviská na sídliskách pre podporu rozvoja športu pre všetkých pre športy typu – kolobežky, kolieskové korčule, skateboardy.


OPATRENIE 8.2

Rekonštrukcia existujúcich a výstavba nových športovísk a športovej infraštruktúry v meste.

AKTIVITY (zamerat' sa na aktivity 8.2.1, 8.2.3 a 8.2.6):

- 8.2.1 Oplášt' zimný štadión a vytvorit' technické podmienky pre jeho celoročné využitie aj pre organizovanie kultúrnych aktivít.
- 8.2.2 Postaviť krytú plaváreň.
- 8.2.3 Modernizovať kúpalisko a v areáli osadiť atraktivít (vodný svet, tobogán...).

- 8.2.4 Vybudovať sociálnu infraštruktúru pre ihrisko SP MFK.
- 8.2.5 Zaviesť systém údržby športovísk (mestských, školských).
- 8.2.6 Vybudovať, vyznačiť a zaviesť systém údržby turistických trás, cykloturistických trás a trás bežeckého lyžovania.



Program 9: Bezpečnosť mesta

Rožňavčania i návštevníci sa v Rožňave cítia bezpečne

- Personálne, materiálne a novými kamerami dobudovaná mestská polícia, viac hliadok v meste najmä v okolí obchodných centier, účinná spolupráca so štátnou políciou a osvetové a preventívne programy znížili kriminalitu v meste.
- Dopravnými riešeniami, prevenciou i osvetou znížená je aj dopravná nehodovosť.
- Lokalitu Nadabula už neohrozujú banské vody a realizované protipovodňové opatrenia chránia sídlisko JUH pred privalovými dažďovými vodami.
- Na území mesta je funkčný varovný systém pred mimoriadnymi udalosťami. Mesto je pripravené na očakávané dopady zmeny klímy a zvýšilo svoju adaptívnu kapacitu na dopady zmeny klímy.

CIEĽ 9: Zvýšiť bezpečnosť obyvateľov a návštevníkov mesta.

E) PLNENIE OPATRENÍ:

OPATRENIA (2)		POČET AKTIVÍT (11)	PLNENIE/ KATEGÓRIA	ODOVODNENIE
9.1	Prevenia kriminality a dopravnej nehodovosti .	9	2 80% plnenia	Zrealizované aktivity na zníženie dopravnej nehodovosti. V rámci prevencie kriminality nebol úplne dobudovaný a zrekonštruovaný kamerový systém z dôvodu neschválenia dotácie.
9.2	Zlepšenie pripravenosti mesta na prevenciu mimoriadnych udalostí .	3	5	Zatiaľ neplnené aktivity.

F) PLNENIE INDIKÁTOROV:

P.č.	INDIKÁTORY	2015	2016	2017	2018	POZNÁMKA
1.	<i>Počet priestupkov riešených MsP</i>	3212	2709	2897	2422	<i>Indikátor naznačuje pozitívny trend</i>
2.	<i>Počet trestných činov</i>	116	135	95	112	<i>Zdroj: PZ SR</i>
3.	<i>Počet dopravných priestupkov</i>	2008	1718	1482	975	<i>Indikátor naznačuje pozitívny trend</i>
4.	<i>Počet narušení verejného poriadku (VZN mesta, priestupkový zákon).</i>	1204	991	1415	1447	<i>Indikátor naznačuje negatívny trend</i>
5.	<i>Počet policajtov MsP Rožňava na 1000 obyvateľov</i>	0,83	0,83	0,83	0,78	<i>Pokles kapacít MsP</i>
6.	<i>Výška škôd (v EUR) spôsobených dopadmi zmeny klímy či mimoriadnymi udalosťami.</i>	5554,00	5964,00	6856,00	7895,00	<i>Indikátor naznačuje negatívny trend s nárastom finančných škôd</i>

Komentár (k časti A a B):

OPATRENIE 9.1: *Prevenia kriminality a dopravnej nehodovosti* .

Na splnenie Opatrenia 9.1 je definovaných 9 aktivít. 3 z nich majú charakter priebežného/stáleho plnenia, ktoré ostávajú v platnosti aj nasledujúce obdobie do konca roku 2022. Jedná sa o aktivity:

- 9.1.1 Rekonštruovať a dobudovať kamerový systém v meste.
- 9.1.2 Strážiť parkoviská najmä počas letnej turistickej sezóny
- 9.1.3 Realizovať viac hliadok v okolí obchodných centier
- 9.1.4 Zabezpečiť priechodnosť miestnych komunikácií pre zdravotnícke a požiarné vozidlá/techniku.

Dve z uvedených 9 aktivít boli vyhodnotené ako splnené už v rámci monitorovacej správy ku koncu roku 2017, a to aktivity:

- 9.1.5 Realizovať viac osvetových činností, prednášok pre potenciálne obeť kriminality, pre prevenciu dopravnej nehodovosti (vzdelávacie projekty podporené z externých zdrojov projekt Bezpečný domov a vydáva sa katalóg preventívnych aktivít mestskej polície – zverejnený na webovej stránke mesta.)
- 9.1.8 Udržať a zvýšiť účinnosť programu MsP „Poznaj svojho policajta“.

Ku koncu roku 2018 nie je splnená aktivita 9.1.7: „Zvýšiť počet príslušníkov MsP na 18 (do roku 2020) a zabezpečiť MsP materiálne a potrebnou technikou“, čo vyjadruje aj príslušný indikátor. Splnenie aktivity je ohrozené aj z dôvodu nezájmu o toto povolanie z dôvodu nedostatočného finančného ohodnotenia práce príslušníka MsP – je nevyhnutné zvýšiť finančnú motiváciu.

Plnenie Opatrenia 9.1 ku koncu roku 2018 môžeme na základe plnenia plánovaných aktivít (plnenie aspoň 80% aktivít) vyhodnotiť ako opatrenie pred ukončením plnenia (viď. metodika nižšie).

OPATRENIE 9.2: *Zlepšenie pripravenosti mesta na prevenciu mimoriadnych udalostí .*

Opatrenie 9.2 s jeho 3mi aktivitami bolo definované v stratégii rozvoja mesta so zámerom naplnenia vízie tak, aby Mesto Rožňava bolo pripravené na očakávané dopady zmeny klímy a zvýšilo svoju adaptívnu kapacitu na dopady zmeny klímy. Indikátor „*Výška škôd (v EUR) spôsobených dopadmi zmeny klímy či mimoriadnymi udalosťami* „, však poukazuje na to, že za posledné roky finančné škody spôsobené mimoriadnymi udalosťami a dopadmi zmeny klímy z roka na rok narastajú. V roku 2019 finančná čiastka predstavovala opäť vyššiu sumu - 9997,35 EUR.

V čase vyhodnocovania PHSR (ku koncu roku 2018) už mnohé mestá na Slovensku aktívne reagujú na ohrozenie zmeny klímy a jej vplyvov na obyvateľov a územie miest, mnohé už vypracovávajú a realizujú špeciálne adaptačné a mitigačné (nízkouhlíkové) opatrenia (viď. aktivita 9.2.2) v nadväznosti na adaptačnú stratégiu Slovenska na dopady zmeny klímy. V súčasnom a aj budúcom programovom období EÚ sú a budú vyčlenené finančné zdroje určené pre realizáciu opatrení na zmierňovanie vplyvov klimatickej zmeny. Je však dôležité byť na príležitosť čerpania týchto zdrojov pripravení.

Plnenie Opatrenia 9.2 ku koncu roku 2018 môžeme na základe plnenia/neplnenia plánovaných aktivít vyhodnotiť ako opatrenie nesplnené (viď. metodika nižšie).

CIEĽ 8: Zvýšiť bezpečnosť obyvateľov a návštevníkov mesta je napĺňaný v priemere na 50% - **častočné plnenie** s návrhmi na zmeny a doplnenia.

C) NÁVRHY NA ZMENY STRATÉGIE 2020 – 2022 (Program č.9):

OPATRENIE 9.1:

Prevenia kriminality a dopravnej nehodovosti .

Aktivity, ktoré ostávajú v Opatrení 9.1:

- 9.1.1 Rekonštruovať a dobudovať kamerový systém v meste.
- 9.1.2 Strážiť parkoviská najmä počas letnej turistickej sezóny
- 9.1.3 Realizovať viac hliadok v okolí obchodných centier
- 9.1.4 Zabezpečiť priechodnosť miestnych komunikácií pre zdravotnícke a požiarne vozidlá/techniku.

Návrh na vypustenie aktivít z Opatrenia 9.1:

9.1.5 Realizovať viac osvetových činností, prednášok pre potenciálne obeť kriminality, pre prevenciu dopravnej nehodovosti

9.1.8 Udržať a zvýšiť účinnosť programu MsP „Poznaj svojho policajta“.

Návrh na doplnenie nových aktivít do Opatrenia 9.1:

OPATRENIE 9.2:

Zlepšenie pripravenosti mesta na prevenciu mimoriadnych udalostí .

Bez návrhu zmien. Všetky aktivity Opatrenia 9.2 ostávajú v platnosti aj pre ďalšie obdobie 2020 – 2022.

D) VÝBER AKTIVÍT do Akčného plánu na roky 2020 – 2022

OPATRENIE 9.1:

Prevenia kriminality a dopravnej nehodovosti .

AKTIVITY:


- 9.1.1 Rekonštruovať a dobudovať kamerový systém v meste.
- 9.1.2 Strážiť parkoviská najmä počas letnej turistickej sezóny.
- 9.1.3 Realizovať viac hliadok v okolí obchodných centier.
- 9.1.4 Zabezpečiť priechodnosť miestnych komunikácií pre zdravotnícke a požiarné vozidlá/techniku.
- 9.1.5 Zabezpečiť bezpečný bezbariérový pohyb po území mesta (viď. riešenia v oblasti sociálnej a v oblasti dopravy).
- 9.1.6 Zvýšiť počet príslušníkov MsP na 18 (do roku 2020) a zabezpečiť MsP materiálne a potrebnou technikou.

OPATRENIE 9.2:

Zlepšenie pripravenosti mesta na prevenciu mimoriadnych udalostí .

AKTIVITY:

- 9.2.1 Realizovať protipovodňové opatrenia na ochranu sídl. JUH pred privalovými dažďovými vodami.
- 9.2.2 Vypracovať analýzu zraniteľnosti územia mesta na dopady zmeny klímy a na jej základe definovať a následne realizovať adaptačné opatrenia.
- 9.2.3 Vybudovať varovný systém na celom území mesta, minimálne riešiť varovný systém mestským rozhlasom.



Program 10: IKT v samospráve mesta

Mesto Rožňava aktívne využíva IKT v komunikácii a v rozhodovaní

- Rozšírené a skvalitnené sú elektronické informačné služby samosprávy mesta Rožňava.
- Informačné technológie sú prístupné obyvateľstvu a vybavovanie úradných záležitostí je možné elektronicky.
- Informačno-komunikačné technológie mesto viac využíva v komunikácii s verejnosťou.
- Informačno-komunikačné technológie v samospráve mesta Rožňava zefektívňujú procesy rozhodovania na úrovni volených i výkonných zložiek mesta.

CIEĽ 10: Zefektívniť výkon samosprávnych funkcií mesta využívaním informačno – komunikačných technológií.

G) PLNENIE OPATRENÍ:

OPATRENIA (2)		POČET AKTIVÍT (6)	PLNENIE/ KATEGÓRIA	ODOVODNENIE
10.1	Rozšírenie a skvalitnenie elektronických informačných služieb.	4	4 Začaté plnenie – 30%	vid'. komentár
10.2	Zefektívnenie procesov rozhodovania samosprávy využívaním IKT.	2	4 Začaté plnenie – 30%	vid'. komentár

H) PLNENIE INDIKÁTOROV:

P.č.	INDIKÁTORY	2015	2016	2017	2018	POZNÁMKA
1.	Počet sprístupnených elektronických služieb samosprávy občanom.	0	0	0	1	
2.	Dĺžka procesov pri vydávaní rozhodnutí.	<i>V rokoch 2015 – 2017 neprebiehalo mapovanie procesov. V roku 2018 bol pri vydávaní rozhodnutí využívaný neautomatizovaný postup s manuálnym prístupom do e desk schránky mesta. Proces pri vydávaní 1 rozhodnutia pozostával z viacerých krokov (príprava podkladov, generovanie rozhodnutia do pdf., prihlásenie sa do edesk schránky, vyplnenie všeobecného formulára pre rozhodnutia, priloženie prílohy pdf., podpísanie prílohy mandátnym certifikátom a odoslanie rozhodnutia). Priemerný odhadovaný čas odosielania jedného rozhodnutia trval s prihlásením a podpísaním cca 10 min.</i>				

Komentár (k časti A a B):

Stratégia rozvoja mesta Rožňava obsahuje v oblasti Informačno – komunikačných technológií 2 opatrenia a spolu 6 aktivít.

Pre Opatrenie 10.1 sú definované 4 aktivity, z ktorých 1 je splnená už ku koncu roku 2017 (Monitorovacia správa plnenia PRM Rožňava k 31.12.2017), a to aktivita 10.1.4: “*Spracovať potrebnú legislatívu a interné postupy využívania IKT*”.

Ostatné aktivity Opatrenia 10.1 ostávajú v platnosti aj na ďalšie obdobie PRM Rožňava – do konca roku 2022:

10.1.1 Digitalizovať dáta a sprístupniť ich.

10.1.2 Vytvoriť podmienky pre užívanie IKT verejnosťou (osveta, poradenstvo, web kiosky a pod.).

10.1.3 Vyškoliť zamestnancov mesta v nových zavedených IKT službách.

Pre Opatrenie 10.2 sú definované 3 aktivity/úlohy, ktoré majú (aj na základe monitoring plnenia PRM k 31.12.2017) priebežný charakter a ostávajú aj naďalej v platnosti:

10.2.1 Zbierať, aktualizovať a sprístupniť dáta potrebné pre rozhodovanie.

10.2.2 Vyškoliť zamestnancov mesta i volených predstaviteľov v nových zavedených IKT službách.

Aj keď aktivity oboch opatrení majú viac priebežný charakter, resp. sú stále, v čase tohto vyhodnocovania plnenia PRM Rožňava (k 31.12.2018) nie je naplnený cieľ (indikátor *Počet sprístupnených elektronických služieb samosprávy občanom je za sledované obdobie väčšinou s nulovými hodnotami a Dĺžka procesov pri rozhodovaní je zatiaľ nemerateľná veličina*), ani dosiahnutý očakávaný stav vyjadrený víziou mesta v danej oblasti (viď. uvedené vyššie).

Mesto Rožňava v roku 2019 začalo vydávať a rozposielať rozhodnutia automatizovaným spôsobom do edesk schránok občanov. V blízkej dobe má Mesto v pláne spustiť pre občanov ďalšie elektronické služby. Jedná sa o vstupné elektronické formuláre na úseku miestnych daní a poplatkov.

CIEĽ 10: Zefektívniť výkon samosprávnych funkcií mesta využívaním informačno – komunikačných technológií je naplnený na 40% - začaté plnenie. Stratégia (Program č.10) ostáva v plnom rozsahu v platnosti.

C) NÁVRHY NA ZMENY STRATÉGIE 2020 – 2022 (Program č.10):

Bez návrhu na zmeny. Stratégia (Program č.10) ostáva v plnom rozsahu v platnosti

D) VÝBER AKTIVÍT do Akčného plánu na roky 2020 – 2022

OPATRENIE 10.1

Rozšírenie a skvalitnenie elektronických informačných služieb.

AKTIVITY:

10.1.1 Digitalizovať dáta a sprístupniť ich.

10.1.2 Vytvoriť podmienky pre užívanie IKT verejnosťou (osveta, poradenstvo, web kiosky a pod.).

10.1.3 Vyškoliť zamestnancov mesta v nových zavedených IKT službách.

OPATRENIE 10.2

Zefektívnenie procesov rozhodovania samosprávy využívaním IKT.

AKTIVITY:

10.2.1 Zbierať, aktualizovať a sprístupniť dáta potrebné pre rozhodovanie.

10.2.2 Vyškoliť zamestnancov mesta i volených predstaviteľov v nových zavedených IKT službách.

Výber ukazovateľov/indikátorov plnenia cieľov rozvoja mesta na základe vyhodnotenia plnenia PRM Rožňava 2015 – 2022

CIEĽ 1. :

Zvýšiť zamestnanosť v meste – nové pracovné príležitosti pre Rožňavčanov.

Indikátory
1.Objem novo získaných investícií v EUR na územie mesta, resp. v jeho blízkosti.
2.Počet založených nových podnikateľských subjektov.
3.% nezamestnanosti

CIEĽ 2.:

Zvýšiť počet návštevníkov mesta a zvýšiť počet prenocovaní v meste Rožňava.

Indikátory
1.Počet prenocovaní v meste Rožňava .
2.Počet zapojených subjektov z mesta Rožňava do destinačného manažmentu CR v meste a regióne/destinácii Gemer v rámci OOCR Gemer.
3.Počet organizovaných členov v kultúrnych inštitúciách.
4.Počet návštevníkov organizovaných kultúrnych podujatí v meste

CIEĽ 3.:

Zlepšiť podmienky dopravy a dobudovať dopravnú infraštruktúru v meste.

Indikátory
1.Počet nových parkovacích miest
2.Počet nových spojov prímestskej dopravy v turistickej sezóne
3.Počet km vybudovaných ciest
4.Počet km rekonštruovaných ciest/chodníkov

CIEĽ 4.:

Zlepšiť stav životného a prírodného prostredia v meste Rožňava

Indikátory
1.Plocha zrevitalizovaných parkov na území mesta v m ² .
2.% obyvateľov mesta zásobovaných pitnou vodou.
3.% vyseparovaných zložiek z komunálnych odpadov.

CIEĽ 5.:

Vytvoriť nové možnosti pre bývanie v meste Rožňava v súlade s územným plánom mesta a s dôrazom na výstavbu finančne dostupných sociálnych a nízko štandardných bytov.

Indikátory
1.Počet nájomných bytov (sociálnych bytov) spolu + novopostavené v danom roku:

Z toho:
Byty osobitného určenia (malometrážne)
Byty postavené s podporou štátu (Družba)
Ďalšie nájomné byty (Šafárikova 101)
2.Počet bytov nižšieho štandardu
3.Počet odstránených nelegálnych stavieb využívaných na bývanie
4.Počet legalizovaných stavieb využívaných na bývanie
5.Počet žiadostí o byt (nových; evidovaných ku koncu roka) / počet pridelených bytov.

CIEĽ 6.:

Zlepšiť sociálnu situáciu obyvateľov mesta poskytovaním dostupných a vysoko kvalitných sociálnych a zdravotných služieb podľa dopytu obyvateľov mesta.

Indikátory
1.Počet novozriadených sociálnych služieb mestom.
2.Počet novozriadených sociálnych služieb inými neverejnými poskytovateľmi.
3.Percento prijímateľov terénnych sociálnych služieb oproti pobytovým službám
4.Počet realizovaných spoločných projektov zainteresovaných subjektov v sociálnej oblasti
5.Zriadené komunitné centrum
6.Počet klientov komunitného centra
7.Počet poberateľov dávok v hmotnej núdzi
8.Počet posudzovaných osôb
9.Výška dávok v hmotnej núdzi

CIEĽ 7.:

Skvalitniť výchovno-vzdelávací proces v školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Rožňava.

Indikátory
1.Počet zrekonštruovaných budov škôl
2.Počet zrekonštruovaných školských areálov a školských športovísk
3.Výdavky na prevádzku škôl po rekonštrukcii budov (po znížení spotreby energií po rekonštrukciách)
4.Počet zistení a z toho ohlásení polícii o porušovaní školskej dochádzky
5.Počet podujatí, aktivít s cieľom nadviazania komunikácie a spolupráce škola-rodina
6.Počet vymeškaných hodín žiakov VH/ neospravedlnených
7.Výsledky monitoru, prípadne iného špecializovaného testovania (deti so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami) v medziročnom vývoji.
8.Počet žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v ZŠ

9.Počet detí/žiakov so špeciálnymi výchovno vzdelávacími potrebami v MŠ
10.Počet novovytvorených pracovných miest pre špeciálne profesie v školstve (špeciálny pedagóg, psychológ...

CIEĽ 8.:

Zlepšiť podmienky pre športové a pohybové aktivity pre organizovaných športovcov i pre širokú verejnosť.

Indikátor
1.Počet zrekonštruovaných objektov využiteľných pre realizáciu športových aktivít.
2.Počet novovybudovaných objektov využiteľných pre realizáciu športových aktivít.
3.Zriadený Koordinačný orgán športu na úrovni Mesta Rožňava (ÁNO/NIE).
4.Objem finančných prostriedkov využitých pre oblasť športu z prostriedkov mesta a z iných zdrojov (externé zdroje, sponzoring).
5.Počet subjektov sponzorujúcich športové aktivity v meste a výška sponzorstva/rok.
6.Počet organizovaných športovcov v športových kluboch, z toho % detí a mládeže.

CIEĽ 9.:

Zvýšiť bezpečnosť obyvateľov a návštevníkov mesta.

Indikátor
1.Počet priestupkov riešených MsP
2.Počet trestných činov
3.Počet dopravných priestupkov
4.Počet narušení verejného poriadku (VZN mesta, priestupkový zákon).
5.Počet policajtov MsP Rožňava na 1000 obyvateľov
6.Výška škôd (v EUR) spôsobených dopadmi zmeny klímy či mimoriadnymi udalosťami.

CIEĽ 10.:

Zefektívniť výkon samosprávnych funkcií mesta využívaním informačno – komunikačných technológií.

Indikátor
1.Počet sprístupnených elektronických služieb samosprávy občanom.
2.Dĺžka procesov pri vydávaní rozhodnutí

Návrh na úpravu kapitoly 16. PRM: Mechanizmus realizácie stratégie

Realizácia alebo mechanizmus implementácie a podmienky realizácie PRM mesta Rožňava 2015 – 2020 (2022) sú predpokladom plnenia vytýčených cieľov rozvoja mesta. Od dodržiavania zásad a postupov realizácie závisí priemet plánovaných aktivít do reality.

Hlavné zásady realizácie programu rozvoja mesta (PRM):

- PRM je základným rozvojovým dokumentom mesta, na ktorý sa musí prihliadať pri realizovaní všetkých rozvojových aktivít.
- PRM je usmerňujúci dokument pre zámery a aktivity všetkých subjektov, ktoré pôsobia na území mesta.
- Za implementáciu PRM sú zodpovedné volené a výkonné orgány samosprávy mesta.
- Pravidlá realizácie PRM sú stanovené a verejne známe a celý proces je formalizovaný.
- Aktivity sú premietnuté v programovom rozpočte Mesta.
- Všetky aktivity, vyžadujúce pre svoju realizáciu záber územia v meste (umiestňovanie stavieb, prevádzok, investičných aktivít, rekonštrukcie a pod.) musia byť v súlade, resp. priamo premietnuté do územného plánu mesta, alebo do inej príslušnej územnoplánovacej dokumentácie.
- Odvetvové koncepcie/stratégie sú neoddeliteľnou súčasťou PRM.
- V každej činnosti rozvojového procesu sa zaisťujú účasť tých, ktorí „musia“ byť zainteresovaní a umožní účasť tých, ktorí „chcú“ byť zainteresovaní.
- Manažment rozvoja mesta je efektívny tzn., že rozsah činností a realizácie aktivít a úloh je optimálny a logicky priradený pre výkon organizačných jednotiek (oddelení, komisií a pod.). Činnosti, ktoré nie je možné kvalitne a efektívne zaisťovať vlastnými odbornými kapacitami, sú pokryté externými subjektmi.

Pri realizácii cieľov a opatrení navrhovanej Stratégie rozvoja mesta Rožňava 2015 – 2020 (2025) bude samospráva mesta Rožňava vystupovať podľa povahy cieľov a zainteresovanosti na ich plnení v troch pozíciách/rolách, resp. v ich kombinácii, a to Mesto Rožňava ako:

- **Realizátor**
- **Partner/Iniciátor**

Mesto Rožňava ako realizátor realizuje opatrenia a aktivity s priamou zodpovednosťou, s priamou kompetenciou.

Mesto Rožňava ako partner môže vystupovať mesto pri realizácii aktivít/projektov zameraných na plnenie cieľov rozvoja mesta inými subjektmi, resp. môže viacero aktivít v zodpovednosti iných subjektov aj iniciovať na svojom území a konať proaktívne v prospech mesta a jeho obyvateľov.

Mechanizmus realizácie obsahuje špecifické činnosti, ktorými sú:

- zostavenie a realizácia akčného plánu (AP) vo väzbe na programový rozpočet mesta,
- monitoring realizácie AP,
- vyhodnocovanie dosahovania cieľov stratégie,
- aktualizácia PRM a jeho častí,
- tvorba a manažment rozvojových projektov.

Zostavenie a realizácia akčného plánu

Hlavnými nástrojmi realizácie rozvojového dokumentu mesta sú sektorovo orientované Programy rozvoja mesta (10), akčný plán rozvoja mesta a programový rozpočet.

AP je a má byť flexibilná/najflexibilnejšia časť rozvojového dokumentu mesta a spracováva ho mestský úrad a jeho príslušné organizačné zložky (podľa organizačnej štruktúry) ako východisko k tvorbe programového rozpočtu mesta.

AP je tak komunikačným nástrojom v procese tvorby programového rozpočtu pre samosprávu mesta a jeho výkonné a poradné orgány.

AP pre prvý rok realizácie (z 3 plánovaných rokov) by mal mať rozpracovanie aktivít až na konkrétne úlohy a jeho súčasťou majú byť zadané projektové zámery, teda také aktivity, ktoré je možné realizovať prostredníctvom projektov aj s podporou externých finančných zdrojov. Každý aktivite/úlohe majú byť priradené:

- **zodpovedný subjekt** na úrovni vedúceho pracovníka tej, ktorej organizačnej zložky MsÚ, resp. na úrovni riaditeľa organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta,
- **spolupracujúce subjekty** (interné, externé),
- **doba realizácie** aktivity, resp. úlohy,
- **očakávaný výstup/y**,
- **potreba finančných zdrojov** rozdelená na vlastné a externé zdroje, vrátane ich popisu,
- **priemet do programového rozpočtu** samosprávy mesta,
- **územný priemet aktivít** podľa záväznej časti územného plánu mesta.

V roku schvaľovania PRM (2015) sa tvoril AP súbežne, resp. až po vypracovaní návrhu Programového rozpočtu mesta Rožňava 2015 – 2017. Preto neobsahuje všetky vyššie uvedené súčasti definovania aktivity (úlohy, zodpovednosti, výstupy atď.).

V ďalšom období: [pre roky 2016 – 2018](#):

- **vypracovanie akčného plánu má predchádzať vypracovaniu programového rozpočtu,**
- **akčný plán sa stane základným podkladom k zostaveniu programového rozpočtu mesta, aby navrhnuté aktivity a úlohy mali plánované skutočné finančné krytie,**
- **akčný plán sa schvaľuje na úrovni zastupiteľstva [ako príloha/súčasť programového rozpočtu na príslušné obdobie.](#)**

Takto konkrétne spracovaný akčný plán až do úrovne úloh umožňuje mestu čo najpresnejšie plánovať svoje kapacity (personálne, finančné, časové), pričom 1. rok realizácie AP je rozpracovaný najdetailnejšie a 3tí rok je viac-menej indikatívny.

Funkčné a personálne zodpovednosti realizácie programu rozvoja mesta:

- Pre napĺňanie konkrétneho cieľa rozvoja mesta a koordináciu plnenia konkrétneho Programu rozvoja mesta je Programový koordinátor/Programový manažér.

- Programový koordinátor/manažér je spravidla vedúci konkrétneho oddelenia MsÚ, resp. štatutár subjektu v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta určený vedením mesta podľa prevažujúcich činností organizačnej zložky v rámci organizačnej štruktúry mesta /MsÚ.
- Programový koordinátor/manažér spolu so zodpovednými a zapojenými subjektmi vypracováva návrh akčného plánu, monitoruje a vyhodnocuje plnenie príslušného programu, navrhuje projektové zámery, projekty rozvoja mesta.
- Vzájomnú koordináciu plnenia programov rozvoja mesta (10), vrátane monitoringu, aktualizácie a vyhodnocovania rozvojového dokumentu na základe indikátorov plnenia cieľov, riadi prednosta MsÚ v rámci interného mechanizmu komunikácie a rozhodovania (porady na úrovni vedenia mesta a pod.).

Monitoring, vyhodnocovanie a aktualizácia PRM

Monitoring je priebežný proces, ktorý sleduje napĺňanie PRM cez plnenie akčného plánu (AP) a to na základe porovnania plánu a skutočnosti. Monitoruje sa:

- **vecné plnenie** (očakávané výstupy aktivít, plnenie úloh jednotlivých subjektov zapojených do aktivít AP ako aj neočakávané zmeny, ktoré majú vplyv na plnenie AP)
- **časové** napĺňanie aktivít,
- **finančné krytie**.

Odporúčame vykonávať monitoring **AP** na týchto úrovniach:

- úroveň programového koordinátora/manažéra - na úrovni príslušného programu rozvoja mesta – a akčného plánu: **1 x štvrt'ročne – polročne**,
- úroveň primátora a prednostu MsÚ – **1 x polročne – ročne**,
- úroveň orgánov samosprávy (komisie pri MsZ a MsZ) – **spravidla ročne** pred spracovaním návrhov na rozpočet na nasledujúce obdobie.

Záver z všetkých úrovní monitoringu sú podkladom pre korekcie, doplnky a zmeny akčného plánu.

Vyhodnocovanie dosahovania cieľov Stratégie rozvoja mesta Rožňava 2015- 2020 (2022) 2015 – 2022 je činnosť uskutočňovaná po určitých etapách na základe súboru ukazovateľov plnenia cieľov rozvoja mesta. Vyhodnocovanie bude prebiehať spravidla 1x za 2 roky a bude prezentované verejnosti.

Výsledky hodnotenia môžu viesť k aktualizácii rozvojového dokumentu (zmene alebo úprave cieľov, opatrení a aktivít na ich napĺňanie). Môže tiež viesť k doplneniu alebo k zmene ukazovateľov.

Východiskový stav indikátorov je potrebné poznať vo všetkých vybraných ukazovateľoch na začiatku implementácie rozvojového dokumentu, teda k 31.12.2014.

Aktualizácia rozvojového dokumentu je organickou súčasťou jeho implementácie a vytvára z neho moderný, otvorený a flexibilný dokument. Súčasťou procesu aktualizácie je systematický zber a vyhodnocovanie podnetov od subjektov pôsobiacich na území mesta, občanov mesta, sledovanie prichádzajúcich príležitostí i hrozieb pre mesto, ako aj výskyt nových skutočností, ktoré neboli známe v čase tvorby a zostavenia dokumentu.

Zodpovednými za tento proces sú programoví koordinátori/manažéri v spolupráci so spoluzodpovednými subjektmi v rámci jednotlivých programov rozvoja mesta. Periodicita zvažovania aktualizácie je minimálne raz za rok (súčasne s monitoringom a vyhodnocovacím procesom). a v prípade potreby (odborný, legislatívny, politický, strategicky podnet) aj častejšie.

Zmeny (doplnenia, vyňatia, zmeny obsahu stratégie a pod.) budú schvaľované na úrovni zastupiteľstva samosprávy mesta.

Príprava projektových zámerov a projektov rozvoja mesta

Projekty, ich tvorba a manažment, sú jedným z nástrojov pre napĺňanie PRM, teda by mali byť zamerané na riešenie už identifikovaných opatrení a aktivít v AP.

Mesto vytvára a iniciuje prednostne projekty, resp. je partnerom projektov, ktoré sú v súlade s PRM a jeho stratégiou a sú príspevkom pre dosahovanie plánovaných cieľov rozvoja mesta. Projektové zámery sú/budú identifikované na úrovni konkrétneho Programu rozvoja mesta.

O kapacitách (interných alebo externých) pre prípravu, spracovanie, podanie a manažment projektu rozhoduje vedenie mesta.

Na základe schválenia projektového zámeru vo vedení mesta sa vypracováva projekt (vlastnými alebo externými kapacitami), ktorý po získaní prísľubu spolufinancovania v zastupiteľstve mesta (ak je potrebný), sa predkladá do zodpovedajúcich finančných schém.

Odporúčania pre zvýšenie efektívnosti a účinnosti realizácie PRM

A) Zosúladenie a previazanie PRM s programovým rozpočtom mesta

Programový rozpočet je finančný nástroj na realizáciu PRM (programový rozpočet mesta je rozpočtom plnenia PRM), preto **musia by mali** byť oba dokumenty vzájomne zosúladené.

Pre zosúladenie, v štruktúre i obsahu programového rozpočtu, odporúčame nasledovné úpravy:

- a) 10 programov rozvoja mesta by mali byť súčasťou programového rozpočtu ako samostatne ucelené programy sledujúce plnenie definovaného cieľa v danej oblasti.
- b) Pre zosúladenie odporúčame vytvoriť:
 - jeden program programového rozpočtu: „Životné prostredie“ a za tým účelom zlúčiť 2 súčasné programy programového rozpočtu do jedného a to rozpočtové programy 12 a 6,
 - jeden program „Doprava“ a za tým účelom zlúčiť 2 súčasné programy programového rozpočtu do jedného a to rozpočtové programy 8 a 11.

- o zväžiť spojenie programov v programovom rozpočte 2 a 7 do jedného programu programového rozpočtu ako „Cestovný ruch a kultúra“ s dvomi podprogramami: podprogram cestovný ruch a podprogram kultúra.
- c) Úroveň definovania „zámeru“ rozpočtového programu vymeniť za príslušný cieľ definovaný v PRM 2015 – 2020 (2022) v tom, ktorom programe rozvoja mesta.
 - d) Číslovanie programov programového rozpočtu číslovať ako Programy rozvoja mesta v PRM (pre zabezpečenie rýchlej orientácie stotožniť číslovanie) – začať programom od 1 po 10, číslovanie ďalších existujúcich rozpočtových programov, ktoré nie sú obsahom PRM posunúť (administratíva, interné služby, služby obyvateľom a pod.).
 - e) Názvy rozpočtových programov zosúladiť s názvami programov rozvoja mesta v PRM.
 - f) Vnútornú štruktúru rozpočtových programov prispôbiť zameraniu opatrení podľa programov rozvoja mesta definovaných v PRM (v zásade podprogram rozpočtu = opatrenie programu rozvoja mesta v PRM).

B) Dobudovanie kapacít mesta/MsÚ

Aby bol mechanizmus realizácie rozvojového dokumentu účinný, musia byť jeho vyššie uvedené činnosti :

- **priradené** k povinnostiam a zodpovednostiam existujúcich alebo novo vytvorených organizačných jednotiek/pozícií samosprávy na príslušných jej stupňoch riadenia a rozhodovania,
- navzájom logicky **prepojené**,
- **zdokumentované** v príslušných právnych dokumentoch (Organizačný poriadok, Pracovný poriadok), smerniciach mesta/MsÚ (napr. Smernica pre tvorbu a manažment projektov, pre tvorbu a zmenu rozpočtu, pre realizáciu PRM a pod.).

Vychádzajúc z obsahu stratégie rozvoja, z rozsahu a náročností realizácie cieľov a opatrení rozvoja mesta, na základe poznania organizačného prostredia MsÚ Rožňava počas procesu tvorby PRM, ako aj na základe návrhov a pripomienok komisií pri mestskom zastupiteľstve je pre zabezpečenie realizácie PRM potrebné personálne posilniť činnosti:

- **projektového manažmentu** (príprava a riadenie projektov v súlade s PRM, príprava a realizácia žiadostí o nenávratný finančný príspevok),
- **architekta mesta** (previazanosť PRM a ÚP mesta, zabezpečovanie činností estetizácie mesta vyplývajúce z PRM, príprava potrebných dokumentácií k príprave projektov a žiadostí o nenávratný finančný príspevok a ďalšie),
- **cestovného ruchu**, ktorý je v PRM jednou z nosných oblastí rozvoja mesta (mesto ako partner budovania organizácie destinančného manažmentu, posilnenie interných kapacít MsÚ pre činnosti cestovného ruchu).