

Technické služby mesta Rožňava

Vec: Oprava výtlkov Technickými službami mesta Rožňava

Technické služby mesta Rožňava zabezpečujú opravu výtlkov na miestnych komunikáciach Recyklátorom asfaltu BAGELA BA 7000 F, najskôr na cestách a potom na chodníkoch. Proces opravy výtlkov je však celoročný proces, preto ho zabezpečujú podľa nasledujúceho harmonogramu opravy.

HARMONOGRAM OPRAVY VÝTLKOV KOMUNIKÁCIE RECYKLÁTOROM ASFALTU - BAGELA BA 7000 F Rok 2017

Termín plánu opravy	Por. č.	Miesto opravy výtlkov - cesty	Termín realizácie opravy dátum
Rok 2017			
10.týždeň	1.	J. Kráľa	10.3.2017
11.týždeň	2.	J. Kráľa	13.3.2017
	3.	Cyrila Metóda, Letná	14.3.2017
	4.	Zlatá, Jarná	16.3.2017
12.týždeň	5.	Akademika Hronca	20.3.2017
	6.	Špitálska, Východná	21.3.2017
	7.	Kozmonautov	22.3.-23.3.2017
13.týždeň	8.	Šafárikova	28.3.2017
	9.	Hviezdoslavova	29.3.2017
	10.	Jarná	30.3.2017
14.týždeň	11.	Jasná	4.4.2017
	12.	Šafárikova	5.4.2017
	13.	Štítnická	7.4.2017
15.týždeň	14.	L. Novomeského	10.4.2017
	15.	Kozmonautov	11.4.2017
	16.	L. Novomeského	12.4.2017
	17.	L. Novomeského, Zlatá	13.4.2017
16.týždeň	18.	Rumunská	21.4.2017
17.týždeň	19.	Košická	25.4.2017
	20.	L. Novomeského	26.4.2017
18.týždeň	21.	Majerská	2.5.-3.5.2017
	22.	Kyjevská, Jasná	4.5.2017
19.týždeň	23.	Jovická	9.5.2017
	24.	Janka Kráľa	10.5.2017
20.týždeň	25.	Námestie baníkov	15.5.2017
	26.	Kozmonautov	16.5.2017
	27.	Zakarpatská	17.5.2017
	28.	Edelényska	18.5.-19.5.2017
21.týždeň	29.	Letná, Jarná	22.5.2017

	30.	Mierová, Zlatá	23.5.2017
	31.	Akademika Hronca	25.5.2017
	32.	Zlatá, Komenského	26.5.2017
22.týždeň	33.	Ružová	29.5.2017
	34.	Slnečná	30.5.2017
	35.	Strelnica	1.6.-2.6.2017
23.týždeň	36.	Rožňavská baňa	5.6.-6.6.2017
	37.	Nadabula	8.6.-9.6.2017
24.týždeň	38.	Sídlisko Juh	12.6.2017
	39.	Pionierov	13.6.-14.6.2017
	40.	Budovateľská	15.6.2017
	41.	Čučmianska	16.6.2017
25.týždeň	42.	S. Czábána	19.6.2017
	43.	Fontána - komunál	20.6.-23.6.2017
27.týždeň	44.	Kúpele, Čučmianska	3.7.2017
	45.	Čučmianska	4.7.2017
28.týždeň	46.	Chalupkova	14.7.2017
	47.	Dovčíková	17.7.2017
29.týždeň	48.	L. Novomeského	18.7.2017
	49.	Šafárikova	21.7.2017
30.týždeň	50.	Kóssu Schoppera	27.7.2017
	51.	TS dvor	28.7.2017
31.týždeň	52.	Košická	31.7.2017
	53.	Kozmonautov	1.8.2017
	54.	VUB parkovisko	3.8.2017
32.týždeň	55.	SAD parkovisko	10.8.2017
33.týždeň	56.	Trhovisko	14.8.2017
37.týždeň	57.	Rumunská	13.9.2017
	58.	Akademika Hronca	14.9.2017
38.týždeň	59.	Akademika Hronca	18.9.2017
	60.	Štítnická - kino	19.9.2017
	61.	Sídlisko Juh	22.9.2017
39.týždeň	62.	Sídlisko Juh	25.9.2017
	63.	Pionierov, Jasná	26.9.2017
42.týždeň	64.	Slnečná	18.10.2017

- Poznámka:
- Zmena poradia miesta opravy je vyhradená !
 - Plán opravy bude postupne aktualizovaný a doplnený podľa stupňa dôležitosti a potreby
 - Termíny realizácie sú závislé aj od poveternostných podmienok.

Paed. Dr. Gregor M.
riaditeľ TSM