

Vec: Oprava výtlkov Technickými službami mesta Rožňava

Technické služby mesta Rožňava zabezpečujú opravu výtlkov na miestnych komunikáciach Recyklátorom asfaltu BAGELA BA 7000 F, najsamprv na cestách a až potom na chodníkoch. Proces opravy výtlkov je však celoročný proces, preto ho zabezpečujú podľa nasledujúceho harmonogramu opravy.

**HARMONOGRAM OPRAVY VÝTLKOV KOMUNIKÁCIE  
RECYKLÁTOROM ASFALTU - BAGELA BA 7000 F  
Rok 2016**

Termín plánu opravy	Por. č.	Miesto opravy výtlkov - cesty	Termín realizácie opravy dátum
<b>Rok 2016</b>			
5.týždeň	1.	Sídlisko Juh	2.2.2016
	2.	Sídlisko Juh, P. Dobšinského	3.2.2016
	3.	Ul. Špitálska, ul. L. Novomeského	4.2.2016
	4.	Ul. Pionirov, ul. Budovateľská	5.2.2016
6.týždeň	5.	Vargove pole	8.2.2016
7.týždeň	6.	Ul. Páterova	17.2.2016
	7.	Vargove pole, ul. Medzimlynská	18.2.2016
8.týždeň	8.	Ul. Jasná, ul. Košická	22.2.2016
	9.	Ul. Jasná, ul. Krátka	23.2.2016
	10.	Ul. K. Schoppera, ul. E. Rótha	24.2.2016
	11.	Ul. Banicka, ul. Jovická	25.2.2016
	12.	Ul. Hrnčiarska, ul. Kúpeľná	26.2.2016
10.týždeň	13.	Ul. J. Kráľa + Kósu Schoppera	9.3.2016
	14.	Ul. Kósu Schoppera	10.3.2016
	15.	Ul. E. Rótha, Zlatá, Letná	11.3.2016
11.týždeň	16.	Rožňavská baňa	14.3.2016
	17.	Rožňavská baňa	19.3.-17.3.2016
	18.	Nadabula	18.3.2016
12.týždeň	19.	Nadabula	21.3.-23.3.2016
13.týždeň	20.	Kasárenské sídlisko	29.3.2016
	21.	Kasárenské sídlisko	31.3.2016
	22.	Kasárenské sídlisko	1.4.2016
14.týždeň	23.	Kasárenské sídlisko	4.4.-8.4.2016
15.týždeň	24.	Kasárenské sídlisko	11.4.-15.4.2016
16.týždeň	25.	Kasárenské sídlisko	18.4.-22.4.2016
17.týždeň	25.	Vargove pole + Kyjevská	25.4.2016
	26.	Kyjevská + Edelényska	26.4.2016
	27.	Edelényska	29.4.2016
18.týždeň	28.	Košická	2.5.-4.5.2016
	29.	Kasárenská	5.5.2016
19.týždeň	30.	Šafáriková	10.5.-12.5.2016
20.týždeň	31.	J. Marikovszkého	16.5.2016
	32.	Kozmonautov	17.5.2016
	33.	Košická	18.5.-19.5.2016
21.týždeň	34.	Jovcká	23.5.2016

	35.	Šafáriková	24.5.2016
	36.	Okružná	25.5.-27.5.2016
22.týždeň	37.	Zlatá	31.5.2016
	38.	Pionierov	1.6.2016
	39.	Budovateľská	3.6.2016
23.týždeň	40.	Budovateľská	6.6.2016
	41.	Letná	7.6.-8.6.2016
	42.	Vajanského	10.6.2016
24.týždeň	43.	Martina Kukučina	13.6.-15.6.2016
	44.	Kyjevská	16.6.2016
	45.	Martina kKukučina	17.6.2016
25.týždeň	46.	Martina Kukučina	20.6.-22.6.2016
26.týždeň	47.	Akademika Hronca	28.6.2016
	48.	Kóssu Schoppera	29.6.2016
	49.	Martina Kukučina	30.6.2016
27.týždeň	50.	Hviezdoslavová, Zlatá	4.7.2016
	51.	Hviezdoslavová	6.7.2016
	52.	Šafáriková	7.7.2016
33.týždeň	53.	Jarná	16.8.2016
	53.	Zlatá	17.8.2016
34.týždeň	54.	Cyrila Metóda	26.8.2016
35.týždeň	55.	Cyrila Metóda	30.8.2016
	56.	Akademika Hronca	31.8.2016
	57.	Akademika Hronca	2.9.2016
36.týždeň	58.	Kúpeľná	7.9.2016
	59.	Ružová	8.9.2016
37.týždeň	60.	Akademika Hronca	12.9.2016
38.týždeň	61.	Alej Jána Pavla II	19.9.2016
	62.	Kyjevská	20.9.-21.9.2016
39.týždeň	63.	Chalúpkova	26.9.-27.9.2016
	64.	Akademika Hronca	29.9.2016
40.týždeň	65.	Čučmianska	4.10.-5.10.2016
	66.	Nadabula	6.10.2016
41.týždeň	67.	Edelényska	10.10.-13.10.2016
	68.	Laca Novomeského	14.10.2016
42.týždeň	69.	Edelényska	18.10.2016
43.týždeň	70.	Rožňavská baňa	28.10.2016
44.týždeň	71.	Rožňavská baňa	31.10.2016

- Poznámka:
- Zmena poradia miesta opravy je vyhradená !
  - Plán opravy bude postupne aktualizovaný a doplnený podľa stupňa dôležitosti a potreby
  - Termíny realizácie sú závislé aj od poveternostných podmienok.

Ing. Ivan Demény  
riaditeľ TSM