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	Pre  riadne  zasadnutie

	
	Mestského zastupiteľstva

	
	v Rožňave dňa 15.12.2009

	
	

	
	K bodu rokovania číslo:

	
	

	
	

	Názov správy:
	

	
	

	Nová IBV za tehelňou v Rožňave – informácia o priebehu výstavby inžinierskych sietí

	
	

	Predkladá:
	Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave

A/   s c h v a ľ u j e :

I. zobrať na vedomie informáciu o priebehu výstavby inžinierskych sietí v rámci stavby Nová IBV za tehelňou v Rožňave   
II. ukladá prednostovi mestského úradu:

Rokovať so zmluvnými stranami, t.j. majiteľmi pozemkov, vo veci riešenia predĺženia termínu realizácie inžinierskych sietí.
B/  n e s c h v a ľ u j e :

	Ing. Ján Štefan

prednosta MsÚ
	

	
	

	Prerokované :

V komisii výstavby dňa 3.12.2009

V komisii finančnej dňa7.12.2009
V mestskej rade  dňa 7.12.2009

	

	Vypracoval :

Kisely  Pavol
Materiál obsahuje:

Dôvodovú správu

	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


 Názov materiálu: Nová IBV Tehelňa - Informácia o priebehu výstavby inžinierskych sietí 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Mesto Rožňava v danej lokalite buduje infraštruktúru pre výstavbu rodinných domov.  


V súčasnej dobe je ukončená výstavba rozvodu vody a kanalizácie, včítane prípojok, ako aj rozvod plynu a prípojok k jednotlivým parcelám.


Realizácia verejné osvetlenie areálu sa má zahájiť v najbližšom období a realizácia NN rozvodov je prisľúbená v jarných mesiacoch roku 2010.   


Na výstavbu komunikácie a chodníkov bola uzatvorená zmluva s termínom ukončenia  november 2009. Nakoľko však počas stavebného konania bolo podané  odvolanie účastníkov konania, vydanie stavebného povolenia pre komunikácie stavby „Nová IBV – areál tehelne, Rožňava  sa oddialilo a  nové stavebné  povolenie nadobudlo právoplatnosť v termíne 12.11.2009.  


Investor – Mesto Rožňava zvolalo dňa 24.11.2009 jednanie za účelom odovzdania staveniska pre Inžinierske stavby  a.s. Košice, ako  dodávateľa  realizácie komunikácií na hore uvedenej stavbe. Inžinierske stavby  a.s. Košice stavenisko neprevzali z dôvodu, že termín ukončenia stavby podľa Zmluvy o dielo zo dňa 6.5.2009, je neaktuálny a náhradný termín ukončenia stavby predložili dodatkom č.1. v termíne 06/2010.   

Včasné ukončenie komunikácií je podmienené aj vybudovaním všetkých inžinierskych sietí v predstihu, aby tieto práce neprekážali pri dokončovaní výstavby komunikácie  na hore uvedenej stavbe.                                                                                Vzhľadom na neschválenie navýšenia rozpočtu na výkopové práce telekomunikačných káblov, realizácia týchto prác je ohrozená.

Vyjadrenie komisie výstavby pri MZ: Komisia vzala informáciu o priebehu výstavby na vedomie. 

Vyjadrenie mestskej rady : Mestská rada odporúča                                                                 I.  zobrať na vedomie informáciu o priebehu výstavby  inžinierskych sietí v rámci stavby  

     Nová    IBV za tehelňou v Rožňave.

II. uložiť prednostovi mestského úradu rokovať so zmluvnými stranami, t.j. majiteľmi pozemkov, vo veci riešenia  predĺženia termínu realizácie inžinierskych sietí.
Predkladá: Kisely P.

Dňa : 9.12.2009
