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Monitoring plnenia PHaSR mesta Rožňava za 2.polrok 2008 – dôvodová správa

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Rožňava / PHaSR / je strategický dokument, ktorý zastrešuje rozvojovú politiku na miestnej úrovni.

PHaSR na roky 2007-2013 bol mestským zastupiteľstvom schválený v septem-bri 2007 uznesením č. 181/2007. 

Neskôr bol doplnený  na základe uznesení MZ:

· č. 44/2008 zo dňa 28. 2. 2008

· č. 77/2008 zo dňa 27. 3. 2008

· č. 156/2008 zo dňa 29. 5. 2008
· č.263/2008 zo dňa 10.11.2008
Podklady použité k vypracovaniu monitoringu boli vypracované jednotlivými odbormi na MsÚ, do ktorých možno nahliadnuť u zástupkyni prednostu MsÚ. V tabuľkovej časti , ktorá je prílohou tohto materiálu, je plnenie  PHaSR za júl – december  2008 vyznačené hrubým písmom.

Percentuálne vyjadrenie stavu plnenia PHaSR je ťažko definovateľné, pretože jednotlivé aktivity sa prelínajú z jedného roka do druhého, resp. niektoré aktivity sa začali plniť v predstihu a  k  plneniu niektorých aktivít však v stanovený rok vôbec nedošlo z rôznych príčin / aktivita je nerelevantná, neboli vypísané výzvy, atď /

Materiál bol predložený a prerokovaný:

· v komisii sociálnej, zdravotnej a bytovej dňa  10.03.2009  . Komisia berie správu na vedomie s pripomienkou, aby sa v budúcnosti  uvádzali aj nesplnené ciele s odôvodnením.

-
V Mestskej rade dňa 17.3.2009 – Mestská rada odporúča Mestskému zastupiteľstvu materiál zobrať na vedomie

Spracovala Ing. Iveta Gresa

18.3.2009

Monitoring

plnenia PHaSR mesta Rožňava

za 2. polrok 2008
                                         Spracovala : Ing. Iveta Gresa, 
dňa 9.3.2009
ROZVOJOVÁ OBLASŤ: ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
1 Špecifický cieľ:  Zlepšenie starostlivosti o životné prostredie
	Priority
	Opatrenia
	Aktivity
	Časový plán
	Plnenie

	1.1 Dobudovať systém nakladania s komunálnym odpadom
	1.1.1 Zaviesť  technologicky účinnú separáciu komunálneho odpadu
	· zriadiť skládku inertného odpadu


	2008


	Uznesením č. 176/2005 zo dňa 29.9.2005 bolo schválené zriadenie skládky inertného odpadu v lokalite Biely Kameň,  k.ú. Nadabula.  Bol vypracovaný projekt  terénnych úprav, ktoré uvažovali s využitím odpadov kategórie „O“ (inertných). Nasledovali  rokovania s dotknutými orgánmi štátnej správy, výsledkom ktorých bola skutočnosť, že sa zo záujmového územia vyčlenilo územie  biotopu európskeho významu.  Niektoré vlastnícke vzťahy si vyžiadali ďalšiu redukciu územia. Z vyššie uvedených dôvodov sa pôvodný návrh  kapacity skládky zredukoval na cca 1/3 a spracovateľ  projektu ENVEX  - Ing. Bachňák vydal  písomné  stanovisko k projektu terénnych úprav,  v ktorom už neodporučil realizáciu terénnych úprav v lokalite Biely Kameň.  

Dňa 24.4. 2008 bol MZ v Rožňave predložený návrh na zrušenie uznesenia MZ č. 176/2005. Materiál bol z rokovania stiahnutý.



	
	1.1.2 Vytvoriť konkurenčné prostredie pre organizácie nakladajúce s odpadmi
	· prehodnotiť rámcovú zmluvu so súčasnou oprávnenou organizáciou
	2007


	Rámcová zmluva o dielo sa pravidelne prehodnocuje tým, že sa na zber, prepravu, zhodnotenie alebo zneškodnenie komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu uzatvára s oprávnenou organizáciou ročná zmluva o dielo.

MZ v Rožňave uznesením č. 38/2008 schválilo návrh zmluvy o dielo na rok 2008 medzi mestom Rožňava a firmou Brantner Gemer s.r.o. na zber, prepravu, zhodnocovanie alebo zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov a na opravu a údržbu verejného osvetlenia.

Rámcová zmluva o dielo bola uzavretá na roky 2000 až 2020, t.j. na 21 rokov, ktorú podľa znenia zmluvy možno vypovedať najskôr po uplynutí 10 rokov od jej podpisu zo zákonných dôvodov. Podpisom tejto zmluvy sa mesto zrieklo vytvorenia konkurenčného prostredia pre organizácie nakladajúce s odpadmi.

	
	1.1.3 Zvýšiť angažovanosť občanov mesta v procese zvyšovania objemu separovaného zberu
	· usporiadať komunikačnú kampaň
	2008
	MZ v Rožňave uznesením č.38/2008 uložilo prednostovi zaviazať školy v pôsobnosti mesta, aby spolupracovali na výchove a  vzdelávaní žiakov v oblasti nakladania s komunálnymi odpadmi, najmä na zvýšení účinnosti separovaného zberu v meste T.: 31.3.2008. 

30.11.2007 Odbor reg. rozvoja podal projekt Enviro – Rožňava 2008, MŠ Štítnická, Rožňava. Hlavným cieľom projektu je zvýšiť záujem žiakov a pedagógov z materských škôl, základných škôl, stredných škôl v meste Rožňava a občanov mesta o ochranu životného prostredia, poukázať na význam separácie zberu, rozvíjať výchovný a environmentálny aspekt v tejto dnes veľmi dôležitej a  aktuálnej  oblasti.  Prostredníctvom projektu rozvíjať spoluprácu a  aktívnu účasť občanov mesta a  blízkeho regiónu na riešení problémov v regióne, ktoré sa týkajú ochrany životného prostredia a podporovať tak trvalo udržateľný rozvoj. Z dôvodu veľkého množstvo podaných projektov bol náš projekt neúspešný / podporené len 3 projekty /. Mesto Rožňava však napriek tomu začalo tento projekt realizovať  vo vlastnej réžii v spolupráci s firmou Brantner Gemer s.r.o. v apríli 2008.

Bola vytvorená aj  „Zelená hliadka“, ktorá mala za úlohu zmonitorovať zapojenie sa občanov do separovaného zberu a zároveň byť bližšie k občanom, vedieť ich usmerniť, poradiť im. Od 10.06.2008 – do 31.8.2008 mala dvoch stálych členov z radov záujemcov o dobrovoľnú prácu. Vykonávala  denne terénne ohliadky, monitorovala stav, vyhotovila fotodokumentácie,  komunikovala s občanmi (producentmi), podľa možností ich usmerňovala,  upozorňovala na nedostatky ďalších dotknutých. Od 1.9.2008 do 31.10.2008  mala hliadka  len 1 člena. 31.10.2008 bola zelená hliadka  zrušená / z dôvodu ukončenia dobrovoľníckych prác /

      V decembri 2008 bol do každej domácnosti distribuovaný ferebný obojstranný materiál ,, Separujme spoločne,,, ktorý podrobne informoval o podrobnostiach separovaného zberu. Bola vyhlásená súťaž pre základné školy s názvom ,, Separujme spolu ,, ktorú organizačne zabezpečuje ŠOP SR, RC v Sp. Novej Vsi, správa NP Slovenský Kras so sídlom v Brzotíne. Súčasťou súťaže boli aj rôzne podporné aktivity - natočenie televízneho šotu o správnom separovaní. Súťaž sa prelína do roku 2009
 Pozn.: v PHaSR je nesprávna formulácia  opatrenia 1.1.3. 

Správne má znieť: Zvýšiť angažovanosť občanov mesta v procese zvyšovania objemu separovaného zberu

	1.2 Znižovanie emisií
	1.2.1 Znižovanie energetickej náročnosti verejných budov


	· viď. opatrenie 6.1.1
	
	V roku 2008 boli podané projekty  zamerané na zníženie energetickej náročnosti základných škôl / viď opatrenie 6.1.1 /

	
	1.2.2 Znižovanie prašnosti v meste


	· nákup kropiaceho voza pre TS
	2008
	Podľa vyjadrenia TS kropiace auto v tomto roku nepotrebujú


ROZVOJOVÁ OBLASŤ: ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

1 Špecifický cieľ:  Zlepšenie starostlivosti o životné prostredie 

	Priority
	Opatrenia
	Aktivity
	Časový plán
	Plnenie

	1.3 Ochrana vôd
	1.3.1 Rekonštrukcia verejných vodovodov
	· rekonštrukcia vodovodov Rožňava Baňa,  Rožňava – sever
	2011
	Odbor výstavby zabezpečuje prípravu projektovej dokumentácie

VVS a.s. Rožňava má výmenu vodovodného potrubia v časti Rožňava Baňa naplánovanú v roku 2009, Rv –ul. Východná r. 2010, ul. Mierová r. 2010, ul. Štítnická r. 2009rozšírenie kanalizácie pre severnú časť mesta r. 2010

	
	1.3.2 Dokončenie kanalizácie
	· výstavba kanalizácie Nadabula, Rožňava - sever
	2012
	VVS a.s. zabezpečuje spracovanie štúdie zameranej na problematické časti mesta, následne spracovanie realizačného projektu. VVS bude žiadať fin. prostriedky zo ŠF EÚ v rámci pripravovanej výzvy. Ukončenie projektu sa predpokladá v r. 2010

	1.4 Zlepšenie starostlivosti o mestskú zeleň


	1.4.1Rekultivácia parkovej zelene  


	· revitalizácia Veľkého parku a Námestia baníkov
	2008
	prijaté Uznesenie MZ č. 35/2008 na spracovanie projektovej dokumentácie Veľký park do 31.12. 2008.

	
	1.4.2 Obnova sídliskovej zelene
	· rekonštrukcia športovísk, detských ihrísk
· opatrenia na odstránenie inváznych rastlín
	2009
	20.02.2008 podaný projekt na výstavbu detského mobiliáru pri MŠ, Kyjevská 14, v rámci nadácie Pontis a Východoslovenskej energetiky a.s..projekt bol úspešný od nadácie Pontis sme obdržali finančnú dotáciu vo výške 130 000 Sk. MZ dňa 29.5.2008 schválilo pridelenie finančnej dotácie vo výške 81 725 Sk. Detský mobiliár bol slávnostne odovzdaný 8.9.2008 o 15:00.
› Mesto Rožňava je partnerom projektu "Detské ihriská 2008" so združením saleziánskej mládeže DOMKA,  so ZŠ Zoltána Fábryho s VJM, MŠ na ul. Kyjevskej č.14  v rámci nadácie Pontis a Východoslovenskej energetiky a.s..

› Projekt na výstavbu detského ihriska podalo aj Regionálne poradenské a informačné centrum  Rožňava
Pre územie mesta je vypracovaný návrh na kombinované ošetrenie plôch porastených inváznymi rastlinami prostredníctvom TSM Rožňava a aktivačných prác. V praxi aplikujeme len mechanický spôsob odstraňovania inváznych rastlín na pozemkoch mesta nachádzajúcich sa intraviláne mesta.Odstraňovanie týchto rastlín sa z finančných dôvodov uskutočňuje len postupne. Mechamická likvidácia je nepostačujúca, pretože invázne rastliny majú veľkú reprodukčnú schopnosť.

	
	1.4.3  Ekonomizácia údržby verejnej zelene
	· realizovať schválený materiál ,, Ekonomizácia údržby verejnej zelene,,
	2007-2010
	Materiál „Ekonomizácia údržby verejnej zelene“ bol podkladom pri tvorbe rozpočtu na rok 2008,  zároveň je pracovným materiálom pre TSM Rožňava. Taktiež sa o neho opierame v rámci preneseného výkonu štátnej správy v oblasti ochrany prírody a krajiny.   


ROZVOJOVÁ OBLASŤ: INFRAŠTRUKTÚRA         
2 Špecifický cieľ:  Skvalitnenie technickej infraštruktúry mesta

	Priority
	Opatrenia
	Aktivity
	Časový plán
	Plnenie

	2.1 Zlepšiť stav miestnych komunikácií a ich vybavenie
	2.1.1 Zvýšiť kvalitu povrchových úprav miestnych komunikácií

Zlepšiť zvislé a vodorovné označenie


	· navrhnúť etapizáciu povrchových úprav MK, optimalizácie dopravného značenia a údržby dopravných zariadení a mostov
	2011
	

	
	2.1.2 Zvýšiť organizáciu dopravy na miestnych komunikáciách


	· vypracovať štúdiu  optimalizácie dopravy na celom území mesta odbornou organizáciou
	2012
	· prijaté uznesenie MZ č. 133/2007 na zabezpečenie PD dopravného značenia na území mesta vypracovanej odborne spôsobilou osobou

· uzavretá Zmluva o dielo č. 12/2007 medzi Mestom Rožňava a Útvarom dopravného inžinierstva, s. r . o. Košice na vypracovanie a dodanie PD „Optimalizácia dopravného značenia na území mesta Rožňava s obmedzením nákladnej dopravy“

· MZ uznesením č. 173/2008 zobralo na vedomie informatívnu správu o vypracovaní PD a uložilo prednostovi MsÚ zabezpečiť optimalizáciu zvislých dopravných značiek v zmysle vypracovanej PD priebežne podľa finančných možností mesta

Celkové náklady na optimalizáciu dopravného značenia boli zahrnuté v návrhu na zmenu rozpočtu mesta na rok 2008     

	
	2.1.3 Vybudovanie kruhového objazdu pred Hotelom Kras


	· realizácia kruhového objazdu
	2012
	Firma ÚDI Košice s.r.o. , útvar dopravného inžinierstva vypracovala Štúdiu križovatky cesty č.II/526 a MK v Rožňave. Spoločný obecný úrad v Rožňave, začal dňa 28. 07. 2008 územné konanie a nariadil ústne pojednávanie, ktoré prebehlo 07. 08. 2008. Na ústnom pojednávaní boli vznesené námietky účastníkov konania, ktoré sa vyriešili .Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť v kanc. č. 305 na MsÚ.

Územné rozhodnutie bolo vydané obcou Krásnohorské Podhradie dňa 19.9.2008. následne bolo vydané stavebné povolenie Obvodným úradom pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie dňa 15.10.2008, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 11.11.2008. Odovzdanie a prevzatie staveniska zhotoviteľovi bolo uskutočnené 19.12.2008. stavba má byť ukončená podľa harmonogramu stavebných prác do 30.6.2009.

	2.2 Renovácia verejných priestranstiev
	2.2.1 Rekonštrukcia povrchu verejných priestranstiev  mesta a inžinierskych sietí 


	· rekonštrukcia   Námestia baníkov, nádvoria radnice a veľkého parku
	2008
	› MZ  v Rožňave unesením č.44/2008 berie na vedomie zámer získať finančné prostriedky na projekt rekonštrukcie Námestia baníkov a Šafárikovej ulice v rámci ROP – prioritná os č.4 "Regenerácia sídiel", opatrenie 4.1 regenerácia sídiel v rámci aktivity a)samostatne dopytovo orientované projekty, max. vo výške 70 mil. Sk

Na základe indikatívneho časového harmonogramu výziev bude zverejnená v mesiaci marec 2009, realizačný projekt je posúdený firmou Star EU.

	2.3 Informačná infraštruktúra
	2.3.1 Vybudovanie Wi-Fy zóny na Námestí baníkov
	
	2008
	Firma Star-EU s.r.o dokončuje spracovanie Koncepcie rozvoja informačných systémov pre Mesto Rožňava.
Koncepcia rozvoja informačných systémov pre Mesto Rožňava bola schválená MZ 26.6.2008 unesením č. 170/08, jedným z cieľov je aj dobudovanie a prebudovanie  technickej infraštruktúry a vybudovanie metropolitnej siete v meste Rožňava.

	
	2.3.2 Umiestnenie infokioskov pre cestovný ruch a info. pre obyvateľov mesta
	
	2010
	


ROZVOJOVÁ OBLASŤ: EKONOMICKÝ ROZVOJ MESTA

3 Špecifický cieľ:  Podpora malého a stredného podnikania (MSP) v meste

	Priority
	Opatrenia
	Aktivity
	Časový plán
	Plnenie

	3.1 Vytvoriť podmienky pre investorov
	3.1.1 Spoločné služby podnikateľom
	· vybudovať priemyselný park
	2008
	› Mesto Rožňava získalo v roku 2007 finančné prostriedky vo výške 169 974 833,-Sk na výstavbu priemyselnej zóny v Rožňave. 

Dňa 11.2.2008 Správa katastra Rožňava povolila vklad vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam do katastra nehnuteľností na základe kúpnej zmluvy č.2/2008, ktorej premetom bol prevod nehnuteľností vo vlastníctve RIS a.s. do vlastníctva Mesta Rožňava.

Dňa 14.2.2008 Mesto Rožňava vyhlásilo verejné obstarávanie na projektové práce –vypracovanie projektovej dokumen-tácie pre účely zmeny stavebného povolenia stavby „Priemyselná zóna Rožňava“ a zmena rozsahu stavby a v ten istý deň aj verejné obstarávanie na vypracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby „Priemyselná zóna Rožňava“.

Dňa 26.2.2008 prebehlo otváranie ponúk zákazky: Priemyselná zóna Rožňava – vypracovanie technickej a dopravnej infraštruktúry. Po preskúmaní a vyhodnotení doručených ponúk bol na základe určených kritérií vybraný dodávateľ: RAHAR s.r.o., Ľud. Kukorelliho 167/1, 071 01 Michalovce, ktorý bol pozvaný na rokovanie o uzavretí zmluvy na deň 18.03.2008. Na základe zmluvy o dielo č. 2801Z, uzavretej medzi mestom Rožňava a dodávateľom zákazky ,,Priemyselná zóna Rožňava – vypracovanie technickej a dopravnej infraštruktúry - RAHAR s.r.o. bola dňa 11.06.2008 odovzdaná projektová dokumentácia stavby pre realizáciu stavby na akciu Priemyselná zóna Rožňava. Dňa 13.6.2008 bolo jedno vyhotovenie projekt. Dokumentácie osobne odovzdané technickému manažérovi MH Invest s.r.o p. Milanovi Stankovi.

Dňa 3.7.2008 firma MH Invest s.r.o odoslala  Úradu pre verejné obstarávanie oznámenie MSP – Vyhlásenie verejnej súťaže na stavebné práce. Dňa 15.7.2008 bolo oznámenie zverejnené  vo Vestníku verejného obstarávania pod číslom 03109-MSP. Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť bola stanovená na 8.8.2008 do 9.00 hod. Otváranie ponúk prebehlo ešte v tento deň  o 12.00 hod. v  MH Invest s.r.o, Bajkalská 22, Bratislava, Hotel Aston, 5. poschodie.

Dňa 19.8.2008 bola v Rožňave v budove historickej Radnice podpísaná Zmluva o budúcej zmluve s prvým  investorom v Priemyselnej zóne Rožňava – s firmou Celltex s.r.o.  

	
	
	
	
	V zmluve sa táto firma zaväzuje, že do 4 rokov od uzavretia nájomnej zmluvy vybuduje v Priemyselnej zóne výrobný závod s investičným nákladom cca 300 mil. Sk, v ktorom vytvorí 100 pracovných miest.

Na základe uvedeného časového harmonogramu realizácie projektu Priemyselná zóna Rožňava k 20.06.2008 mesto čerpalo finančné prostriedky dňa 12.2.2008, kedy boli na základe príkazu na úhradu odpísané prostriedky vo výške 27 600 000,- Sk z účtu mesta Rožňava vedeného vo VÚB a.s., pobočke Rožňava, č.ú. 2393516153/0200 v prospech účtu Rudohorskej investičnej spoločnosti a.s. za nákup pozemkov a stavieb v Priemyselnej zóne Rožňava v zmysle Znaleckého posudku č.36/2007.
Dňa 17.10.2008 bola uizavretá Zmluva o dielo č. 223/2008 na zhotovenie stavby „Priemyselná zóna Rožňava „ medzi objednávateľom Mesto Rožňava a zhotoviteľom PKB Invest s.r.o, Jilemnického 4, Prešov. Dňa 6.11.2008 bola uzavretá komisionárska zmluva medzi Mestom Rožňava a komisionárom ER-STAVING s.r.o na zabezpečenie činností súvisiacich s výkonom technického dozoru investora stavby .

Dňa 3.11.2008  bolo vydané obcou Krásnohorské Podhradie Rozhodnutie o povolení zmeny stavby pred jej dokončením č. 950/2008-03-Do. 6.11.2008 prebehlo odovzdanie staveniska stavby Priemyselná zóna Rožňava-Zariadenie staveniska. Taktiež došlo k položeniu základného kameňa. Slávnostný akt sa uskutočnil v areále priemyselnej zóny.Na základe Zmluvy o dielo, uzatvorenej na zhotovenie stavby ,, Priemyselná zóna Rožňava „ v súlade s článkom 5.Fakturácia a platobné podmienky bola vystavená dodávateľom stavby predfaktúra č.2008001 na 20% zálohu z celkovej ceny diela, t.j. 17 371 559 ,- sk / 576 630,12 €/. Táto suma bola na účet dodávateľa stavby poukázaná dňa 14.11.2008.


	
	3.1.2 Príprava subdodávateľov pre priemyselný park
	· vytvorenie klastrov v oblastiach:

    - spracovanie dreva

    - strojárenstvo
	2008
	

	
	3.1.3 Zvýšiť atraktivitu mesta
	· viď. aktivity v oblasti vzdelávania, školstva, kultúry, športu...
	2007-2010
	29.9.2007   koncert skupiny Olympic

12.12.2007 koncert Roba Šimka

31.01.2008 módna prehliadka v rámci Dní mesta

1.02.2008   koncert Václava Neckářa

1.02.2008   koncert Csepregi Éva

24.5.2008   koncert skupiny Elán

12.-14.9.2008 RJ Dvor remesiel

9.-11.10.2008 Gemer-EXPO 2008

	3.2 Zvýšiť kvantitu a zlepšiť kvalitu služieb v meste
	3.2.1 Podpora nedostatkových služieb
	· vypracovať analýzu stavu ponuky a dopytu služieb

· uviesť nástroje intervencie mesta v oblasti služieb
	2009
	

	
	3.2.2 Zvýšiť kvalitu ľudských zdrojov pre oblasť služieb
	· zorganizovať kurzy a tréningy pre dotknutých
	2009
	

	
	3.2.3

Zvýšiť využívanie služieb občanmi a návštevníkmi mesta
	· propagovať výhody využívania služieb pre obyvateľov mesta, a okolia a návštevníkov
	2008
	


ROZVOJOVÁ OBLASŤ: EKONOMICKÝ ROZVOJ MESTA
3 Špecifický cieľ:  Podpora MSP v meste
	Priority
	Opatrenia
	Aktivity
	Časový plán
	Plnenie

	3.3 Zvýšiť príjmy a zamestnanosť v CR
	3.3.1 Zvýšiť návštevnosť mesta


	· vypracovať a implementovať marketingový plán mesta 

· vypracovať koncept rozvoja CR v meste
· rozvíjať služby TIC

· zintenzívniť spoluprácu v marketingu mesta s Lipótváros Belváros
	2008
	Združenie turizmu Slovenský kras v roku 2007 nadviazalo spoluprácu s prof. Patúšom – Univerzita MB Banská Bystrica a pracuje na stratégii rozvoja CR v okrese Rožňava. Dňa 10.10. 2008 sa v Rožňave uskutočnila odborná konferencia  organizovaná Ústavom vzdelávania v Rožňave spolu s mestom Rožňava, s témou 

,, Kam smeruje turizmus v okrese Rožňava ,,

	
	3.3.2 Zvýšiť počet prenocovaní
	· podporiť vznik doplnkových služieb CR

· vybudovať Aquawellnesscentrum- Slovenský kras

· vypracovať balík produktov CR

· oživiť činnosť Združenia turizmu Slovenský kras
	2008

2009

2008

2007
	V roku 2007 bola oživená činnosť ZTSK, ktorá má ku koncu februára 2008  35 členov. ZTSK vydalo propagačné letáky o  Rožňave a  regióne s popisom činností ZTSK a  vymenovanými členmi. S týmito materiálmi sa združenie zúčastnilo na veľtrhu CR v Budapešti. 10.10.2008 sa uskutočnila  odborná konferencia s názvom: Kam smeruje turizmus v okrese Rožňava. Konferencia bola sprievodným podujatím tohtoročného Gemer-Expa 2008.

	
	3.3.3 Zvýšenie kvality služieb
	· organizovať odborné a jazykové kurzy podnikateľom v CR

· zaviesť „Znak kvality“
	2009

2009
	

	
	3.3.4 Zmiernenie dopadu sezónnosti na návštevu mesta


	· organizovať viacdňové podujatia pred a po sezóne
· zaviesť politiku sezónnych zliav v meste
	2007-2010
	Gemer-Expo 2008 v dňoch 9.-11.10.2008 – OKC, v rámci  ktorého bol usporiadaný workshop MSP v Euroregióne Slaná-Rimava, ktorý bol financovaný z prostriedkov MVaRR SR v rámci projektu Únie Slanej a Rimavy a Mesta Rožňava


ROZVOJOVÁ OBLASŤ: SOCIÁLNA, ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ A BEZPEČNOSŤ OBČANOV
4 Špecifický cieľ:  Zníženie percenta sociálne ohrozených a vylúčených obyvateľov mesta

	  Priority
	Opatrenia
	Aktivity
	Časový plán
	Plnenie

	4.1 zvýšiť stabilitu

 a udržateľnosť rodiny
	4.1.1 Znížiť mieru alkoholizmu

a iných závislostí
	· etablovať partnerstvá (LPSI)

· zriadiť poradenské centrum ako súčasť koordinačného strediska sociálnych aktivít

· pripraviť a realizovať mediálnu kampaň

· pravidelne vyhodnocovať účinnosť príslušných VZN
	2007-2010
	Odbor soc. vecí nadviazal spoluprácu s LPSI a koordinuje spoluprácu v oblasti zriadenia poradenského centra prostredníctvom projektu, kde úlohou terénnych a sociálnych pracovníkov a asistentov je zmapovať problémové rodiny, poskytnúť im poradenstvo  aj v spolupráci s ÚPSVaR v Rožňave. 

	
	4.1.2 Znížiť týranie v rodinách


	· pripraviť a realizovať výchovno-vzdelávacie aktivity pre vybrané cieľové skupiny

· pripraviť a realizovať mediálnu kampaň
	2007-2010
	› 28.2.2008 podaný projekt na FSR s názvom: Terénna a sociálna práca v meste Rožňava – projekt bol úspešný, získali sme nenávratný finančný príspevok 4 309 tis. Sk. Projekt sa začal 1.9.2008


	
	4.1.3 Znížiť výskyt záškoláctva a zlepšiť starostlivosť rodičov o deti
	· kontrolovať účinnosť dodržiavania legislatívy
	2007-2010
	V spolupráci so št. políciou bol realizovaný projekt kontrol záškoláctva. V r. 2007 boli vykonané kontroly dodržiavania legislatívy príslušníkmi MP a št. polície, pracovníkom ÚPSVaR a ŠÚ. V počte 7x boli vykonané celoplošné akcie kontroly, na ktorých bolo zistených 22 priestupkov požívania alkoholu osobami ml. než 18 r. zistené 4 prípady záškoláctva žiakov 4.-7. triedy
Projekt Terénna a sociálna práca, 

Projekt kontrol záškoláctva, podávania alk. nápojov mladistvým osobám - viď. správa MP za 1. polrok 2008

	4.2 Znížiť počet bezdomovcov


	4.2.1 Vytvoriť možnosti dočasného bývania s nižším štandardom
	· iniciovať zriadenie útulku/nocľahárne pre bezdomovcov
· realizovať výstavbu 13 – bytových

     jednotiek

· zriadiť azylový dom
	2009
	Nocľaháreň pre bezdomovcov bola zriadená v októbri 2006. Prevádzkuje v zimných mesiacoch od októbra do apríla v čase od 20.00 do 8.30 hod, registrácia prebieha denne od 18.00 do 19.00 hod v priestoroch Rómskeho klubu na Krátkej ulici č.30. Priestor pre bezdomovcov má 12 postelí. Tieto boli v zimných mesiacoch využité na 100%. Keďže ženy spia na chodbe, bolo by vhodné upraviť predmetné priestory na oddelené spálne pre mužov i pre ženy/ priestorové kapacity sú /
Výstavba azylového domu nie je zrealizovaná / r. 2008 / , ale na tento účel je vyčlenený 1 byt na Šafárikovej ul. č.101, ktorý sa upravuje pre rodinu azylantov.

	4.3 Podpora
bytovej výstavby
	4.3.1 Výstavba nájomných bytov
	· vypracovať projektovú dokumentáciu na výstavbu nájomných bytov


	2010
	› Družba 1 a Družba 2 sú ukončené a odovzdané do užívania

› Na bytovky Družba 3 a Družba 4 sú vypracované projekty a boli požiadané finančné prostriedky zo ŠFRB vo výške 75% z nákladov a dotácia od MV a RR SR vo výške 25% z nákladov – Uznesenie MZ v Rožňave č. 6/2008

Štúdia na osadenie ďalších bytoviek by mala byť vypracovaná do 15.03.2008

Mesto získalo úver zo ŠFRB vo výške 61 500 tis. Sk nenávratný finančný príspevok na bezbariérové byty vo výške 390 tis. Sk a dotáciu z MVaRR SR na obstaranie náj. Bytov vo výške 21 075 tis. Sk a na výstavbu technickej vybavenosti 3 116 tis. Sk. Fin. prostriedky sú určené na výstavbu bytov 2x30 b.j. Družba III.  a IV. Realizácia výstavby sa už začala. Ukončenie výstavby je naplánované na marec 2010.

Mesto získalo úver na výstavbu 90 –ich bytových jednotiek DRUŽBA V, VI, VII so začatím výstavby v roku 2010 a ukončením v roku 2012.


ROZVOJOVÁ OBLASŤ: SOCIÁLNA, ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ A BEZPEČNOSŤ OBČANOV
4 Špecifický cieľ:  Zníženie percenta sociálne ohrozených a vylúčených obyvateľov mesta

	         4.4 Starostlivosť 

               o občanov
	4.4.1 skvalitniť starostlivosť o občanov s nízkou sebestačnosťou


	· poskytovanie komplexných sociálnych služieb

· rekonštrukcia a prístavba Domu humanity
	2013

2013
	Územný spolok SČK v Rožňave získal z Nórskeho finančného mechanizmu z fondu počiatočného kapitálu nenávratný finančný príspevok vo výške 644 131 Sk, ktorý použil na spracovanie stavebnej projektovej dokumentácie.  Dňa 7.7.2008 podali individuálny projekt na realizáciu stavebných prác. Projekt bol neúspešný.


ROZVOJOVÁ OBLASŤ: SOCIÁLNA, ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ A BEZPEČNOSŤ OBČANOV
5 Špecifický cieľ:  Zvýšenie bezpečnosti občanov mesta a jeho návštevníkov

	Priority
	Opatrenia
	Aktivity
	Časový plán
	Plnenie

	5.1 Znížiť majetkovú

kriminalitu v meste
	5.1.1 Zlepšiť účinnosť činnosti kontrolných orgánov mesta
	· doplniť materiálne vybavenie MP
· rozšíriť kamerový systém na území mesta
	2010
	› podľa schváleného rozpočtu

V r. 2007 zrekonštruované sociálne zariadenia v budove MP, vymenené osvetľovacie telesá v objekte MP

› v roku 2007 systém rozšírený o 2 kamery s príslušenstvom v objeme 600 000,- Sk / z rozpočtu MP/
V súčasnej dobe sú pripravené podklady na podprahovú zákazku – lízing kamerového monitorovacieho systému v meste Rožňava/ 1.polrok 2008/
V mesiaci september prebehla súťaž,  v októbri 2008 bola podpísaná zmluva


	5.2 Znížiť vandalizmus
	5.2.1 Budovať vzťah mládeže k svojmu mestu a jeho hodnotám


	· realizovať cyklus prednášok pre žiakov a študentov SŠ

· vydať informačný materiál prostredníctvom aktivít 5.2.1


	2007-2010
	› prednášky organizuje školský úrad, prednáša príslušník MP
Doposiaľ nebol vydaný žiaden informačný materiál

	
	5.2.2 Zvýšiť efektivitu objasnenia vandalizmu
	· prostredníctvom aktivít spojených so zlepšením účinnosti činností kontrolných orgánov mesta
	2007-2010
	›Viď. Správa MP za r. 2007 – v spolupráci so štátnou políciou realizácia Projektu kontrol záškoláctva, podávania alkoholických nápojov mladistvým osobám a prejavom extrémizmu

›hliadka verejného poriadku – pomoc MP –i v rómskych osadách. Preventívne pôsobí na mládež v rómskych osadách

	5.3 Zvýšiť dodržiavanie

VZN mesta
	5.3.1 Zvýšiť právne vedomie obyvateľov mesta
	· realizovať verejné diskusie, vystúpenia, mediálnu kampaň v miestnych médiách
	2007-2010
	


ROZVOJOVÁ OBLASŤ: VZDELÁVANIE, ŠKOLSTVO, KULTÚRA A ŠPORT

6 Špecifický cieľ:  Skvalitnenie podmienok a zvýšenie možnosti vzdelávania

	Priority
	Opatrenia
	Aktivity
	Časový plán
	Plnenie

	6.1 Zlepšiť technický stav objektov a vybavenosť škôl a školských zariadení na kvalitatívnu úroveň porovnateľnú 

so štandardmi EÚ
	6.1.1 Rekonštruovať objekty škôl a školských zariadení, najmä so zameraním na rekonštrukciu plochých striech, vykurovania a zateplenie budov
	· zateplenie, výmena okien rekonštrukcia interiéru a modernizácia vybavenia na verejných budovách:

- ZŠ ul. Pionierov

- MŠ ul. Ernesta Rótha

- ZŠ ul. Komenského

     - MŠ ul. Štítnická

     - ZŠ ul. Zakarpatská
	2009

2009

2010

2010
  2010
	› ZŠ ul. Pionierov: žiadosť o NFP spolu s projektovou dokumentáciou bola zaregistrovaná na MVaRR SR dňa 20.8.2008. Projektovú dokumentáciu spracoval Ing. Andrej Marcík- AMESPACE, Bratislava. 6iadosť bola registrovaná.
› MŠ ul. E.Rótha: nemá spracovanú projektovú dokumentáciu. MV a RR SR zatiaľ nezverejnilo ďalšie kolo na rezerváciu projektov

› ZŠ ul. Komenského: nemá spracovanú projektovú dokumentáciu. Termín doručenia cenových ponúk na spracovanie projektovej dokumentácie bol určený na4.9.2008 Vyhodnotenie ponúk prebehlo 8.9.2008 – úspešný uchádzač Ing. Róbert Kolesár, PhD, Rožňava. Termín registrácie žiadosti o NFP je rezervovaný na 10.10.2008. Žiadosť bola registrovaná.
› MŠ ul. Štítnická: nemá spracovanú projektovú dokumentáciu.
MV aRR SR zatiaľ nezverejnilo ďalšie kolo na rezerváciu projektov

› ZŠ akad. J. Hronca: V PHaSR 2007-2013 sa s touto školou nepočítalo, napriek tomu bola projektová dokumentácia pre stavebné povolenie spolu so žiadosťou o NFP spracovaná. Spracoval ju Ing. Arch. Rusnák.Termín registrácie projektu v rámci výzvy ROP 1.1-2008/01  bol stanovený na 17.03.2008. Podľa uznesenia MZ č.44/2008 bola táto škola zaradená do PHaSR.  Žiadosť o NFP spolu s projektovou dokumentáciou bola zaregistrovaná na MVaRR SR dňa 26.5.2008. Projekt nebol úspešný.


	6.2 Znížiť počet nezamestnaných absolventov SŠ vo svojom odbore
	6.2.1 Zvýšiť flexibilitu škôl v oblasti vzdelávania pre potreby trhu práce


	· vykonať analýzu uplatniteľnosti absolventov s dôrazom na RV región

· návrh úprav učebných plánov
	2007-2010
	Viď prílohu rozpisu podľa jednotlivých škôl /za rok 2007/ Nie všetky školy na území mesta poskytli tieto informácie

Údaje za šk. rok 2007/2008 ešte nie sú zverejnené / 1.polrok 2008 /

Údaje za šk.rok 2007/2008 sú v prílohe tohto materiálu

	
	6.2.2 Zvýšiť uvedomenie a záujem absolventov SŠ o kvalitnú pripravenosť na ich budúce povolanie
	· pripraviť a realizovať motivačný program stredoškolákov
	2007-2010
	


	6.3 Skvalitniť systém ďalšieho vzdelávania

pedagogických zamestnancov škôl


	6.3.1 Zvýšiť motiváciu pedagogických zamestnancov na ďalšie vzdelávanie a samovzdelávanie
	· pripraviť a realizovať program pre motiváciu učiteľov pre ďalšie vzdelávanie
	2007-2010
	Vzdeláva sa 9 učiteliek MŠ, z toho 2 –funkčné

2- vysoká škola 2.st

5- vysoká škola 1.st


ROZVOJOVÁ OBLASŤ: VZDELÁVANIE, ŠKOLSTVO, KULTÚRA A ŠPORT

7 Špecifický cieľ: Vytvorenie viacerých možností pre aktívne využívanie kultúrnych podujatí občanmi a návštevníkmi mesta

	Priority
	Opatrenia
	Aktivity
	Časový plán
	Plnenie

	7.1 Zvýšiť využitie historického a kultúrneho potenciálu mesta a regiónu pre uchovávanie a rozvoj kultúrnych podujatí
	7.1.1 Zrekonštruovať a opraviť historické budovy a priestranstvá s kultúrnym potenciálom 
	· pripraviť koncepciu rekonštrukcie a úpravy kultúrnych objektov pre danú oblasť

· pripraviť projekty
	2007-2010
	

	
	7.1.2 Vybudovať nové priestory na usporiadanie väčších kultúrnych aktivít – festivalov, koncertov
	· realizovať projekt dostavby nádvoria radnice
	2007-2010
	› prijaté uznesenie MZ č. 35/2008 na spracovanie projektovej dokumentácie Nádvoria radnice do 31.12. 2008.  Z dôvodu nedostatku fin. prostriedkov PD nebola realizovaná.

	7.2 Zvýšiť záujem obyvateľov o aktivity v oblasti kultúry ako jedného zo základných atribútov rozvoja mesta 
	7.2.1 Vytvoriť verejno-súkromné partnerstvá v oblasti kultúry
	· preskúmať ďalšie možnosti vytvárania partnerstva v prospech kultúry
	2007-2010
	Vytvárajú sa partnerstvá medzi mestom a tretím sektorom – GMS, saleziáni- Domka, Laura

	
	7.2.2 Zlepšiť formy propagácie kultúrnych podujatí
	· vydávať kvartálny prehľad kultúrnych udalostí v meste

· rekonštruovať a vytvoriť plagátovacie plochy /min.1m/
	2007-2010
	› V spolupráci s TIC je zverejňovaný prehľad kultúrnych podujatí na internetovej stránke mesta Rožňava v sekcii kalendár podujatí.

› nedostatočný počet plagátovacích plôch, je potrebné vyčleniť vhodné plochy

	
	7.2.3 Zatraktívniť kultúrnu ponuku
	· získať cenovo prístupné umelecké telesá z okolia

· vytvoriť väčší priestor pre realizáciu programov miestnych umeleckých telies
	2007-2010
	› 29.9.2007 koncert skupiny Olympic

12.12.2007 koncert Roba Šimka
11.01.2008 Novoročný koncert Nicole J.McCloud

1.2. 2008 koncert Václava Neckářa

1.2.2008 koncert Csepregi Éva

24.5.2008 koncert skupiny Elán 
Vianočný koncert-spevácky zbor P.J.Šafárika, spevácke zbory z partnerských miest-Č. Těšín, Cieszyn a koncert Nicol Mc. Cloud
31.12.2008-UKND, Sárközi Anita, Metalinda




ROZVOJOVÁ OBLASŤ: VZDELÁVANIE, ŠKOLSTVO, KULTÚRA A ŠPORT
7 Špecifický cieľ: Vytvorenie viacerých možností pre aktívne využívanie kultúrnych podujatí občanmi a návštevníkmi mesta

	Priority
	Opatrenia
	Aktivity
	Časový plán
	Plnenie

	7.3 Zlepšiť materiálne a personálne podmienky

 pre rozvoj kultúry v meste
	7.3.1 Doplniť základné materiálne vybavenie kultúrnych inštitúcií v meste
	· realizovať prioritné potreby
	2007-2010
	

	
	7.3.2 Zlepšiť zručnosti a znalosti zodpovedných kultúrnych pracovníkov a posilniť oblasť manažmentu kultúry v meste
	· pripraviť a realizovať program pre vzdelávanie kultúrnych pracovníkov
	2007-2010
	


ROZVOJOVÁ OBLASŤ: VZDELÁVANIE, ŠKOLSTVO, KULTÚRA A ŠPORT

8 Špecifický cieľ:  Zlepšenie možností voľnočasových športových aktivít detí, mládeže a dospelých podporujúcich zdravý životný štýl

	Priority
	Opatrenia
	Aktivity
	Časový plán
	Plnenie

	8.1 Dobudovať chýbajúce

športové objekty
	8.1.1 Vybudovať športový park a športovo-relaxačné centrum
	· viď opatrenie 3.3.2 bod 2
	2007-2010
	›  pri areáli kúpaliska a zimného štadióna sa začne výstavba Športovej haly – telocvične z prostriedkov KSK, Mesta Rožňava. Celý areál bude plniť funkciu športovo-relaxačného centra. 

Mesto Rožňava má spracovanú projektovú dokumentáciu na dostavbu, resp. opláštenie zimného štadióna vo výške 28.mil. Sk. Finančné prostriedky bude možné získať zo ŠF EU, v rámci opatrenia konkurencieschopnosť a hospodársky rast. Spolufinancovanie bude vo výške 50%.

Uznesením MZ v Rožňave č.47/2008 sa ukladá prednostovi MsÚ objednať podrobný statický posudok a aktualizáciu projektovej dokumentácie na stavbu, resp. dostavbu Krytej plavárne v Rožňave. 
Pripravuje sa projektový zámer s fi Agrotrade group s.r.o. na vybudovanie komplexnej rekreačno – športovo – obchodnej zóny v Rožňave.
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