
Správa o stave realizácie participatívneho rozpočtu mesta Rožňava  

v roku 2023 
 

(v súlade s Štatútom participatívneho rozpočtu mesta Rožňava schváleným Mestským 

zastupiteľstvom v Rožňave dňa 23. 9. 2021 uznesením č. 94/2021) 

 

Vyhodnotenie harmonogramu realizácie participatívneho rozpočtu pre rok 2023:  

 

Propagácia aktuálneho ročníka a pozvanie na spoluprácu: 10/2022  

 

- Propagácia ročníka 2023 prebiehala v mesiacoch október a november 

2022 prostredníctvom webovej stránky mesta Rožňava, Rožňavských novín, 

sociálnej siete Facebook a prostredníctvom plagátov.  

 

Verejné stretnutia: 12 / 2022 

 

- Verejné stretnutia s predkladateľmi nápadov sa uskutočnili 13. a 14. 12. 

2022 a 27. a 29. 12. 2022. Celkovo bolo do 1. 12. 2021 predložených 21 

návrhov projektov. 

 

Číslo Názov projektu Adresa Predkladateľ 

1.  
Kosenie trávnatej plochy okoly 

bytového domu Edelényska 26,28 
Edelényska 26, 28 Ing. Peter Szabad 

2.  
Úprava chodníka a okolia pri bytovom 

dome Edelényska 2027/3 
Edelényska 3  Jana Mandátová 

3.  
Vytvorenie pietneho miesta so sochou 
Sv. Floriána v priestore Veľkého parku 

Veľký park pri OA Peter Máté 

4.  
Revitalizácia okolia bytového domu na 

Šafárikovej 97 a 99 
Šafárikova 97 Mária Lapošová 

5.  

Výsadba skalky, skrášlenie prostredia 
a úprava schodiska smerom k 

parkovisku pred bytovým domom na 
ulici Kyjevská 1876/7 

Kyjevská 1876/7 Martina Fenyvesiová 

6.  Chodník k bytovému domu, palisády Edelényska 26, 28 

Spoločenstvo vlastníkov 
bytov  

Edelényska 26 a 28 

7.  
Revitalizácia okolia bytového domu na 

Šafárikovej 97 a 99 
Šafárikova 97 Mgr. Dominika Solejová 

8.  Dokončenie bouldrovky na Juhu 

Verejné priestranstvo  
pri ihrisku  

ZŠ akademika Hronca 

Klub horských športov KRAS  
- občianske združenie 



9.  Altánok v útulku OZ Život je pes Útulok  OZ Život je pes 

10.  

Vytvorenie oddychovej zóny pre 
širokú verejnosť v športovom areáli pri 

ZŠ 

Zakarpatská 12 ZŠ akademika J. Hronca 

11.  Rozšírenie detského ihriska Záhradnícka 6 Ladislav Kováč 

12.  Veselé nádvorie II. Nádvorie radnice 
Eva Toropilová                                                                       
Ela Klementová   

13.  
WORKOUTOVÁ ZÓNA SPARTAN - 

rozšírenie 

Verejné priestranstvo 
 pri ihrisku  

ZŠ akademika Hronca 
 

Mgr. Ivana Šimonová 

14.  
Letná ekologická údržba vybraných 

zelených plôch 

ul. Pionierov  
- verejné priestranstvo 

JUDr. Ing. Michal Bernáth 

15. 
Úprava a oplotenie okolia pred 

strážnou vežou 
Strážna veža 

CENTRUM OBNOVY 
PAMIATOK ROŽŇAVA 

16.  Mestská navigácia Verejné priestranstvá Sebastián Pál-Baláž 

17.  

Úprava okolia bytového domu č. 
491/51,53,55 na Šafárikovej ulici v 

Rožňave 

Šafárikova 51, 53, 55 Igor Lada 

18. 
Oddychová, edukačná, úžitková zóna 

s využitím voľného času 
Verejné priestranstvá 

Miroslava Neubauerová                                                         
Marek Mišura                                                                                           

Mária Bandová    

19. 

Odvodnenie verejného priestranstva v 
okolí bytového domu, oprava priestoru 

pred bytovým domom 

Komenského 18 
Vlastníci bytov                                                                                   

J. A. Komenského 18 

20. 
Skrášlenie priestoru pri bytovom dome 

Kyjevská 36 
Kyjevská 36 Zuzana Lapošová 

21 
Psychologická poradňa bez obáv a 

strachu 
Letná 44 

Centrum pedagogicko-
psychologického 

poradenstva a prevencie 

 

Predkladanie návrhov projektov a zadaní - konzultácie 12/2022 - 1/2023 

 

Po predložení návrhov projektov a verejných stretnutiach sa mohli participanti 

obrátiť s konkrétnymi problémami a otázkami na členov výkonného výboru 

a pracovníkov MsÚ. Následne spracovali návrh projektu na predpísanom 

formulári, ktoré bolo potrebné odovzdať najneskôr do 31. 1. 2023. Celkovo 

bolo predložených 15 projektov.  

   

 



Číslo Názov projektu Adresa Predkladateľ 

1.  Oddychová zóna bytového domu Edelényska 26, 28 Ing. Peter Szabad 

2.  Sv. Florián Veľký park pri OA Peter Máté 

3.  

Výsadba skalky, skrášlenie prostredia 
a úprava schodiska smerom k 

parkovisku pred bytovým domom na 
ulici Kyjevská 1876/7 

Kyjevská 1876/7 Martina Fenyvesiová 

4.  Chodník k bytovému domu, palisády Edelényska 26, 28 

Spoločenstvo vlastníkov 
bytov  

Edelényska 26 a 28 

5.  
Revitalizácia okolia bytového domu na 

Šafárikovej 97 a 99 
Šafárikova 97 Mgr. Dominika Solejová 

6.  Dokončenie bouldrovky na Juhu 

Verejné priestranstvo  
pri ihrisku  

ZŠ akademika Hronca 

Klub horských športov KRAS  
- občianske združenie 

7.  Altánok v útulku OZ Život je pes Útulok  OZ Život je pes 

8.  

Vytvorenie oddychovej zóny pre 
širokú verejnosť v športovom areáli pri 

ZŠ 

Zakarpatská 12 ZŠ akademika J. Hronca 

9.  Veselé nádvorie II. Nádvorie radnice 
Eva Toropilová                                                                       
Ela Klementová   

10.  
WORKOUTOVÁ ZÓNA SPARTAN - 

rozšírenie 

Verejné priestranstvo 
 pri ihrisku  

ZŠ akademika Hronca 
 

Mgr. Ivana Šimonová 

11.  
Úprava a oplotenie okolia pred 

strážnou vežou 
Strážna veža 

CENTRUM OBNOVY 
PAMIATOK ROŽŇAVA 

12.  Mestská navigácia Verejné priestranstvá Sebastián Pál-Baláž 

13.  
Oddychová, edukačná, úžitková zóna 

s využitím voľného času 
Verejné priestranstvá 

Miroslava Neubauerová                                                         
Marek Mišura                                                                                           

Mária Bandová    

14.  
Odvodnenie verejného priestranstva v 
okolí bytového domu Komenského 18 

Komenského 18 
Vlastníci bytov                                                                                   

J. A. Komenského 18 

15. 
Psychologická poradňa bez obáv a 

strachu 
Letná 44 

Centrum pedagogicko-
psychologického 

poradenstva a prevencie 

 



Kontrola projektov a ich posúdenie: 2/2023  

 

- Kontrola projektov prebehla na zasadnutí výkonného výboru 

participatívneho rozpočtu dňa 15. 2. 2023. Všetkých 15 projektov bolo 

zaradených do hlasovania. 

 

Hlasovanie: 3/2023 

 

- Hlasovanie elektronickou formou prebehlo v období od 6. 3. 2023 do 19. 3. 

2023 

 

 

 



Dňa 3. 5. 2023 na zasadnutí Výkonného výboru participatívneho rozpočtu 

bolo schválené uznesenie:  

 

VV PR nesúhlasí s realizáciou projektu „Záhrada, ktorá nás spája“, 

nakoľko nie je v súlade s účelom a cieľmi PR. Navrhuje  podpísať zmluvu 

o realizácii projektu s participantom, ktorý skončil na prvom mieste ako 

neúspešný v hlasovaní obyvateľov.    

 

Na základe uvedeného bol oslovený participant v zmysle uznesenia, ktorý 

následne realizoval projekt: 

 

14.  
Odvodnenie verejného priestranstva v 
okolí bytového domu Komenského 18 

Komenského 18 
Vlastníci bytov                                                                                   

J. A. Komenského 18 

 

Realizácia projektov: 4/2023 – 10/2023  

 

V priebehu realizácie projektov došlo k niekoľkým zmenám z dôvodu 

dostupnosti tovarov, ako aj z dôvodu zvýšenia cien, dodávkach tovarov. Z toho 

dôvodu podali žiadatelia žiadosti o zmenu projektu, ktoré posúdil výkonný 

výbor nasledovne:  

 

Hlasovanie „per rollam“: „Žiadame Vás o zmenu rozpočtu realizácie úpravy schodiska 

a skalky pred bytovým domom na ulici Kyjevská 7 z dôvodu vysokého nárastu cien 

stavebného materiálu nemôžeme realizovať úpravu schodiska. Rozpočet 2500 € vieme použiť 

na realizáciu skalky pred bytovým domom.“ 

ZA – 10 PROTI – 0 ZDRŽAL SA – 0  NEHLASOVAL – 5  

 

Hlasovanie „per rollam“ o zmene termínu realizácie prác podľa žiadosti, najneskôr do 30. 9. 

2023 „Skrášlenie priestorov pred bytovým domom Kyjevská 1876/7“: 

ZA – 13 PROTI – 0 ZDRŽAL SA – 0  NEHLASOVAL – 2  

 

Hlasovanie „per rollam“ o zmene termínu realizácie prác podľa žiadosti, najneskôr do 30. 11. 

2023 „Sv. Florián“: 

 

ZA – 13 PROTI – 0 ZDRŽAL SA – 0  NEHLASOVAL – 2 

 

Hlasovanie „per rollam“: Žiadosť o predĺženie realizácie projektu participatívneho rozpočtu – 

Veselé nádvorie II. do 30. 11. 2023. 

ZA – 15 PROTI – 0 ZDRŽAL SA – 0  NEHLASOVAL – 0  

 

 

 

 

 

 

 



Vyhodnotenie realizácie projektov a vyúčtovanie: 11/2023 

 

Číslo Názov projektu Participácia 
Príspevok  

mesta 
Celková cena 

projektu 

1.  Bohatá zeleň pre športový areál 2 639,52 € 2 500 € 5 139,52 € 

2.  Psychologická poradňa bez obáv a strachu 1 092,72 € 2 500 € 3 592,72 € 

3.  
Oprava schodiska a skrášlenie priestorov pred 

bytovým domom 
1 577,50 € 2 500 € 4077,50 € 

4.  Bezpečne a čisto pod vežou 1 130,80 € 2 500 € 3 630,80 € 

5.  Obstaranie dreveného altánku (útulok) 2 031,61 € 2 500 € 4 531,61 € 

6.  
Revitalizácia okolia bytového domu na 

Šafárikovej 97 a 99 
1 082,88 € 2 500 € 3 582,88 € 

7.  Sv. Florián 1 084,38 € 1 754,00 € 2 838,38 € 

8.  Veselé nádvorie II. 1 118,16 € 2 500 € 3 618,16 € 

9.  Oddychová zóna bytového domu 1 507,72 € 2 500 € 4 007,72 € 

10.  Bezbariérový prístup k bytovému domu 1 500,24 € 2 500 € 4 000,24 € 

11.  Dokončenie bouldrovky na Juhu 1 478,96 € 2 500 € 3 978,96 € 

12.  
Odvodnenie verejného priestranstva v okolí 

bytového domu Komenského 18 
1 082,88 € 1 712,40 € 2 795,28 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Protokolárne preberanie projektov: 

 

23. 10. 2023 – Revitalizácia okolia bytového domu na Šafárikovej 97 a 99 

 

13. 12. 2023 – Oddychová zóna bytového domu 

13. 12. 2023 – Bezpečne a čisto pod vežou 

13. 12. 2023 – Bezbariérový prístup k bytovému domu 

13. 12. 2023 – Obstaranie dreveného altánku (útulok) 

 

13. 12. 2023 – Psychologická poradňa bez obáv a strachu 

 

Projekty, ktoré boli zrealizované a v najbližšom čase prebehne ich odovzdanie 

a prevzatie: 

 

- Oprava schodiska a skrášlenie priestorov pred bytovým domom 

- Odvodnenie verejného priestranstva v okolí bytového domu Komenského 18 

- Veselé nádvorie II. 

- Dokončenie bouldrovky na Juhu 

- Bohatá zeleň pre športový areál 

 

 

 

V Rožňave, 30. 1. 2024     Mgr. Michal Drengubiak 

          hlavný koordinátor PR 

 


