
Správa o stave realizácie participatívneho rozpočtu mesta Rožňava  

v roku 2024 
 

(v súlade so Štatútom participatívneho rozpočtu mesta Rožňava schváleným Mestským 

zastupiteľstvom v Rožňave dňa 28. 9. 2023 uznesením č. 136/2023) 

 

Vyhodnotenie harmonogramu realizácie participatívneho rozpočtu pre rok 2024:  

 

Propagácia aktuálneho ročníka a pozvanie na spoluprácu: 10/2023  

 

- Propagácia ročníka 2023 prebiehala v mesiacoch október a november 

2023 prostredníctvom webovej stránky mesta Rožňava, Rožňavských novín, 

sociálnej siete Facebook a prostredníctvom plagátov.  

 

Verejné stretnutia: 12 / 2023 

 

- Verejné stretnutia s predkladateľmi nápadov sa uskutočnili 12. 13. a 19. 

12. 2023. Celkovo bolo do 1. 12. 2023 predložených 16 návrhov projektov. 

 

Čísl
o 

Názov projektu Adresa Predkladateľ 

1.  Učme sa v prírode! Zakarpatská 12 ZŠ akademika J. Hronca 

2.  
Premiestnenie Pamätníka Dr. Antala 
Kissa - zakladateľa Veľkého parku 

Alej A. Kissa 
Rožňavský besedný spolok - 
Rozsnyói Társalgási Egylet 

3.  Komunitná zeleň 
Jarná - 

vnútroblok 
Mgr. Matej Lada 

4.  Chodník pre chodcov a cyklistov Szilvássyho ulica Peter Szabad 

5.  Revitalizácia terasy MŠ Kyjevská MŠ Kyjevská 

Rodičovské združenie pri MŠ Ul. 
Kyjevská 2020/14 Rožňava - Ing. 

Katarína Tutková 

6.  Basketbal pre všetkých 
Kyjevská - 

športové ihrisko 
Martin Filo 

7.  Komunitný bylinkový sad Mierová 10 Gabriel Rási 

8.  
Pamodaj šťastia, lavička - ALEJ 

LAVIČIEK 

Šafárikova - pred 
budovou OKC 

Rudolf Pažítka 

9.  Prírodný chodník 1. etapa 
VP nad zimným 

štadiónom 
Cyril Motyka 



10.  Veselé nádvorie III. Nádvorie radnice Eva Toropilová 

11.  Kvitnúce priedomie Čučmianska 3 Marta Tománková 

12.  
Parkovacie miesta pre rodičov našich 

detí 
Letná 44 

Centrum pedagogicko-
psychologického poradenstva a 

prevencie 

13.  Úprava okolia na Kalvárii v Rožňave Kalvária 
CENTRUM OBNOVY PAMIATOK 

ROŽŇAVA 

14.  Revitalizácia prostredia SAD Rožňavský mládežnícky parlament 

15. Revitalizácia areálu útulku Útulok  OZ Život je pes 

16.  

Osadenie oporného zábradlia pri 
externom schodisku pre bytové domy 

Edelényska 26 a 28 

Edelényska 26 a 
28 

Ing. Elemír Kerekeš 

 

Predkladanie návrhov projektov a zadaní - konzultácie 12/2023 - 1/2024 

 

Po predložení návrhov projektov a verejných stretnutiach sa mohli participanti 

obrátiť s konkrétnymi problémami a otázkami na členov výkonného výboru 

a pracovníkov MsÚ. Následne spracovali návrh projektu na predpísanom 

formulári, ktoré bolo potrebné odovzdať najneskôr do 31. 1. 2024. Celkovo 

bolo predložených 16 projektov.  

   

 

Kontrola projektov a ich posúdenie: 2/2024  

 

- Kontrola projektov prebehla na zasadnutí výkonného výboru 

participatívneho rozpočtu dňa 14. 2. 2024. Všetkých 16 projektov bolo 

zaradených do hlasovania. 

 

Hlasovanie: 3/2024 

 

- Hlasovanie elektronickou formou prebehlo v období od 1. 3. 2024 do 15. 3. 

2024 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



Realizácia projektov: 4/2024 – 10/2024  

 

V priebehu realizácie projektov došlo k niekoľkým zmenám z dôvodu 

dostupnosti tovarov, ako aj z dôvodu zvýšenia cien, dodávkach tovarov. Z toho 

dôvodu podali žiadatelia žiadosti o zmenu projektu, ktoré posúdil výkonný 

výbor nasledovne:  

 

Hlasovanie „per rollam“: Žiadosť o zmenu rozpočtu, presun sumy – cena lavičky na nákup 

trvaliek – Kvitnúce priedomie 

ZA – 12 PROTI – 0 ZDRŽAL SA – 0  NEHLASOVAL – 2  

 

Hlasovanie „per rollam“ „Žiadosť o predĺženie termínu ukončenia projektu „Revitalizácia 

terasy MŠ Kyjevská“ z pôvodného termínu 31. 8. 2024 do konca septembra. 

ZA – 13 PROTI – 0 ZDRŽAL SA – 0  NEHLASOVAL – 1  

 

 

 

Vyhodnotenie realizácie projektov a vyúčtovanie: 11 – 12. 2024 

 

Číslo Názov projektu Participácia 
Príspevok  

mesta 
Celková cena 

projektu 

1.  Revitalizácia areálu útulku 2 743,40 € 3 000 € 5 743,40 € 

2.  Basketbal pre všetkých 1 428,36 € 3 000 € 4 428,36 € 

3.  Učme sa v prírode 1 683,20 € 3 000 € 4 683,20 € 

4.  Úprava okolia na Kalvárii v Rožňave 1 977,60 € 3 000 € 4 977,60 € 

5.  Komunitný bylinkový sad 2 569,29 € 3 000 € 5 569,29 € 

6.  Parkovacie miesta pre rodičov našich detí 1 447,76 € 3 000 € 4447,76 € 

7.  Kvitnúce priedomie 2 037,49 € 1 300 € 3 337,49 € 

8.  Revitalizácia terasy MŠ Kyjevská 2 256,48 € 3 000 € 5 256,48 € 

9.  Chodník pre chodcov a cyklistov 1 769,98 € 3 000 € 4 769,98 € 

10.  Príjemné čakanie 0 € 0 € 0 € 

11.  Prírodný chodník 1. etapa 1 186,56 3 000 € 4 186,56 € 

12.  Veselé nádvorie III. 0 € 0 € 0 € 

 

Projekty „Príjemné čakanie“ a „Veselé nádvorie III.“ sa participantom 



nepodarilo zrealizovať a finančné prostriedky poskytnuté od mesta boli 

vrátené. 

 

Protokolárne preberanie projektov: 

 

11. 12. 2024 – Úprava okolia na Kalvárii v Rožňave 

11. 12. 2024 – Parkovacie miesta pre rodičov našich detí 

11. 12. 2024 – Revitalizácia terasy MŠ Kyjevská 

11. 12. 2024 – Učme sa v prírode 

11. 12. 2024 – Komunitný bylinkový sad 

11. 12. 2024 – Chodník pre chodcov a cyklistov 

 

17. 12. 2024 – Basketbal pre všetkých 

17. 12. 2024 – Prírodný chodník 1. etapa 

17. 12. 2024 – Kvitnúce priedomie 

 

9. 1. 2025 – Revitalizácia areálu útulku 

 

 

 

 

V Rožňave, 10. 1. 2025     Mgr. Michal Drengubiak 

          hlavný koordinátor PR 

 


