
 M E S T O   R O Ž Ň A V A 

 
  
 Pre  zasadnutie 
 Mestského zastupiteľstva 

V Rožňave dňa 28.9.2017 
  
  
 K bodu rokovania číslo: 
  
Názov správy:  
  

Informatívna správa  o kontrole financovania škôl a školských 
zariadení, dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov 
a zmluvných podmienok pri rekonštrukcii, rozširovaní 
a modernizácii škôl a školských zariadení - ZŠ akademika Jura 
Hronca  
 
 
Predkladá: 
JUDr. Erika Mihaliková 
prednostka MsÚ 

Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo v Rožňave 

berie na vedomie  
 
informatívnu správu o kontrole financovania škôl 
a školských zariadení, dodržiavania všeobecne 
záväzných právnych predpisov a zmluvných 
podmienok pri rekonštrukcii, rozširovaní 
a modernizácii škôl a školských zariadení a prijaté 
opatrenia na nápravu zistených nedostatkov – 
projekt „Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ 
akademika Jura Hronca v Rožňave“  
 
u k l a d á  
 
prijaté opatrenia na nápravu zistených nedostatkov 
realizovať v stanovených termínoch 
 
Z: prednostka MsÚ 
T: podľa dôvodovej správy 
 
      
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Prerokované: 
 
 
 
 
 
 
 
Vypracoval : 
JUDr. Erika Mihaliková 
 
 
Materiál obsahuje: 
Dôvodovú správu 
 



DÔVODOVÁ SPRÁVA  
 

 

Legislatívne východiská: Zákon č.502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite,  
Prijaté uznesenia MZ 
a ich realizácia: 

 

Hospodársky a finančný 
dopad na rozpočet 
mesta: 

 

Nároky na pracovné 
miesta: 

Bez nároku na pracovné miesta  

Súlad návrhu na 
uznesenie s právnymi 
predpismi SR: 

Návrh na uznesenie je/nie je v súlade  so zákonom č.502/2001 
Z. z. 

 

 
 
 
Kontrolované obdobie: 2015 – 2016 a obdobie súvisiace s projektom „Rekonštrukcia 
a modernizácia ZŠ akademika Jura Hronca v Rožňave“ 
 
Čas vykonania kontroly: 1.3.2017 – 20.5.2017 
 
Predmet kontroly: 1. Všeobecné informácie 

2. Dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov  a zmluvných 
podmienok pri hospodárení s verejnými prostriedkami na úseku školstva 
3. Zhodnotenie čerpania účelovo určených prostriedkov na úseku 
školstva 

 
 
Kontrolou dodržiavania všeobecných zmluvných podmienok k zmluve o poskytnutí 
nenávratných finančných prostriedkov bolo zistené: 

- v troch prípadoch verejného obstarávania pri zákazkách s nízkou hodnotou mesto 
neurčilo predpokladanú hodnotu zákazky bez DPH, čím nekonalo v súlade so zákonom 
o verejnom obstarávaní, 

- predbežná finančná kontrola účtovných dokladov bola vykonaná formálne, v jednom 
prípade bola realizovaná platba skôr ako to umožňovali zmluvné podmienky, 

- na zrekonštruovanej ZŠ nebol umiestnený energetický štítok, čo bolo v rozpore so 
zákonom o energetickej hospodárnosti budov, 

- jedna priebežná monitorovacia správa bola spracovaná a odoslaná po stanovenom 
termíne podľa VZP, 

- vo viacerých prípadoch údaje o merateľných ukazovateľoch v monitorovacích správach 
boli vyplnené formálne, 

- fyzickou obhliadkou stavebných prác bolo zistené, že novopostavený výťah bol 
odstavený z dôvodu havarijného stavu od 12/2016, 

- mesto nepredĺžilo platnosť stavebného povolenia na rekonštrukčné práce  
 
 



Nedodržanie VZP zmluvy o NFP malo za následok porušenie finančnej disciplíny. Výdavky na 
projekt boli vynaložené v oprávnenom období a na oprávnené aktivity projektu. Záväzný 
časový rámec projektu bol dodržaný.  
 

Dňa 23.6.2017 sa uskutočnilo v sídle NKÚ, expozitúry Košice prerokovanie Protokolu 
o výsledku kontroly financovania škôl a školských zariadení č. Z-004078/2017/1090/KSA. 
Z prerokovania protokolu bola spísaná zápisnica č. Z-006873/2017/1090/KSA. Na základe 
výsledkov kontroly uvedených v protokole  bolo mestu uložené prijať opatrenia na ich 
odstránenie v lehote do 30.6.2017. Prijali sme nasledovné opatrenia: 
 
 
1. Vypracovať dodatok k zriaďovacím listinám škôl a školských zariadení 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Rožňava s vecným a finančným 
vymedzením spravovaného majetku v súlade so zákonom NR SR  
č.596/2003 Z. z.  o štátnej správe v školstve a školskej samospráve  

Termín 31.7.2017 
Zodpovedný PaedDr. Janka Mičudová, vedúca odboru školstva, kultúry, mládeže a športu 
2. Pri určovaní predpokladanej hodnoty zákazky postupovať v súlade 

s ustanovením §6 ods.1 zákona NR SR č.343/2015 o verejnom obstarávaní 
a určovať ceny bez dane z pridanej hodnoty  

Termín stály 
Zodpovedný Mária Kardošová, samostatný odborný referent pre verejné obstarávanie 
3. Predložiť na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rožňave návrh na 

zmenu výdavkovej časti rozpočtu mesta Rožňava na obdobie 2017 – 2019 
v položke oprava a údržba majetku vo výške 41 000,- € podľa odborného 
posudku na statické posúdenie prasklín šachty hydraulického výťahu 
v pavilóne B   

Termín 30.9.2017 
Zodpovedný Ing. Klára Leskovjanská, vedúca odboru finančného, miestnych daní a 

poplatkov 
4. Priebežné monitorovacie správy predkladať v stanovených lehotách a pri 

vypĺňaní údajov v monitorovacích správach dbať na presnosť, správnosť, 
pravdivosť a úplnosť všetkých poskytovaných informácií, ktoré majú tieto 
správy obsahovať podľa ustanovení zmluvy o poskytnutí nenávratného 
finančného príspevku  

Termín stály 
Zodpovedný Ing. Jarmila Jánošíková, projektový manažér, Ing. Eva Valentíková, 

samostatný odborný referent pre marketing a cestovný ruch 
5. Pri uzatváraní zmlúv, ktorých predmetom je záväzok zmluvnej strany 

poskytovať služby, alebo vykonať dielo,  dojednať zodpovednosť za 
spôsobenú škodu pri porušení zmluvného záväzkového vzťahu v súlade 
s ustanoveniami §373 a nasl. Obchodného zákonníka a preukázanú  škodu 
vymáhať   

Termín stály 
Zodpovedný Mgr. Juraj Halyák, samostatný odborný referent - právnik 

 
 
 
 



6. Dôsledne postupovať pri preberaní a odovzdaní diela od dodávateľov 
a všetky zistené nedostatky poznamenať v preberacom a odovzdávacom 
protokole spolu s termínom ich odstránenia. Dbať na úplnosť a pravdivosť 
vypĺňaných údajov a dodržiavaní lehôt.  

Termín stály 
Zodpovedný Zlata Macková, samostatný odborný referent pre investičnú činnosť 
7. Pri realizácii projektov financovaných z nenávratných zdrojov štvrťročne 

sledovať dosahovanie nastavených merateľných ukazovateľov  
Termín stály 
Zodpovedný Ing. Jarmila Jánošíková, projektový manažér, Ing. Eva Valentíková, 

samostatný odborný referent pre marketing a cestovný ruch  
 
 
Opatrenia boli dňa 28.6.2017 zaslané Najvyššiemu kontrolnému úradu. Správu o plnení / 
splnení prijatých opatrení sme povinní doručiť v lehote do 31.10.2017. 
 
 Dňa 7.8.2017 nám bola doručená žiadosť predsedu Najvyššieho kontrolného úradu SR 
o prerokovanie výsledkov kontroly a prijatých opatreniach na najbližšom zasadnutí mestského 
zastupiteľstva a o zaslanie výpisu z uznesení o prerokovaní výsledkov kontroly.   


