

Technické služby mesta Rožňava

Vec: Oprava výtlkov Technickými službami mesta Rožňava

Technické služby mesta Rožňava zabezpečujú opravu výtlkov na miestnych komunikáciach Recyklátorom asfaltu BAGELA BA 7000 F, najskôr na cestách a potom na chodníkoch. Proces opravy výtlkov je však celoročný proces, preto ho zabezpečujú podľa nasledujúceho harmonogramu opravy.

HARMONOGRAM OPRAVY VÝTLKOV KOMUNIKÁCIE RECYKLÁTOROM ASFALTU - BAGELA BA 7000 F Rok 2015

Termín plánu opravy	Por. č.	Miesto opravy výtlkov - cesty	Termín realizácie opravy dátum
15. týždeň	1.	Ul. Medzimlynská	9.4.2015
	2.	Alej J. Pavla II.	10.4.2015
16. týždeň	3.	Ul. Kyjevská	13.4.2015
	4.	Ul. Pionierov - Poľovník	14.4.2015
	5.	Ul. Pionierov - Poľovník	15.4.2015
	6.	Ul. Pionierov - Poľovník	16.4.2015
	7.	Ul. Letná	17.4.2015
17. týždeň	8.	Ul. Letná	20.4.2015
	9.	Ul. Letná	21.4.2015
	10.	Ul. Akademika Hronca -pred Sobáškou	22.4.2015
	11.	Ul. Akademika Hronca -pred Sobáškou	23.4.2015
18. týždeň	12.	Ul. Páterova	27.4.2015
	13.	Ul. Zakarpatská + Ul. Okružná	28.4.2015
	14.	Ul. Zakarpatská	29.4.2015
	15.	Ul. Edelenyska	30.4.2015
19. týždeň	16.	Ul. Jovická od sídl. JUH	5.5.2015
	17.	Križovatka Košická-Jasná	6.5.2015
	18.	Ul. Jasná	7.5.2015
20. týždeň	19.	Ul. Janka Kráľa	11.5.2015
	20.	Ul. Janka Kráľa	12.5. - 13.5.2015
	21.	Ul. Cyrila Metóda	29.5.,12.6.,15.6.2015
	22.	Ul. Aleja Kissa	11.6.2015
	23.	Ul. Kosu Schoppera	
21. týždeň	24.	Ul. Slnčná	
	25.	Ul. Slnčná	
	26.	Ul. Slnčná	
	27.	Ul. Slnčná	
	28.	Ul. Ružová	
22. týždeň	29.	Ul. Pionierov	15.5.2015
	30.	Ul. Pionierov	18.5. - 19.5.2015

	31.	Ul. Jovická až po Ul. Páterová	
	32.	Ul. Rumunská	
	33.	Ul. M.R.Štefánika	
23. týždeň	34.	Ul. M.R.Štefánika	
	35.	Ul. Z. Fábryho - Ul. Východná	
	36.	Ul. Čučmianska	
	37.	Ul. Sama Cabana	
	38.	Ul. Krátka	
24. týždeň	39.	Ul. Kúpeľná	
	40.	Ul. Banícka + Ul. Hrnčiarska	
	41.	Ul. Južná	
	42.	Ul. Chalúpková	
	43.	Ul. P. Dobšinského	
25. týždeň	44.	Ul. Cyrila Metóda	15.06. - 19.06.2015
	45.	Ul. Šafárikova - Kasárenské sídlisko	
	46.	Ul. Šafárikova - Kasárenské sídlisko	
	47.	Ul. Šafárikova - Kasárenské sídlisko	
	48.	Ul. Strelnica	
26. týždeň	49.	Ul. Jarná	22.6.2015
	50.	Ul. Jarná	24.6.2015
	51.	Ul. M. R. Štefánika	25.06. - 26.06.2015
	52.	Nadabula	
	53.	garáž. Dedina Vargove Pole	
	54.	ul.Pionierov	21.5.,22.5.2015
	55.	ul. Zlatá - chodník	25.5.,28.5.2015
	56.	Nám.1.mája	2.6.,3.6.,5.6,8.6.,9.6.,10.6.2015
	57.	ul.Košická	4.6.2015
27. týždeň	58.	Ul. M. R. Štefánika	29.6. - 30.6.2015
	59.	Ul. M. R. Štefánika	1.7. 3.7.2015
28. týždeň	60.	Ul. M. R. Štefánika	6.7. - 7. 7.2015
	61.	Ul. A. Cházára, M. R. Štefánika	8.7.2015
	62.	Ul. M. R. Štefánika	9.7. - 10.7.2015
29. týždeň	63.	Ul. M. R. Štefánika	14.7. - 15.7.2015
	64.	Ul. Záhradnícka	16.7. - 17.7.2015
30. týždeň	65.	Ul. Hornocintorínska - asfaltová drť	20.7.2015
	66.	Ul. Slniečná, Kozmonautov	21.7.2015
	67.	Ul. E. Rótha, Zlatá, Letná	22.7.2015
	68.	Ul. Slniečná, Kozmonautov	23.7.2015
31. týždeň	69.	Ul. Slniečná	27.7. - 28.7.2015
32.týždeň	70.	Ul. Slniečná	3.8.2015
	71.	Ul. Zlatá - Jasná	5.8.2015
	72.	Ul. Slniečná	7.8.2015
33.týždeň	73.	Ul. Slniečná	11.8.2015
	74.	Ul. Slniečná	13.8.2015
	75.	Ul. Pionierov	14.8.2015
34.týždeň	76.	Ul. Podrákošská-Krátka, asfaltová drť	18.8.2015
	77.	Ul. Zlatá-úprava asfaltovou drťou	19.8.2015
	78.	Ul. Slniečná	20.8. - 21.8.2015
35.týždeň	79.	Ul. Slniečná	24.8.2015
	80.	Ul. Jovická	25.8.2015
	81.	Ul. Janka Kráľa	27.8.2015
	82.	Ul. Jovická, P. Dobšinského	28.8.2015

36.týždeň	83.	Námestie baníkov	2.9. - 4.9.2015
37.týždeň	84.	Námestie baníkov	7.9. - 11.9.2015
38.týždeň	85.	Ul. Zakarpatská, Námestie baníkov	14.9.2015
	86.	Ul. Špitálska, S. Czabana	18.9.2015
39.týždeň	87.	Námestie baníkov	22.09. - 24.09.2015
40.týždeň	88.	Ul. Pionierov, Medzimlynská	28.9.2015
	89.	Námestie baníkov, ul. J. Marikovszkého	29.9.2015
	90.	Námestie baníkov	30.9.2015
	91.	Námestie baníkov	01.10. - 02.10.2015
41.zýždeň	92.	Námestie baníkov	06.10. - 07.10.2015
	93.	Ul. Sama Cabana	9.10.2015
42.týždeň	94.	Ul.Čučmianska	14.10.2015
43.týždeň	95.	Ul.Čučmianska	21.10.2015
	96.	Ul.Betliarska	22.10.2015
44.týždeň	97.	Ul.Betliarska	26.10. - 29.10.2015
	98.	Ul.Edelényska	30.10.2015
45.týždeň	99.	Ul.Edelényska	02.11. - 04.11.2015
	100.	Ul.Útulná	05.11. - 06.11.2015
46.týždeň	101.	Ul.Útulná	09.11. - 12.11.2015
47.týždeň	102.	Ul.Útulná	16.11. - 20.11.2015
48.týždeň	103.	SAD stanica	23.11.-24.11.2015
	104.	Chodník na Juhu za Šugárom	25.11.2015
49.týždeň	104.	Ul.Útulná	30.11.2015
	105.	Ul.Útulná	01.12.-03.12.2015
50.týždeň	106.	Ul.Útulná	07.12.-08.12.2015
	107.	ul.Kyjevska	9.12.2015
	108.	Ul.Útulná	10.12.-11.12.2015
51.týždeň	109.	Ul.Útulná	14.12.-18.12.2015
52.týždeň	110.	ul.Útulná a Čučmianska	21.12.2015
Rok 2016			
5.týždeň	1.	Sídlisko Juh	2.2.2016
	2.	Sídlisko Juh, P. Dobšinského	3.2.2016
	3.	Ul. Špitálska, ul. L. Novomeského	4.2.2016
	4.	Ul. Pionirov, ul. Budovateľská	5.2.2016
6.týždeň	5.	Vargove pole	8.2.2016
7.týždeň	6.	Ul. Páterova	17.2.2016
	7.	Vargove pole, ul. Medzimlynská	18.2.2016
8.týždeň	8.	Ul. Jasná, ul. Košická	22.2.2016
	9.	Ul. Jasná, ul. Krátka	23.2.2016
	10.	Ul. K. Schoppera, ul. E. Rótha	24.2.2016
	11.	Ul. Banická, ul. Jovická	25.2.2016
	12.	Ul. Hrnčiarska, ul. Kúpeľná	26.2.2016
10.týždeň	13.	Ul. J. Kráľa + Kósu Schoppera	9.3.2016
	14.	Ul. Kósu Schoppera	10.3.2016
	15.	Ul. E. Rótha, Zlatá, Letná	11.3.2016
11.týždeň	16.	Rožňavská baňa	14.3.2016
	17.	Rožňavská baňa	19.3.-17.3.2016
	18.	Nadabula	18.3.2016
12.týždeň	19.	Nadabula	21.3-23.3.2016
13.týždeň	20.	Kasárenské sídlisko	29.3.2016
	21.	Kasárenské sídlisko	31.3.2016
	22.	Kasárenské sídlisko	1.4.2016

14.týždeň	23.	Kasárenské sídlisko	4.4.-8.4.2016
15.týždeň	24.	Kasárenské sídlisko	11.4.-15.4.2016
16.týždeň	25.	Kasárenské sídlisko	18.4.22.4.2016
17.týždeň	25. 26. 27.	Vargove pole + Kyjevská Kyjevská + Edelényska Edelényska	25.4.2016 26.4.2016 29.4.2016
18.týždeň	28 29.	Košická Kasárenská	2.5.-4.5.2016 5.5.2016
19.týždeň	30.	Šafáriková	10.5.-12.5.2016
20.týždeň	31. 32. 33.	J. Marikovského Kozmonautov Košická	16.5.2016 17.5.2016 18.5.-19.5.2016
21.týždeň	34. 35. 36.	Jovcká Šafáriková Okružná	23.5.2016 24.5.2016 25.5.-27.5.2016
22.týždeň	37. 38. 39.	Zlatá Pionierov Budovateľská	31.5.2016 1.6.2016 3.6.2016
23.týždeň	40. 41. 42.	Budovateľská Letná Vajanského	6.6.2016 7.6.-8.6.2016 10.6.2016
24.týždeň	43. 44. 45.	Martina Kukučina Kyjevská Martina kKukučina	13.6.-15.6.2016 16.6.2016 17.6.2016
25.týždeň	46.	Martina Kukučina	20.6.-22.6.2016
26.týždeň	47. 48. 49.	Akademika Hronca Kóssu Schoppera Martina Kukučina	28.6.2016 29.6.2016 30.6.2016
27.týždeň	50. 51. 52.	Hviezdoslavová, Zlatá Hviezdoslavová Šafáriková	4.7.2016 6.7.2016 7.7.2016
33.týždeň	53. 53.	Jarná Zlatá	16.8.2016 17.8.2016
34.týždeň	54.	Cyrila Metóda	26.8.2016
35.týždeň	55. 56. 57.	Cyrila Metóda Akademika Hronca Akademika Hronca	30.8.2016 31.8.2016 2.9.2016
36.týždeň	58. 59.	Kúpeľná Ružová	7.9.2016 8.9.2016
37.týždeň	60.	Akademika Hronca	12.9.2016
38.týždeň	61. 62.	Alej Jána Pavla II Kyjevská	19.9.2016 20.9.-21.9.2016
39.týždeň	63. 64.	Chalúpkova Akademika Hronca	26.9.-27.9.2016 29.9.2016
40.týždeň	65. 66.	Čučmianska Nadabula	4.10.-5.10.2016 6.10.2016
41.týždeň	67. 68.	Edelényska Laca Novomeského	10.10.-13.10.2016 14.10.2016
42.týždeň	69.	Edelényska	18.10.2016
43.týždeň	70.	Rožňavská baňa	28.10.2016
44.týždeň	71.	Rožňavská baňa	31.10.2016

--	--	--	--

- Poznámka:
- Zmena poradia miesta opravy je vyhradená !
 - Plán opravy bude postupne aktualizovaný a doplnený podľa stupňa dôležitosti a potreby
 - Termíny realizácie sú závislé aj od poveternostných podmienok.

Ing. Ivan Demény
riaditeľ TSM