

**Harmonogram vykonania represívnej časti deratizačných prác
- obdobie od 9. októbra do 13. novembra 2017**

V uvedených dňoch a lokalitách budú prevádzané represívne deratizačné práce rozkladáním požerových nástrah na verejných priestranstvách a nehnuteľností vo vlastníctve, resp. správe mesta.

9. - 10. október	Južná časť mesta od ulíc Štítnická a Košická na juh, Sídliisko STRED
11. - 12. október	Sídliisko JUH, PRI KASÁRŇACH
13. - 16. október	Severná časť mesta od ul. Štítnická a Košická na sever, Sídliisko PODRÁKOŠ, P.J.ŠAFÁRIKA
17. - 18. október	Sídliisko VARGOVE POLE, PRI POTOKU
19. - 20. október	Nadabula, Rožňavská Baňa, Strelnica
21. október – 13. november	Priebežná kontrola a dopĺňanie - celoplošne mesto