

Správa o stave realizácie participatívneho rozpočtu mesta Rožňava v roku 2022

(v súlade s Štatútom participatívneho rozpočtu mesta Rožňava schváleným Mestským zastupiteľstvom v Rožňave dňa 23. 9. 2021 uznesením č. 94/2021)

Vyhodnotenie harmonogramu realizácie participatívneho rozpočtu pre rok 2022:

Propagácia aktuálneho ročníka a pozvanie na spoluprácu: 10/2021

- Propagácia ročníka 2022 prebiehala v mesiacoch október a november prostredníctvom webovej stránky mesta Rožňava, Rožňavských novín, sociálnej siete Facebook a prostredníctvom plagátov.

Verejné stretnutia: 11/2021

- Verejné stretnutia s predkladateľmi projektov sa uskutočnili 10. 11. 2021 a 3. 12. 2021. Celkovo bolo do 1. 12. 2021 predložených 16 návrhov projektov.

Číslo	Názov projektu	Adresa	Predkladateľ
1.	Pamätník a revitalizácia priestoru pred kasárňami	Šafárikova 109	Ing. Ondrej Iliško
2.	Revitalizácia priestoru okolo bytového domu Šafárikova 103 a 105 a detského ihriska	Šafárikova 103 a 105	RNDr. Erika Kereskényiová
3.	Vynovenie chodbového vstupu v strážnej veži a obnova expozície na odpočívadlách schodišťa	Námestie baníkov	CENTRUM OBNOVY PAMIATOK ROŽŇAVA
4.	Obnova verejného priestranstva pred vchodmi z južnej strany bytového domu Edelényska 30 a 32	Edelényska 30 a 32	Vladimír Polóny
5.	Detské ihrisko - dvor starej radnice	Nádvorie radnice	Eva Toropilová
6.	WORKOUTOVÁ ZÓNA SPARTAN	športová zóna pri ZŠ Zakarpatská	O.Z. Spartan Training Group Rožňava
7.	Revitalizácia zelene pred bytovým domom na ul. Dúhová 1	Dúhová 1	Roland Lázár
8.	Oddychová zóna pre cyklistov a turistov na kopci Rákoš	Mine trails - Rákoš	Feudal racing support
9.	Revitalizácia detského ihriska, oplotenie detského ihriska, výsadba drevín a skalky pred bytovým domom Kyjevská 7	Kyjevská 1876/7	Gabriel Máte
10.	RUŽA E-1	Edelényska 1	Margita Horváthová
11.	Úprava (revitalizácia mimoblokového priestoru bytového domu Pionierov 12	Pionierov 12	Spoločenstvo vlastníkov bytov, Pionierov 12
12.	Rekonštrukcia prístupových schodov k ZŠ Pionierov 1, Rožňava a revitalizácia odstavnej plochy pre zastavovanie áut na Medzimlynskej ulici	Pionierov 1	Základná škola Pionierov 1

13.	Odvodnenie verejného priestranstva v okolí bytového domu	Komenského 18	Vlastníci bytov J. A. Komenského 18
14.	Úprava okolia Diecéznej charity Rožňava	Kósu - Schoppera 22	Diecézna charita Rožňava
15.	Rozárium v Parčíku pri Aleji	Alej Jána Pavla II.	Miroslav Pástor
16.	RUŽOvejšie parkovanie na sídlisku Juh	okolie Edelényskej a Zakarpatskej ulice	Rudolf Bagáč

Predkladanie návrhov projektov a zadaní - konzultácie 12/2021 - 1/2022

Po predložení návrhov projektov a verejných stretnutiach sa mohli účastníci obrátiť s konkrétnymi problémami a otázkami na členov výkonného výboru a pracovníkov MsÚ. Následne spracovali návrh projektu na predpísanom formulári, ktoré bolo potrebné odovzdať najneskôr do 31. 1. 2022. Celkovo bolo predložených 13 projektov.

Číslo	Názov projektu	Adresa	Predkladateľ
1.	Revitalizácia priestoru okolo bytového domu Šafárikova 103 a 105 a detského ihriska	Šafárikova 103 a 105	RNDr. Erika Kereskényiová
2.	Vynovenie chodbového vstupu v strážnej veži a obnova expozície na odpočívadlách schodišťa	Námestie baníkov	CENTRUM OBNOVY PAMIATOK ROŽŇAVA
3.	Obnova verejného priestranstva pred vchodmi z južnej strany bytového domu Edelényska 30 a 32	Edelényska 30 a 32	Vladimír Polóny
4.	Detské ihrisko - dvor starej radnice	Nádvorie radnice	Eva Toropilová
5.	WORKOUTOVÁ ZÓNA SPARTAN	športová zóna pri ZŠ Zakarpatská	Mgr. Ivana Šimonová
6.	Revitalizácia zelene pred bytovým domom na ul. Dúhová 1	Dúhová 1	Roland Lázár
7.	Oddychová zóna MINE TRAILS	Mine trails - Rákoš	Feudal racing support
8.	Detské ihrisko	Kyjevská 1876/7	Gabriel Máte
9.	RUŽA E-1	Edelényska 1	Margita Horváthová
10.	Úprava (revitalizácia mimoblokového priestoru bytového domu Pionierov 12	Pionierov 12	Bohuslav Čerevka Jozef Gregor
11.	Rekonštrukcia chodníka	Pionierov 1	Základná škola Pionierov 1
12.	Rozárium v Parčíku pri Aleji	Alej Jána Pavla II.	Miroslav Pástor
13.	RUŽOvejšie parkovanie na sídlisku Juh	okolie Edelényskej a Zakarpatskej ulice	Rudolf Bagáč

Kontrola projektov a ich posúdenie: 2/2022

- *Kontrola projektov prebehla na zasadnutí výkonného výboru participatívneho rozpočtu dňa 23. 2. 2022. Všetkých 13 projektov bolo zaradených do hlasovania.*

Hlasovanie: 3/2022

- *Hlasovanie elektronickou formou prebehlo v období od 1. 3. 2022 do 15. 3. 2022*



PARTICIPATÍVNY ROZPOČET MESTA ROŽŇAVA

Výsledky hlasovania

Názov projektu:	% podiel hlasov:		Počet hlasov:
Rekonštrukcia chodníka	21%	úspešný	468
Obnova verejného priestranstva pred vchodmi z južnej strany bytového domu Edelényška 30 a 32	16%	úspešný	359
Veselé nádvorie	13%	úspešný	300
Oddychová zóna MINE TRAILS	11%	úspešný	239
Detské ihrisko	8%	úspešný	171
Skrášlenie okolia bytového domu Šafárikova 103 a 105	7%	úspešný	154
WORKOUTOVÁ ZÓNA SPARTAN	7%	úspešný	161
RUŽA E-1	6%	úspešný	143
Ružovejšie parkovanie na sídlisku Juh	4%	úspešný	91
Vynovenie chodbového vstupu v strážnej veži a obnova expozície na odpočívadlách schodišťa	4%	úspešný	85
Úprava mimoblokového priestoru bytového domu Pionierov 12	2%	úspešný	37
Rozárium v Parčíku pri Aleji	1%	úspešný	32
Revitalizácia zelene pred bytovým domom na ul. Dúhová 1	0%	neúspešný	6



Realizácia projektov: 4/2022 – 10/2022

V priebehu realizácie projektov došlo k niekoľkým zmenám z dôvodu dostupnosti tovarov, ako aj z dôvodu zvýšenia cien. Z toho dôvodu podali žiadatelia žiadosti o zmenu projektu, ktoré posúdil výkonný výbor nasledovne:

Hlasovanie „per rollam“ o predĺžení termínu vyúčtovania projektu do 30. 9. 2022 „Detské ihrisko“ zo dňa 22. 8. 2022:

*Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 5*

Hlasovanie „per rollam“ o zmene termínu realizácie prác podľa žiadosti, najneskôr do 31. 5. 2022 „Rozárium v parčíku pri aleji“ zo dňa 14. 10. 2022:

*Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 5*

Hlasovanie „per rollam“ o zmene rozpočtu „Veselé nádvorie“ zo dňa 14. 10. 2022:

*Za: 13
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 2*

Hlasovanie „per rollam“ o zmene termínu realizácie prác najneskôr do 31. 5. 2022 a zmenu rozpočtu podľa žiadosti „RUŽA E-1“ zo dňa 21. 10. 2022:

*Body 1, 2, 3
Za: 15
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0*

*Bod 4
Za: 6
Proti: 9
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0*

Hlasovanie „per rollam“ o zmene termínu realizácie prác do 31. 11. 2022 „Veselé nádvorie“ zo dňa 26. 10. 2022:

*Za: 13
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 2*

Hlasovanie „per rollam“ o zmene termínu realizácie prác do 31. 11. 2022 „Úprava mimoblokového priestoru bytového domu Pionierov 12“ zo dňa 28. 10. 2022:

Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 6

Vyhodnotenie realizácie projektov a vyúčtovanie: 11/2022

Číslo	Názov projektu	Participácia	Príspevok mesta	Celková cena projektu
1.	Revitalizácia priestoru okolo bytového domu Šafárikova 103 a 105 a detského ihriska	2757,94	2500,00	5257,94
2.	Vynovenie chodbového vstupu v strážnej veži a obnova expozície na odpočívadlách schodišťa	1431,98	2500,00	3931,98
3.	Obnova verejného priestranstva pred vchodmi z južnej strany bytového domu Edelényška 30 a 32	2553,03	2500,00	5053,03
4.	Veselé nádvorie	1792,79	2500,00	4292,79
5.	WORKOUTOVÁ ZÓNA SPARTAN	1513,98	2500,00	4013,98
6.	Revitalizácia zelene pred bytovým domom na ul. Dúhová 1	-	-	-
7.	Oddychová zóna MINE TRAILS	3991,56	2500,00	6491,56
8.	Detské ihrisko	2212,11	2500,00	4712,11
9.	RUŽA E-1	1309,01	2500,00	3809,01
10.	Úprava (revitalizácia mimoblokového priestoru bytového domu Pionierov 12	2648,38	2500,00	5148,38
11.	Rekonštrukcia chodníka	1071,00	2500,00	3571,00
12.	Rozárium v Parčíku pri Aleji	3764,61	2500,00	6264,61
13.	RUŽOVEJŠIE parkovanie na sídlisku Juh	1862,28	2500,00	4362,28

Protokolárne preberanie projektov:

12. 10. 2022 – Oddychová zóna Mine Trails
12. 10. 2022 – Skrášlenie okolia bytového domu Šafárikova 103 a 105
12. 10. 2022 – Workoutová zóna Spartan

19. 10. 2022 – Oprava chodníka - ZŠ Pionierov
19. 10. 2022 – Ružovejšie parkovanie - Sídlisko JUH
19. 10. 2022 – Detské ihrisko - Kyjevská 7

26. 10. 2022 – Vynovenie chodbového vstupu v strážnej veži a obnova expozície na odpočívadlách schodiska

26. 10. 2022 – Ružovejšie parkovanie na sídlisku JUH (Edelényska)

11. 1. 2023 – Úprava mimoblokového priestoru bytového domu Pionierov 12

Termín ukončenia realizácie projektov bol v dvoch prípadoch odsúhlasený výkonným výborom do 31. mája 2023:

- RUŽA E-1*
- Rozárium v parčíku pri aleji*

Protokolárne odovzdanie projektov prebehne v mesiaci jún 2023.

V Rožňave, 20. 1. 2023

Mgr. Michal Drengubiak
hlavný koordinátor PR