

Zápisnica
zpracovného stretnutia výkonného výboru k Participatívne mu rozpočtu 2018
so zameraním na realizáciu projektov
konaného dňa 16.05.2018

Miesto konania: zasadačka MsÚ, II. poschodie, 16.00 hod.

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program:

1. Otvorenie
2. Postup pri realizácii schválených projektov
3. Záver

Bod 1. Otvorenie

Pracovné stretnutie otvoril a viedol koordinátor pre participatívny rozpočet mesta 2018 Mgr. Dionýz Kemény, viceprimátor mesta Rožňava. Privítal prítomných a oboznámil ich s programom stretnutia. Prítomných rozdelil do dvoch skupín – na občanov, ktorí predložili projekty a na občianske združenia z dôvodu, že občianske projekty budú realizované prostredníctvom Technických služieb mesta Rožňava a ostatné projekty budú realizované formou zmluvy uzatvorenej medzi mestom a združením.

Bod 2. Postup pri realizácii schválených projektov

Občianske projekty, ktoré budú finančne zabezpečené prostredníctvom **Technických služieb mesta Rožňava** – *projekt Revitalizácia športového ihriska na sídl. Podrákoš, Slnecná 17, predkladateľ Zoltán Várady, projekt Prístrešky s ohniskom pri Slanej, predkladateľ Ing. Michal Brincko, projekt Banická zvonička- športový areál na DDI, predkladateľ Rudolf Pažitka,, projekt Vybudovanie chodníka okolo bytovky Kyjevská 1, predkladateľ Ján Fehér, projekt Detské ihrisko s lavičkami, predkladateľ Mária Chnapková, Detské ihrisko Zlatá 11,13,15, predkladateľ Gabriela Boldiová, projekt Premiestnenie Pamätníka zakladateľka Veľkého parku Antala Kissa, predkladateľ Ing. Peter Marko a Ing. Peter Tešlár, projekt Bezpečný domov, predkladateľ Elena Bačíková, Komunitná záhrada, predkladateľ Marcela Tomášiková, postupy a formy spolupráce boli podrobne rozobraté s členom koordináčného výboru - riaditeľom Technických služieb p. Gregorom. **Určila sa zodpovedná /kontaktná/ osoba p. Dávid za TSM.** Pani Macková oboznámila prítomných o sledovaní realizácie prác formou tzv. **stavebného denníka**, ktorý je potrebné koordinátormi jednotlivých projektov **priebežne viesť spolu s fotodokumentáciou** a predkladať na kontrolu členom výkonného výboru. Prítomní boli informovaní o ďalšom postupe prác a zároveň vyzvaní na vypracovanie a doručenie **harmonogramu prác do 25.5.2018.***

Projekty, ktoré budú realizované prostredníctvom **občianskych združení** (*projekt NABI SA! predkladateľ Slavomír Gál, projekt Mine Trails predkladateľ Bc. Lukáš Szöllös, projekt*

Oddychová zóna na Dopravnom ihrisku, predkladateľ Mgr. Martin Mikolaj, projekt Škola otvorená bežcom, predkladateľ Csaba Mátyus, projekt Rožňavská zelená terasa, predkladateľ Miloslav Kováč), budú finančne zabezpečené prostredníctvom darovacej zmluvy uzatvorenej medzi Mestom Rožňava a občianskym združením . Zástupcovia OZ odovzdali svoje identifikačné údaje potrebné k uzatvoreniu zmlúv, zo strany mesta im bol predložený návrh darovacej zmluvy s tým, že do pondelka 20.5.2018 im bude zaslaný návrh zmluvy vrátane príloh. V prípade, že je potrebné v schválenom projekte zmeniť alebo doplniť harmonogram prác z objektívnych dôvodov, je možné tak urobiť ešte do podpísania zmluvy.

Pani prednostka a koordinátor upozornili predkladateľov na **dodržiavanie zákonov pri realizácii projektov, hlavne zákona o verejnom obstarávaní, stavebného zákona a dodržiavania bezpečnosti práce počas prác a realizácii projektov.** Predkladatelia dostanú zo strany mesta logo participatívneho rozpočtu, ktoré bude umiestnené na dokončenom produkte realizovanom v rámci participácie. Potrebné povolenia bude vybavovať mesto – projekty, stavebné povolenie, ohlásenie, ... Pani Macková zašle pre potreby sledovania priebehu realizácie projektov tlačivá, ktoré budú mať formu „**stavebného denníka**“. Pani prednostka odporúča z realizácie projektov robiť **fotodokumentáciu** z priebehu prác. Táto bude zverejnená na stránke mesta.

Z dôvodu začatia realizácie projektov požiadali prítomní o pokosenie verejných priestranstiev, kde sa budú projekty realizovať.

Bod 5. Záver

Na záver koordinátor PR Mesta Rožňava 2018 poďakoval prítomným za účasť a pracovné stretnutie ukončil.

Zapísala: Ing. Leskovjanská, člen VV

Overil: Mgr. Dionýz Kemény, koordinátor PR