

# Správa z realizácie projektu

## I. IDENTIFIKÁCIA NAVRHOVATEĽA

Názov projektu: Vstup do strážnej veže na nám. Baníkov, strážna veža

Názov navrhovateľa: Vladimír Polóny, Pavol Bradovka

Sídlo navrhovateľa: Edelényska 1988/30, 048 01 Rožňava / Nadabula 27, 048 01 Rožňava

IČO:

Číslo zmluvy: -----

Výška poskytnutej dotácie: -----

Číslo projektu:

## II. SPRÁVA O REALIZÁCIÍ PROJEKTU

Dátum realizácie od do: 08/2019 07/2020

Miesto realizácie: nám. Baníkov, strážna veža

Cieľom projektu bolo: Výmena dverí vchodu do strážnej veže, výroba a osadenie striešky, montáž zábradlia, obnova schodišťa, úprava okolia

A čo sa týka financií:

Čo bolo realizované z peňazí mesta: Nákup materiálu vo výške 4998,- €

Čo bolo v našej rézii: Výroba a montáž dverí, zábradlia, schodov, úprava okolia

## III. ZOZNAM PRÍLOH:

- stavebný denník realizácie projektu, (súčasťou denníka je fotodokumentácia priebehu prác) v počte strán: 5
  - výsledok nášho snaženia formou prezentácie „pred a po“
  - ~~podrobné finančné zúčtovanie projektu~~ (materiál dodalo mesto)
  - prezenčné listiny zúčastnených na prácach v počte strán:2

Vypracoval: Vladimír Polóny

Dátum:27.10.2020

Tel. kontakt: 0907 465 430

E-mail: polony.vladimir@gmail.com

Podpis spracovateľa:



# Zápis o odovzdaní a prevzatí stavby - prác

Názov stavby ( alebo dokončenej časti) resp. prác: **Vstup do strážnej veže na nám. Baníkov, strážna veža**

**Zhotoviteľ: Vladimír Polóny / Pavol Bradovka**

**Objednávateľ:** Mesto Rožňava  
Šafárikova 29  
048 01 Rožňava

Zmluva o dielo :

Cena diela / prác: 8805,20€

Stavbyvedúci / zodpovedná osoba / : Pavol Bradovka / Vladimír Polóny

Dátum dokončenia diela / prác: 06.08.2019

Dátum odovzdania diela / prác: .....

Súpis závad a nedorobkov: .....

Dátum skončenia preberacieho konania dodania : .....

Za zhotoviteľa:  .....

Za objednávateľa: Mgr. Dionýz Kemény .....

JUDr. Erika Mihalíková.....

PaedDr. Mikuláš Gregor .....

Ing. Peter Tešlár .....

Ing. Ivan Nemčok .....

Ing. Róbert Hanuštiak.....

.....

.....

.....

Poznámky: .....

.....

# PARTICIPATÍVNY ROZPOČET MESTA ROŽŇAVA

## STAVEBNÝ DENNÍK

realizácie projektu 1. ročníka PR v roku 2019/2020

**Poskytovateľ dotácie:** Mesto Rožňava

---

**Názov projektu, stavba:** Vstup do strážnej veže na nám. Baníkov, strážna veža

**Miesto, lokalita:** Rožňava, námestie Baníkov

**Predkladateľ projektu:** Vladimír Polóny, Pavol Bradovka

**Realizátor projektu:** Vladimír Polóny, Pavol Bradovka

**Zodpovedný/é osoby za realizáciu:** Vladimír Polóny, Pavol Bradovka






























**Doba, termín realizácie:** 08/2019 07/2020

**Predkladá:** Vladimír Polóny

**Spracoval:** Vladimír Polóny

**V Rožňave dňa:** 27.10.2020



DÁTUM	DENNÉ ZÁZNAMY
21.9.2019	Výroba prípravnej dokumentácie, systémového grafického návrhu č.1 a č.2, čas 10 hodín počet pracovníkov jeden. 
22.9.2019	Finalizácia prípravnej dokumentácie, systémového grafického návrhu č.1 a č.2, čas 2 hodiny počet pracovníkov jeden. 
11.12.2019	Vypracovanie výrobnjej šablóny dverí čas 18 hodín počet pracovníkov jeden. 
11.12.2019	Tlač výrobnjej šablóny dverí, čas 2 hodiny počet pracovníkov jeden. 
22.02.2020	Formátovanie reziva, čas 8 hodín - počet pracovníkov traja 
23.02.2020	Formátovanie reziva, čas 7 hodín - počet pracovníkov dvaja 
04.03.2020	Skladanie a formátovanie reziva podľa šablóny čas 8 hodín - počet pracovníkov traja 
24.03.2020	Základná montáž a skladanie, čas 7 hodín - počet pracovníkov dvaja 
25.03.2020	Základná montáž skladanie, čas 8 hodín - počet pracovníkov dvaja 
26.03.2020	Frézovanie otvorov na zámok, kľučku a pánty, čas 6 hodín - počet pracovníkov dvaja 
27.03.2020	Lepenie a sťahovanie, čas 8 hodín - počet pracovníkov jeden 
28.03.2020	Výroba nitov, čas 8 hodín - počet pracovníkov jeden 
29.03.2020	Výroba kľučky a pántov dverí, čas 8 hodín - počet pracovníkov jeden 
30.03.2020	Kompletizácia dverí, čas 6 hodín - počet pracovníkov dvaja 
19.06.2020	Odlievanie stupňov schodov, čas 12 hodín - počet pracovníkov traja 
25.6.2020	Búranie pôvodného schodišťa a odstránenie dlažby, čas 8 hodín - počet pracovníkov traja 
26.06.2020	Pokládka nových stupňov schodov, čas 8 hodín - počet pracovníkov traja 
27.06.2020	Šalovanie a odliatie bočných stien schodov, čas 6 hodín - počet pracovníkov traja 
28.06.2020	Osadenie a montáž dverí, prahu a zárubne, čas 7 hodín - počet pracovníkov traja 
05.07.2020	Výroba rámu markízy a šindľov, čas 9 hodín - počet pracovníkov traja 
10.07.2020	Prípravné práce na osadenie markízy, čas 6 hodín - počet pracovníkov traja 
15.07.2020	Montáž markízy + vysprávky, čas 8 hodín - počet pracovníkov traja 
16.07.2020	Špárovanie škár, čas 5 hodín - počet pracovníkov traja 
17.07.2020	Čistenie a zahľadanie stien, čas 5 hodín - počet pracovníkov traja 
20.07.2020	Podbitie striedšky, vyčistenie okolia, čas 4 hodín - počet pracovníkov traja 
21.07.2020	Výroba zábradlia, čas 10 hodín - počet pracovníkov dvaja 
26.07.2020	Montáž zábradlia, čas 5 hodín - počet pracovníkov dvaja 
28.07.2020	Prevedenie ochranného náteru zárubne, čas 3 hodiny - počet pracovníkov traja. 
06.08.2020	Privezenie 1100kg štrku a úprava okolia, čas 3 hodiny - počet pracovníkov dvaja 

---

## Zoznam techniky, použitého materiálu, náradia, pomôcok...

Pásová píla, kotúčov p la, pok osová píla, priamočiara píla

Hoblôvačka

Horná fréza, dolná fréza

Vrtačka

Excentrická brúska, rotačná brúska, uhlová brúska

Búracie kladivo, príklepová vrtačka, elektrické miešadlo, elektrická ťahovačka

Teplovzdušná pištoľ, plynový horák

Vyhňa, kovadlina, kovácke kladivá, kliešte

Lešenie

Sťahovacie náradie, španováky

Veľkoformátová tlačiareň


Zvárací inventar

Osobný automobil, prives


Ručné náradie



Fotodokumentácia - prílohy



Fotodokumentácia - prílohy



Fotodokumentácia - prílohy





Fotodokumentácia - prílohy


























Fotodokumentácia - prílohy



## Prezenčná listina

Dátum	Prítomný pri práci (meno a priezvisko)	Podpis
21.9.2019	PAVOL BRADOVKA	
22.9.2019	VLADIMÍR POLČŇ	
11.11.2019	PAVOL BRADOVKA	
11.12.2019	VLADIMÍR POLČŇ	
22.02.2020	PAVOL BRADOVKA	
27.02.2020	HENRICH HORUŽKA	
27.02.2020	JAROMÍR JÁNI	
23.2.2020	PAVOL BRADOVKA	
23.2.2020	HENRICH HORUŽKA	
4.3.2020	PAVOL BRADOVKA	
4.3.2020	Henrich HORUŽKA	
4.3.2020	JAROMÍR JÁNI	
24.3.2020	PAVOL BRADOVKA	
24.3.2020	JAROMÍR JÁNI	
25.3.2020	PAVOL BRADOVKA	
25.3.2020	Henrich HORUŽKA	
26.3.2020	PAVOL BRADOVKA	
26.3.2020	Henrich HORUŽKA	
26.3.2020	PAVOL BRADOVKA	
24.5.2020	PAVO: BRADOVKA	
28.5.2020	PAVOL BRADOVKA	
29.5.2020	PAVOL BRADOVKA	
30.03.2020	PAVOL BRADOVKA	
30.03.2020	HENRICH HORUŽKA	
19.6.2020	PAVOL BRADOVKA	
19.6.2020	HENRICH HORUŽKA	
25.6.2020	PAVOL BRADOVKA	
25.6.2020	HENRICH HORUŽKA	
25.6.2020	JAROMÍR JÁNI	
26.6.2020	PAVOL BRADOVKA	
26.6.2020	HENRICH HORUŽKA	
26.6.2020	JAROMÍR JÁNI	
27.6.2020	PAVOL BRADOVKA	
27.6.2020	<del>PAVOL BRADOVKA</del>	
27.6.2020	HENRICH HORUŽKA	
28.6.2020	PAVOL BRADOVKA	
28.6.2020	Henrich HORUŽKA	
28.6.2020	JAROMÍR JÁNI	
5.07.2020	PAVOL BRADOVKA	
5.07.2020	JAROMÍR JÁNI	
5.07.2020	HENRICH HORUŽKA	

## Prezenčná listina

Dátum	Prítomný pri práci (meno a priezvisko)	Podpis
10.07.2020	HENRICH HORVÁTH	
10.07.2020	PAVOL BRADOVCA	
20.07.2020	DOMINIČ JÁNI	
15.7.2020	PAVOL BRADOVCA	
15.7.2020	HENRICH HORVÁTH	
15.7.2020	DOMINIČ JÁNI	
16.7.2020	Pavol Bradovca	
16.7.2020	Henrich Horvátka	
16.7.2020	JAVONÍR JÁNI	
17.7.2020	Pavol Bradovca	
17.7.2020	Henrich Horvátka	
17.7.2020	JAVONÍR JÁNI	
20.7.2020	PAVOL BRADOVCA	
20.7.2020	HENRICH HORVÁTH	
20.7.2020	DOMINIČ JÁNI	
21.7.2020	PAVOL BRADOVCA	
21.7.2020	HENRICH HORVÁTH	
26.7.2020	Pavol Bradovca	
26.7.2020	Henrich Horvátka	
28.7.2020	PAVOL BRADOVCA	
28.7.2020	HENRICH HORVÁTH	
28.7.2020	DOMINIČ JÁNI	
6.8.2020	VLADIMÍR FOCÁK	
6.8.2020	MICHAL ORENBUSIÁK	