

Vec: Oprava výtlkov Technickými službami mesta Rožňava

Technické služby mesta Rožňava zabezpečujú opravu výtlkov na miestnych komunikáciach Recyklátorom asfaltu BAGELA BA 7000 F, najsamprv na cestách a až potom na chodníkoch. Proces opravy výtlkov ja však celoročný proces, preto ho zabezpečujú podľa nasledujúceho harmonogramu opravy.

HARMONOGRAM OPRAVY VÝTLKOV KOMUNIKÁCIE
RECYKLÁTOROM ASFALTU - BAGELA BA 7000 F
Rok 2015

Termín plánu opravy	Por. č.	Miesto opravy výtlkov - cesty	Termín realizácie opravy dátum
15. týždeň	1.	Ul. Medzimlynská	9.4.2015
	2.	Alej J. Pavla II.	10.4.2015
16. týždeň	3.	Ul. Kyjevská	13.4.2015
	4.	Ul. Pionierov - Poľovník	14.4.2015
	5.	Ul. Pionierov - Poľovník	15.4.2015
	6.	Ul. Pionierov - Poľovník	16.4.2015
	7.	Ul. Letná	17.4.2015
17. týždeň	8.	Ul. Letná	20.4.2015
	9.	Ul. Letná	21.4.2015
	10.	Ul. Akadematika Hronca -pred Sobáškou	22.4.2015
	11.	Ul. Akadematika Hronca -pred Sobáškou	23.4.2015
18. týždeň	12.	Ul. Páterova	27.4.2015
	13.	Ul. Zakarpatská + Ul. Okružná	28.4.2015
	14.	Ul. Zakarpatská	29.4.2015
	15.	Ul. Edelényska	30.4.2015
19. týždeň	16.	Ul. Jovická od sídl. JUH	5.5.2015
	17.	Križovatka Košická-Jasná	6.5.2015
	18.	Ul. Jasná	7.5.2015
20. týždeň	19.	Ul. Janka Kráľa	11.5.2015
	20.	Ul. Janka Kráľa	12.5. - 13.5.2015
	21.	Ul. Cyrila Metóda	29.5.,12.6.,15.6.2015
	22.	Ul. Aleja Kissa	11.6.2015
	23.	Ul. Kosu Schoppera	
21. týždeň	24.	Ul. Slnecná	
	25.	Ul. Slnecná	
	26.	Ul. Slnecná	
	27.	Ul. Slnecná	
	28.	Ul. Ružová	
22. týždeň	29.	Ul. Pionierov	15.5.2015
	30.	Ul. Pionierov	18.5. - 19.5.2015
	31.	Ul. Jovická až po Ul. Páterová	
	32.	Ul. Rumunská	
	33.	Ul. M.R.Štefánika	
23. týždeň	34.	Ul. M.R.Štefánika	
	35.	Ul. Z. Fábryho - Ul. Východná	
	36.	Ul. Čučmianska	
	37.	Ul. Sama Cabana	
	38.	Ul. Krátka	
24. týždeň	39.	Ul. Kúpelná	
	40.	Ul. Banická + Ul. Hrnčiarska	
	41.	Ul. Južná	
	42.	Ul. Chalúpková	
	43.	Ul. P. Dobšinského	
25. týždeň	44.	Ul. Cyrila Metóda	15.06. - 19.06.2015
	45.	Ul. Šafárikova - Kasárenské sídlisko	
	46.	Ul. Šafárikova - Kasárenské sídlisko	
	47.	Ul. Šafárikova - Kasárenské sídlisko	
	48.	Ul. Strelnica	
26. týždeň	49.	Ul. Jarná	22.6.2015
	50.	Ul. Jarná	24.6.2015
	51.	Ul. M. R. Štefánika	25.06. - 26.06.2015
	52.	Nadabula	

	53.	garáž. Dedina Vargove Pole	
	54.	ul.Pionierov	21.5.,22.5.2015
	55.	ul. Zlatá - chodník	25.5.,28.5.2015
	56.	Nám.1.mája	2.6.,3.6.,5.6,8.6.,9.6.,10.6.2015
	57.	ul.Košická	4.6.2015
27. týždeň	58.	Ul. M. R. Štefánika	29.6. - 30.6.2015
	59.	Ul. M. R. Štefánika	1.7. 3.7.2015
28. týždeň	60.	Ul. M. R. Štefánika	6.7. - 7. 7.2015
	61.	Ul. A. Cházára, M. R. Štefánika	8.7.2015
	62.	Ul. M. R. Štefánika	9.7. - 10.7.2015
29. týždeň	63.	Ul. M. R. Štefánika	14.7. - 15.7.2015
	64.	Ul. Záhradnícka	16.7. - 17.7.2015
30. týždeň	65.	Ul. Hornocintorínska - asfaltová drť	20.7.2015
	66.	Ul. Slnecná, Kozmonautov	21.7.2015
	67.	Ul. E. Rótha, Zlatá, Letná	22.7.2015
	68.	Ul. Slnecná, Kozmonautov	23.7.2015
31. týždeň	69.	Ul. Slnecná	27.7. - 28.7.2015
32.týždeň	70.	Ul. Slnecná	3.8.2015
	71.	Ul. Zlatá - Jasná	5.8.2015
	72.	Ul. Slnecná	7.8.2015
33.týždeň	73.	Ul. Slnecná	11.8.2015
	74.	Ul. Slnecná	13.8.2015
	75.	Ul. Pionierov	14.8.2015
34.týždeň	76.	Ul. Podrákošská-Krátka, asfaltová drť	18.8.2015
	77.	Ul. Zlatá-úprava asfaltovou drťou	19.8.2015
	78.	Ul. Slnecná	20.8. - 21.8.2015
35.týždeň	79.	Ul. Slnecná	24.8.2015
	80.	Ul. Jovická	25.8.2015
	81.	Ul. Janka Kráľa	27.8.2015
	82.	Ul. Jovická, P. Dobšinského	28.8.2015
36.týždeň	83.	Námestie baníkov	2.9. - 4.9.2015
37.týždeň	84.	Námestie baníkov	7.9. - 11.9.2015
38.týždeň	85.	Ul. Zakarpatská, Námestie baníkov	14.9.2015
	86.	Ul. Špitálska, S. Czabana	18.9.2015
39.týždeň	87.	Námestie baníkov	22.09. - 24.09.2015
40.týždeň	88.	Ul. Pionierov, Medzimlynská	28.9.2015
	89.	Námestie baníkov, ul. J. Marikovszkého	29.9.2015
	90.	Námestie baníkov	30.9.2015
	91.	Námestie baníkov	01.10. - 02.10.2015
41.zýždeň	92.	Námestie baníkov	06.10. - 07.10.2015
	93.	Ul. Sama Cabana	9.10.2015
42.týždeň	94.	Ul.Čučmianska	14.10.2015
43.týždeň	95.	Ul.Čučmianska	21.10.2015
	96.	Ul.Betliarska	22.10.2015
44.týždeň	97.	Ul.Betliarska	26.10. - 29.10.2015
	98.	Ul.Edelényska	30.10.2015
45.týždeň	99.	Ul.Edelényska	02.11. - 04.11.2015
	100.	Ul.Útulná	05.11. - 06.11.2015
46.týždeň	101.	Ul.Útulná	09.11. - 12.11.2015
47.týždeň	102.	Ul.Útulná	16.11. - 20.11.2015
48.týždeň	103.	SAD stanica	23.11.-24.11.2015
	104.	Chodník na Juhu za Šugárom	25.11.2015
49.týždeň	104.	Ul.Útulná	30.11.2015
	105.	Ul.Útulná	01.12.-03.12.2015
50.týždeň	106.	Ul.Útulná	07.12.-08.12.2015
	107.	ul.Kyjevská	9.12.2015
	108.	Ul.Útulná	10.12.-11.12.2015
51.týždeň	109.	Ul.Útulná	14.12.-18.12.2015
52.týždeň	110.	ul.Útulná a Čučmianska	21.12.2015

- Poznámka:
- Zmena poradia miesta opravy je vyhradená !
 - Plán opravy bude postupne aktualizovaný a doplnený podľa stupňa dôležitosti a potreby
 - Termíny realizácie sú závislé aj od poveternostných podmienok.