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DÔVODOVÁ    SPRÁVA 
 

Dňa 05. 02. 2010 bola uzavretá Zmluva o dielo č. 1/2010 medzi objednávateľom Mestom 
Rožňava a zhotoviteľom Ing. Dobos – DOBART s. r. o. pre realizáciu stavby „Novostavba 
bytového domu, 6 b. j. Nadabula vrátane technickej vybavenosti“.  
 
V Čl. II. bodu 1. predmetnej zmluvy je uvedené, že termín ukončenia realizácie diela je 
stanovený na 04/2012.  
Zhotoviteľ požiadal listom zo dňa 19. 09. 2011 objednávateľa mesto Rožňava o predĺženie 
termínu ukončenia výstavby z pôvodného termínu 04/2012 na 07/2012, z dôvodu neskoršieho 
odovzdania staveniska a zdržania niektorých prác na stavbe.  
 
Keďže pôvodná Zmluva o dielo č. 1/2010 bola schválená v Mestskom zastupiteľstve               
v Rožňave, z uvedeného dôvodu je potrebné schváliť aj každý jej dodatok tiež v Mestskom 
zastupiteľstve. 
 
Z uvedeného dôvodu predkladáme tento materiál na schválenie. 
 
 
 
Stanovisko Komisie výstavby, územného plánovania, životného prostredia a mestských 
komunikácií zo dňa 12. 10. 2011: 
 
Komisia odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť Dodatok č. 2 na zmenu termínu 
dokončenia stavby 6 b. j. Nadabula, ale je nevyhnutné, aby Odbor právny a správy majetku 
MsÚ preveril, či predĺženie termínu dokončenia stavby nebude mať negatívny vplyv na 
čerpanie dotácie a úveru. V materiály do MZ túto skutočnosť písomne deklarovať. 
 
 
 
Doplnenie materiálu odborom výstavby, územného plánovania a životného prostredia: 
 
Podľa Čl. V. bodu 3. písm. a) zmluvy č. 0298-PRB-2010 uzavretej dňa 11. 06. 2010 
s Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR o poskytnutí dotácie na obstaranie 
nájomných bytov 6 x b. j. Nadabula sa zmluvné strany dohodli, že uzatvorenie dodatku 
k zmluve sa nevyžaduje, ak dôjde k predĺženiu termínu kolaudácie stavby najviac                 
o 3 mesiace. 
 
Z uvedeného vyplýva, že nie je potrebné uzatvárať dodatok k zmluve s ministerstvom 
výstavby, nakoľko zhotoviteľ žiada predĺžiť termín ukončenia výstavby a tým aj kolaudácie 
len o 3 mesiace, nie viac. 
 
 
Stanovisko odboru právneho a správy majetku: 
 
Uzatvorená zmluva umožňuje predĺžiť dobu ukončenia stavby najviac o  3 mesiace bez toho, 
aby bolo potrebné uzatvoriť dodatok aj ministerstvom výstavby. Mesto je v tomto prípade 
povinné len oznámiť túto skutočnosť listom. 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 


