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V súlade s požiadavkou Ing. Bolačeka, aby na každé zasadnutie mestského zastupiteľstva  
bola zaradená informácia  o plnení harmonogramu rekonštrukcie námestia Vám predkladáme 
nasledovnú správu. 

Dňa 16.11.2012 sa na stavbe „Rekonštrukcia Námestia baníkov a Šafárikovej ulice v 
Rožňave“ uskutočnil 33. kontrolný deň,  na ktorom boli  prítomní oboznámení s postupom 
stavebných prác nasledovne: 

Zástupca zhotoviteľa informoval, že v priebehu 46. týždňa  sa uskutočnilo porealizačné 
zameranie vybudovaných chodníkov   na západnej strane. Vypracované porealizačné 
zameranie bolo predložené stavebnému dozoru. 

V dňoch 13. 11 až 15. 11. 2012 sa uskutočnila prekládka 3 ks plynových regulačných zostáv 
na západnej strane námestia a to pred Garantom, Lekárňou a UniCredit Bank. Pred poslednou 
menovanou prevádzkou bolo ešte potrebné v piatok   16. 11. 2012 doložiť zámkovú dlažbu na 
chodníku v okolí zemného modulu plynovej regulačnej zostavy. Zámková  dlažba bola 
položená. 
 
Účastníci kontrolného dňa sa dohodli na predĺžení povolenia na dočasnú uzávierku námestia, 
ktorá sa vybavovala pred začatím rekonštrukčných prác v súlade s projektom dočasného 
dopravného značenia. Predĺženie tohto povolenia zabezpečí Mesto Rožňava. Žiadosť 
o vydanie nového rozhodnutia pre uzavretie námestia podľa schváleného projektu dočasného 
dopravného značenia odsúhlaseného ODI PZ SR v Rožňave, bola podaná cestnému 
správnemu orgánu  na odbore výstavby. Predĺženie pôvodného rozhodnutia o dočasnú 
uzávierku námestia bola požiadaná do 07/2013. 
  
Stavebný dozor  požiadal  zhotoviteľa, aby stĺp  verejného osvetlenia na západnej strane 
námestia pred prevádzkou lekárne posunul do smeru osi ostatných stĺpov osadených ako na 
východnej strane námestia, tak na západnej strane.  
 
Investor aj stavebný dozor opätovne  požiadali  zhotoviteľa  o podrobné vyčíslenie všetkých 
doteraz uskutočnených netendrových prác a netendrových prác, ktoré ešte bude potrebné 
vykonať na námestí. Termín predloženia  bol dohodnutý do 21. novembra 2012.  
 
Zhotoviteľ požiadal projektanta  o vyjadrenia k PVC nádobe  na odpadovú vodu, ktorá   sa má 
osadiť pre správne fungovanie kašne, nakoľko v rozpočte projektu ani vo výkresoch 
projektovej dokumentácie  sa takáto nádoba nenachádza. 
 
Podľa vyjadrenia   zodpovedného zamestnanca , ktorý sa pravidelne zúčastňuje kontrolných 
dní práce sa realizujú postupne podľa schváleného  harmonogramu. 
 

 
 


