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Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo 
v Rožňave 

berie na vedomie    

Správu o výsledku vládneho auditu vykonaného 
Správou finančnej kontroly Košice za účelom 
overenia a hodnotenia hospodárnosti, efektívnosti, 
účinnosti a účelnosti pri hospodárení s verejnými 
prostriedkami pri poskytnutí účelovej dotácie na 
realizáciu stavby „ Priemyselná zóna Rožňava „   
 
  
 u k l a d á 

1. prijať a realizovať opatrenia na nápravu 
nedostatkov zistených vládnym auditom   
T: 29.4.2014 

2. zapracovať do návrhu na zmenu rozpočtu 
Mesta Rožňava na rok 2014 výdavok vo 
výške 5 440,66 €  

3. uplatniť právnu zodpovednosť za porušenie 
povinností voči zodpovedným 
zamestnancom a osobám podľa osobitných 
predpisov 

 
Z: prednostka MsÚ 
 
B/ n e s c h v a ľ u j e   
 
 
 
 



Správa o výsledku vládneho auditu vykonaného Správou 
finančnej kontroly Košice 

 
 

 Správa finančnej kontroly Košice vykonala v dňoch 25.10.2013 až 10.1.2014 vládny 
audit, cieľom ktorého bolo  overenie a hodnotenie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti 
a účelnosti pri hospodárení s verejnými prostriedkami pri poskytnutí účelovej dotácie na 
realizáciu stavby „ Priemyselná zóna Rožňava „.   
 Mesto Rožňava uzatvorilo dňa 20.12.2007 Zmluvu o poskytnutí finančných 
prostriedkov zo štátneho rozpočtu na nákup pozemkov a stavieb, financovanie technickej 
a dopravnej infraštruktúry súvisiacej s regionálnym rozvojom. Podľa tejto zmluvy 
Ministerstvo hospodárstva poskytlo Mestu Rožňava finančné prostriedky vo výške 
5 642 130,82 €. Na základe §8 výnosu č.1/2005 Ministerstva hospodárstva sme boli povinní 
uzatvoriť mandátnu zmluvu so spoločnosťou MH Invest s.r.o., uzatvorenie ktorej bolo 
podmienkou podanej žiadosti o poskytnutie dotácie. Spoločnosť MH Invest s.r.o. mala 
v mene mesta zariadiť nasledovné činnosti:  
- Projektová a inžinierska činnosť 
- Verejné obstaranie zhotoviteľa projektovej a inžinierskej činnosti a zhotoviteľa prác 
- Realizačná činnosť týkajúca sa stavby 
- Zastupovanie mandanta v stavebnom a kolaudačnom konaní 
- Zastupovanie mandanta pri majetkoprávnom usporiadaní nehnuteľností   
 
to všetko za odmenu vo výške 1% zo sumy preukázateľne preinvestovanej na realizáciu 
činnosti. 
 
 Dňa 16.4.2014 bola prerokovaná predbežná finančná správa o výsledku vládneho 
auditu, na základe ktorej sme povinný prijať v lehote do 29.4.2014 opatrenia na nápravu 
zistených nedostatkov. Vládnym auditom bolo zistených celkovo osem nedostatkov: 
 
1. Použitie verejných prostriedkov v rozpore s určeným účelom: na základe faktúry 
vystavenej dodávateľom stavby boli uhradené nerealizované práce – očíslovanie a natretie 
vonkajšieho osvetlenia v sume 171,78 €, čím došlo k porušeniu §19 ods.1 zákona č.523/2004 
Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy. Za toto porušenie bol mestu uložený 
v zmysle ustanovenia §31 ods.3 zákona č. 523/2004  odvod vo výške 171,78 €  a penále vo 
výške 171,78 €. 
2. Použitie verejných prostriedkov v rozpore s určeným účelom: na základe faktúry 
vystavenej dodávateľom stavby boli uhradené nerealizované práce - osadenie tvárnic, ktoré 
boli osadené v celkovom počte  586 ks, čo je podľa faktúry oproti skutočnosti rozdiel 
o 206,33 ks. Za toto porušenie bol mestu uložený v zmysle ustanovenia §31 ods.3 zákona č. 
523/2004  odvod vo výške 362,67 €  a penále vo výške 362,67 €. 
3. Úhrada fakturovaných dodávok a prác nad rámec projektovej dokumentácie: na 
stavebnom objekte SO 16 Vonkajšie osvetlenie došlo k zmene projektovej dokumentácie, čím 
bol redukovaný rozsah pôvodne dojednaných prác. Upravené mali byť aj jednotlivé položky 
výkazu výmer, k čomu však nedošlo a nebol podpísaný ani  dodatok k zmluve 
s poskytovateľom dotácie. Zhotoviteľ vystavil za prevedené práce faktúry spolu vo výške  
294 403,18 €. Celkový rozdiel medzi pôvodným rozpočtom a zmeneným rozpočtom bol 
audítorskou skupinou vyčíslený na sumu 4 371,76 €. Za toto porušenie bol mestu uložený 
v zmysle ustanovenia §31 ods.4 zákona č. 523/2004  odvod vo výške 4 371,76 €. 
 
 



4. Preddavok nevysporiadaný do konca rozpočtového roka: podľa zmluvy o dielo 
bolo dohodnuté, že mesto vyplatí dodávateľovi stavby preddavok vo výške 20 % z ceny diela. 
Preddavok bol poskytnutý dňa 14.11.2008, vysporiadaný bol na základ faktúry dodávateľa až 
23.3.2009. Uvedeným konaním došlo k porušeniu finančnej disciplíny. 
5. Nehospodárne použitie verejných prostriedkov:  dodávateľ vyfakturoval sumu vo 
výške 699 586,63 € za uloženie zeminy. Stavebný odpad bol odvážaný do lomu v obci Bretka. 
Audítorská skupina si vyžiadala faktúry, ktoré pre dodávateľa stavby vystavil subdodávateľ.  
Bolo zistené, že tento odpad bol dočasne uložený v obci Bretka a mal byť použitý pri stavbe 
rýchlostnej komunikácie R3 Bátka- Rimavská Sobota. Ďalej sa zistilo, že na základ 
vypracovaného odborného posudku bola vyvážaná jalovina charakterizovaná ako inertný 
odpad, čím sa nejedná o odpad v zmysle zákona č.223/2001 Z. z. o odpadoch. Podľa zákona 
č.17/ 2004 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov sa neplatí za uloženie inertných odpadov 
na skládku, ak sa na tejto skládke použijú na stavebné, sanačné, rekonštrukčné a zásypové 
práce, to neplatí na skládkach za inertný odpad. Týmto konaním došlo k porušeniu §19 ods.6 
zákona č.523/2004 Z. z. v tom, že pri použití verejných prostriedkov sa nezachovala 
hospodárnosť ich   použitia. Podľa §32 zákona č.523/2004 za nesplnenie povinností podľa 
tohto zákona môže príslušná správa finančnej kontroly uložiť pokutu až do výšky 40 000,- €. 
6. Neúčinné použitie verejných prostriedkov:  išlo o stavebný objekt SO – 21 Sadové 
úpravy. Pri fyzickej obhliadke vyfakturovaných prác bolo audítorskou skupinou zistené, že 
vysadené množstvo kríkov, stromčekov, kríkových stromov, drevených kolíkov a drvenej 
kôry sa v stavebnom objekte nenachádza. Audítorská skupiny skonštatovala, že finančné 
prostriedky vo výške 1 921,30 € boli použité neúčinne teda v rozpore s povinnosťami podľa 
§19 ods.6 zákona č. 523/2004.   Podľa §32 zákona č.523/2004 za nesplnenie povinností podľa 
tohto zákona môže príslušná správa finančnej kontroly uložiť pokutu až do výšky 40 000,- €. 
7. Nesprávne vedené účtovníctvo: poskytnutý preddavok vo výške 20%  z ceny diela 
bol nesprávne zaúčtovaný na účet 042 – Obstaranie dlhodobého hmotného majetku a mal byť 
zaúčtovaný na účet 052 – Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok. Uvedeným 
konaním sme porušili §26 opatrenia MF SR č.MF/16786/2007-31 a §8 ods.2 zákona 
č.431/2002 o účtovníctve.  
8. Nesprávne vedené účtovníctvo: dlhodobý majetok nebol účtovaný na príslušnom 
majetkovom účte v správnej výške, uvedeným konaním sme porušili §26 opatrenia MF SR 
č.MF/16786/2007-31 a §8 ods.2 zákona č.431/2002 o účtovníctve.  
 

Dňa 14.4.2014 sme na základe predbežnej správy uhradili sumu vo výške 5 440,66 €  
t.j. odvod a penále, čím bola Mestu Rožňava spôsobená škoda, ktorú budeme riešiť podľa 
osobitných predpisov.   

 
Opatrenia na nápravu zistených nedostatkov sme povinný oznámiť v lehote do 

29.4.2014 a správu o splnení týchto opatrení v lehote do 16.5.2014. 


