



Pre riadne zasadnutie
Mestského zastupiteľstva v Rožňave
dňa 27.6.2013

K bodu rokovania č.:

Názov správy:

Návrh na schválenie dodatku č. 3 k zmluve o preklenovacom úvere č. 501/2010/UZ a dodatku č. 2 k zmluve o preklenovacom úvere č. 500/2010/UZ

Predkladá:

JUDr. Erika Mihaliková
prednostka MsÚ

Prerokované:

V Komisii finančnej, podnikateľskej a správy
mestského majetku dňa 19.6.2013

Vypracoval: Ing. K. Leskovjanská

Kontrolu správnosti a zákonnosti uznesení
vykonal:
JUDr. Balážová

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave

a/schvaľuje:

1/

**uzatvorenie Dodatku č. 3 k zmluve
o termínovanom úvere číslo 501/2010/UZ
(predĺženie konečného termínu čerpania do
31.10.2013 a predĺženie konečného termínu
splatnosti úveru do 31.12.2014) vo forme
a s obsahom akceptovateľným pre Veriteľa**

**2/
uzatvorenie Dodatku č. 2 k zmluve
o termínovanom úvere číslo 500/2010/UZ
(predĺženie konečného termínu splatnosti
úveru do 31.12.2013) vo forme a s obsahom
akceptovateľným pre Veriteľa**

b/ neschvaľuje uzatvorenie dodatkov

Dôvodová správa

a/ Na financovanie akcie „**Rekonštrukcia Námestia Baníkov v Rožňave**“ mesto uzatvorilo s VÚB, a.s. zmluvu o termínovanom úvere č. 501/2010/UZ vrátane dodatkov č. 1 a č. 2 s čerpaním do 31.01.2013 a so splatnosťou do 31.8.2013, ktorý sa spláca z prostriedkov z fondov EÚ.

Z dôvodu, že sa predlžuje zmluva o poskytnutí NFP formou dodatku č. 2 k zmluve o poskytnutí NFP, žiada mesto aj o zmenu čerpania úveru z 31.8.2013 na 31.10.2013 a aj splatnosti úveru z termínu 31.8.2013 na termín 31.12.2014.

Predĺženie celého projektu vyplýva z archeologického prieskumu ako aj z dlhotrvajúcej zimy.

Žiadosťou zo dňa 27.5.2013 mesto požiadalo VÚB, a.s. o predĺženie čerpania a splatnosti úveru.

b/ Na financovanie akcie „**Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ akademika Jura Hronca v Rožňave**“ mesto uzatvorilo s VÚB, a.s. zmluvu o termínovanom úvere č. 500/2010/UZ vrátane dodatku č. 1 so splatnosťou do 30.6.2013, ktorý sa spláca z prostriedkov z fondov EÚ. Zostatok úveru je 101 455,73 € a priemerný mesačný zúčtovaný úrok do 31.5. 2013 je 145 €.

Z dôvodu, že mesto zatiaľ nedostalo finančné prostriedky zo zmluvy o poskytnutí NFP na rekonštrukciu ZŠ akademika Jura Hronca v Rožňave, požiadalo mesto banku žiadosťou zo dňa 27.5.2013 o predĺženie termínu splatnosti úveru z do 31.12.2013 a tým aj uzatvorenie dodatku č. 2.

Uzatvorenie dodatku k úverovej zmluve podlieha schváleniu MZ.

Stanoviská odborných komisií pri MZ

Komisia finančná, podnikateľská a správy mestského majetku na svojom rokovaní dňa 17.6.2013 odporučila mestskému zastupiteľstvu schváliť uzatvorenie dodatkov k úverovým zmluvám.

Vypracoval: Ing. Leskovjanská