
M E S T O   R O Ž Ň A V A 

  
  
 Pre  zasadnutie 

 Mestského zastupiteľstva    

  
v Rožňave dňa 27. 6. 2011 

  

 K bodu rokovania číslo: 

  
 
 

 

Názov správy:   
  
Informatívna správa o rozostavaných investičných akciách mesta 
Rožňava 
 
 
Predkladá: 
Ing. Ján Štefan 

 

 
 
Prerokované: 
V Komisii výstavby, územného plánovania, 
životného prostredia a mestských 
komunikácií dňa 15. 06. 2011. 
 
 
 
Vypracoval: 
Ing. Ladislav Farkaš 
 
 
 
Kontrolu zákonitosti a správnosti 
vykonali: 
JUDr. E. Mihaliková 
JUDr. K. Balážová 
 
 
 
 
 
Materiál obsahuje: 
Dôvodovú správu 
  
 

 

 

Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo v Rožňave:  
 

 
 
b e r i e    n a    v e d o m i e 
 
informatívnu správu o rozostavaných investičných 
akciách mesta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 



DÔVODOVÁ   SPRÁVA 
 

 
 Priemyselná zóna Rožňava, v katastrálnom území Rožňava a Nadabula. 
 
Stavebník:                                  Mesto Rožňava 
Zhotoviteľ projektu:                  RAHAR s.r.o., Michalovce 
Proces verejného obstarávania: MH Invest s.r.o., Bratislava 
Zhotoviteľom stavby je:            PKB INVEST s.r.o., Prešov   
Náklady stavby s DPH:             3 750 572,00 €    (112 989 732,- Sk) 
Technický dozor:                       ER-STAVING s.r.o., Rožňava 
Autorský dozor:                         RAHAR s.r.o., Michalovce 
Externý manažment:                  MH Invest s.r.o., Bratislava 
 
Mesto Rožňava získalo finančné prostriedky z MH SR vo výške 5 642 130,80 € 
(169 974 833,50 Sk). 
Z toho 

• bolo uhradené na nákup pozemkov a stavieb      916 152,16 €    
(27 600 000,00 Sk)   

• na realizáciu stavebných objektov bolo uhradené k 30.072010 5 780 108,91 €     
     (174 131,56 Sk) 
• 5% bude uhradených po podpise protokolu o prevzatí a odovzdaní  
      stavby bez vád a nedorobkov a po odsúhlasení súpisu prác                304 216,26 € 
      (9 164 819,05 Sk) 

  
Zrealizované sú: vodovod pitný, kanalizácia dažďová, retenčná nádrž, odlučovač ropných 
látok, STL plynový rozvod, komunikácie, spevnené plochy, sadové úpravy, vonkajšie 
(verejné osvetlenie), NN (nízkonapäťové) rozvody, VN (vysokonapäťové) rozvody, 
trafostanice č. 1, 2, 3 a hrubé terénne úpravy. 
Kolaudačným rozhodnutím č. 1322/2010-02 zo dňa 21.04.2010, ktoré nadobudlo právo- 
platnosť dňa 07.05.2010 Mesto Rožňava povolilo užívanie pozemnej komunikácie v rámci 
stavby „Priemyselná zóna Rožňava“, stavebné objekty SO 03 Komunikácie a spevnené 
plochy a SO 21 Sadové úpravy. Objekty sú skolaudované. 
Kolaudačným rozhodnutím č. 451/2010-02-Do zo dňa 22.04.2010, ktoré nadobudlo právo- 
platnosť dňa 8.05.2010, Obec Krásnohorské Podhradie povolila užívanie časti stavby 
„Priemyselná zóna Rožňava“, stavebný objekt SO 16 Vonkajšie osvetlenie pozemnej 
komunikácie a spevnených plôch zrealizovaných v rámci predmetnej stavby. Objekt je 
skolaudovaný. 
Kolaudačným rozhodnutím č. 1117/2010-02-Do zo dňa 06. 09. 2010, ktoré nadobudlo 
právoplatnosť 01. 10. 2010, Obec Krásnohorské Podhradie povolila užívanie časti stavby 
„Priemyselná zóna Rožňava“, trafostaníc č. 1 a č. 3, ktorých stavebníkom bola 
Východoslovenská distribučná a. s. a časť stavebných objektov SO 15 NN rozvody a SO 22 
VN rozvody. Objekty sú skolaudované. 
Kolaudačným rozhodnutím č. 1273/2010-02-Do zo dňa 06. 10. 2010, ktoré nadobudlo 
právoplatnosť 28. 10. 2010, Obec  Krásnohorské Podhradie povolila užívanie časti stavby  
„Priemyselná zóna Rožňava“, trafostanica č. 2, ktorej stavebníkom bolo Mesto Rožňava 
a časť stavebných objektov SO 15 NN rozvody a SO 22 VN rozvody. Objekt je 
skolaudovaný. 
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Kolaudačným rozhodnutím č. 1613/2010-02-Do zo dňa 10. 12. 2010, ktoré nadobudlo 
právoplatnosť 14. 12. 2010, Obec Krásnohorské Podhradie povolila užívanie stavby 
Priemyselná zóna Rožňava, stavebné objekty SO 19 - STL plynovod a SO 02 - Hrubé terénne 
úpravy.  
Rozhodnutím č. 2011/00010 zo dňa 26. 01. 2011, Obvodný úrad životného prostredia 
Rožňava povolil mestu Rožňava dočasné užívanie vodných stavieb v Priemyselnej zóne 
Rožňava a to na dobu min. 6 mesiacov od spustenia prevádzky prvého investora 
v priemyselnej zóne, nakoľko v súčasnosti tam nepôsobí žiadny investor. 
  
 
Nová IBV – areál Tehelne Rožňava – Technické vybavenie  pre 14 nových RD  
 
Nová IBV – areál Tehelne Rožňava - Komunikácie 
Objednávateľ:                         Mesto Rožňava 
Zhotoviteľ stavby:                  Inžinierske stavby, a.s., Košice    
Zmluvná cena spolu s DPH:   282 098,30 €  
Technický dozor:                    Ladislav Dávid, Rožňava 
Kolaudačným rozhodnutím č. 2268/2010-02 vydaným Mestom Rožňava zo dňa 25.06.2010, 
ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 10.7.2010, bolo povolené užívanie stavebného objektu 
Komunikácie a spevnené plochy. Objekt je skolaudovaný. 
 
Nová IBV – areál Tehelne Rožňava - Distribučná sieť a pripojovací plynovod 
Objednávateľ:                                     Mesto Rožňava 
Zhotoviteľ stavby:                              Ing. Vladimír Maduda – PLY SPO Rožňava 
Cena za zhotovenie diela s DPH:      30 263,62 €    (911 721,81 Sk)  
Budúci nájomca:                                SPP – distribúcia, a.s., Bratislava 
Nájomné:                                           739,80 € ročne  (22 287,21 Sk/rok) 
Kolaudačným rozhodnutím č. 1888/2009-02-Šr vydaným Obcou Krásnohorské Podhradie 
zo dňa 20.01.2010, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 08.02.2010, bolo povolené užívanie 
stavebného objektu Distribučná sieť a pripojovací plynovod realizovanej v rámci predmetnej 
stavby. Objekt je skolaudovaný. 
 
Nová IBV – areál Tehelne Rožňava – Verejné rozvody NN (nízkonapäťové) 
Objednávateľ:                                      Mesto Rožňava 
Zhotoviteľ stavby:                               Východoslovenská distribučná a. s., Košice  
Budúci prevádzkovateľ siete:    Východoslovenská distribučná a. s., Košice 
Rozpočtový náklad stavby:    16 940,65 € s DPH  
Kolaudačným rozhodnutím č. 1150/2010-02-Šr vydaným Obcou Krásnohorské Podhradie 
zo dňa 08. 09. 2010, ktoré nadobudlo právoplatnosť 01. 10. 2010, bolo povolené užívanie 
stavebného objektu Verejné rozvody NN. Objekt je skolaudovaný. 
 
Nová IBV – areál Tehelne Rožňava – Verejné osvetlenie 
Stavebník:                                 Mesto Rožňava 
Dodávateľ stavby:                     PROGRES TC, s.r.o., Rožňava 
Zmluvná cena spolu s DPH:     30 996,90 €   
Technický dozor:                      Ladislav Dávid, Rožňava 
Verejné osvetlenie bude spravovať FIN MOS s. r.o., Bratislava  
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Kolaudačným rozhodnutím č. 778/2010-04-Šr vydaným Obcou Krásnohorské Podhradie zo 
dňa 07. 09. 2010, ktoré nadobudlo právoplatnosť 27. 09. 2010, bolo povolené užívanie 
stavebného objektu Verejné osvetlenie. Objekt je skolaudovaný.  
 
Nová IBV – areál Tehelne Rožňava – Slaboprúdové rozvody, optická infraštruktúra 
Stavebník:                                  Mesto Rožňava 
Objednávateľ stavby:                 Slovak Telekom, a.s. Bratislava 
Zhotoviteľ:                                 SPOJSTAV s.r.o., Spišská Nová Ves 
Celkové náklady spolu s DPH:  38 877,30 €     (1 171 217,54 Sk)  
Technický dozor:                        Ladislav Dávid, Rožňava 
Kolaudačným rozhodnutím č. 1150/2010-02-Šr vydaným Obcou Krásnohorské Podhradie 
zo dňa 08. 09. 2010, ktoré nadobudlo právoplatnosť 25. 10. 2010, bolo povolené užívanie 
stavebného objektu Slaboprúdové (telekomunikačné) rozvody. Objekt je skolaudovaný.  
 
Nová IBV – areál Tehelne Rožňava – Kanalizácia – vetva A, Vodovod RAD – 1,  
                                                             Domové vodovodné prípojky 
Pôvodný stavebník:                   Mesto Rožňava 
Nový stavebník:                       Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice,         
na základe zmluvy o postúpení práv investorstva č. 584/74/2009 
Stavbu zrealizovali:                   VVS a.s., Košice, Závod Rožňava  
Technický dozor:                       Štefan Figura, Východoslov. vodárenská spol., a.s., Košice       
Prevádzkovateľom vodovodu a kanalizácie bude VVS, a.s., Závod Rožňava. 
 
Stavba je ukončená. Kolaudačné konanie bolo rozhodnutím č. 2010/00022-002 zo dňa          
31. 03. 2010 Obvodného úradu životného prostredia Rožňava zastavené, nakoľko VVS a. s. 
Košice nepredložila Zmluvu o vecnom bremene na pozemok, na ktorom sa nachádzajú 
vodovod a kanalizácia. Zmluva o vecnom bremene nie je zatiaľ predložená, nakoľko došlo 
k odpredaju pozemku súkromnej osobe. Bola predložená objednávka VVS a. s. o skrátenie 
kanalizačnej a vodovodnej vetvy tak, aby sa obe vetvy nachádzali na mestskom pozemku. 
Práce by mali byť uskutočnené do 30. 06. 2011. 
 
 
 
 
3 x 30 b. j. DRUŽBA V – VII v Rožňave 
 
Stavebník:                              Mesto Rožňava 
Zhotoviteľ stavby:                  J.P. – STAV spol. s r.o., Šafárikova 125, Rožňava 
Technický dozor:                   ER – STAVING s.r.o., Rožňava 
Lehota zahájenia stavby:       04/2009 
Lehota ukončenia stavby:      05/2011 
Oprávnené náklady stavby:    4 543 017 €  s DPH 
Toho času sa na stavbe buduje krov a osadzuje sa už strešná krytina na všetkých bytových 
domoch. Vo vnútri sa uskutočňujú omietky. 
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Rekonštrukcia a modernizácia Základnej školy Akademika Jura Hronca v Rožňave 
 
Investor stavby:                          Mesto Rožňava, Šafárikova 29, Rožňava  
Proces verejného obstarávania:  Ing. Ján Halgaš, Inžinierska kancelária, Vranov nad Topľou                      
Dodávateľ stavby:                      J.P. – STAV spol. s r.o., Šafárikova 125, Rožňava  
Technický dozor:                       Ing. Štefan Bašták, Slavošovce 

 
 
Celková konečná hodnota zákazky:  981 014,31 €  s DPH 
Prevzatie a odovzdanie staveniska: 06/2010 
Termín začatia stavby:  do 5 dní odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska 
Termín ukončenia stavby:  do 18 mesiacov odo dňa začatia stavby 
 
V pavilón „E“ je zrealizovaná montáž novej krytiny strechy v rozsahu 95 %. 
V pavilóne „A“ - vo východnej časti objektu je fasáda natretá lepidlom so sieťkou a nové 
plastové okná sú kompletne namontované. 
V pavilóne „A“ – v západnej časti objektu detto. V tomto pavilóne sa  zahájila montáž krovu, 
ktorá je toho času zrealizovaná na 95 %.  
V pavilóne „C“ je zrealizované zateplenie fasády objektu na 95 %. 
V pavilóne „B“  - vo východnej časti objektu sa zrealizovalo zateplenie fasády polystyrénom. 
V pavilóne „B“- v severnej časti objektu sa fasáda zateplila polystyrénom + náter lepidlom so 
sieťkou. 
Je zrealizovaná výťahová šachta aj technológia výťahu. Stavebné práce sa uskutočňujú podľa 
harmonogramu prác. Predpokladané ukončenie prác 6. 7. 2011. 
 
 
Novostavba bytového domu 6 x b. j. – nájomné byty Nadabula vrátane technickej 
vybavenosti 
 
Investor stavby:                Mesto Rožňava, Šafárikova 29, Rožňava  
Dodávateľ stavby:            Ing. Doboš – DOBART s.r.o., Rudná č. 353 
Celková hodnota zákazky:  486 675,79 €  s DPH  
Technický dozor:              KK STAVING s.r.o., Nadabula 122, 048 01 Rožňava 
Odovzdanie staveniska sa uskutočnilo v termíne: 07/2010. 
Termín ukončenia stavby podľa zmluvy o dielo:  04/2012. 
 
Na stavbe sa buduje druhé nadzemné podlažie z troch. 
 
 
 
Sanácia mosta na Letnej ulici v Rožňave 
 

V júni r. 2010 v období záplav došlo k podmytiu základov pilierov mosta na Letnej 
ulici v Rožňave. Dňa 14. 07. 2010 bol Mestskému úradu Rožňava doručený list, v ktorom 
Slovenský vodohospodársky podnik, š. p. (ďalej len „SVP“), Správa povodia Slanej 
upozornil, že pri ich pochôdzkovej činnosti pracovníkmi po povodniach v júni r. 2010 bol 
poškodený most križujúci Rožňavský potok na Letnej ulici v Rožňave. Boli podmyté jeho 
oporné piliere, pričom podľa tvrdení SVP, výmole sa majú tendenciu ďalej rozširovať, čo pri  
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neriešení problematiky môže mať za následok vážne poškodenie mosta. 

Mesto Rožňava dňa 01. 10. 2010 oslovilo troch uchádzačov, ktorý by opravu koryta 
Rožňavského potoka vykonali. Dňa 08. 11. 2010 bola Mestskému úradu doručená najnižšia 
ponuka, ktorú predložil Rastislav Ilašenko - HYDROEKO.  

Dňa 08. 11. 2010 mesto Rožňava objednalo statický posudok na opravu cestného 
mosta na Letnej ulici v Rožňave. V závere statického posudku doručeného dňa 24. 11. 2010 
boli navrhnuté opatrenia a odporúčania, ktoré bolo nutné a urýchlene zabezpečiť a to: 
 
 
1. Okamžite obmedziť dopravu na moste s vylúčením dopravného zaťaženia nad 3,5 t 

a znížením maximálnej dovolenej rýchlosti nad 20 km/h až do zasanovania spodnej stavby 
mostu. 

2. V krátkom časovom horizonte zrealizovať dočasný zásyp na miesto odplavených častí 
zemín lomovým kameňom. 

3.  Vyhotoviť projektovú dokumentáciu, ktorá bude komlexne riešiť sanovanie podzákladia, 
opevnenie mikropilotážou, pribetónovanie základových pásov s osadením na rad 
mikropilót.  

 
 Následne dňa 25. 11. 2010 mesto Rožňava objednalo projektovú dokumentáciu, ktorá 
komplexne rieši opravu podzákladia mosta a úpravu koryta Rožňavského potoka.  

Mesto Rožňava listom zo dňa 15. 11. 2010, požiadalo správcov podzemných vedení 
o vyjadrenie, či v danej lokalite neprebiehajú vedenia v ich správe. Po doručení vyjadrení 
všetkých správcov podzemných vedení, bola s najúspešnejším uchádzačom uzavretá Zmluva 
o dielo dňa 20. 12. 2010. Stavebné práce spočívajú v dočasnom zásype odplavených častí 
škáry lomovým kameňom a v urovnaní líca zahádzky. Termín ukončenia bol podľa Zmluvy 
o dielo 20. 1. 2011.  

Dňa 17. 1. 2011 bola Mestskému úradu doručená projektová dokumentácia na sanáciu 
podzákladia mostu na Letnej ulici v Rožňave, ako aj úpravu koryta Rožňavského potoka pod 
mostom. Cena podľa priloženého rozpočtu je 56 036,92 € bez DPH, t. j. 67 244,30 € s DPH. 
Mesto Rožňava dostalo finančný príspevok od štátu vo výške 6 000 € za náhradu škôd po 
povodniach. 

Boli poskytnuté podklady pre vypísanie verejnej súťaže na dodávateľa stavby. Stavba 
bude realizovaná v závislosti od finančných možností mesta. Dňa 25. 3. 2011 sa na MsÚ 
v Rožňave uskutočnilo vyhodnotenie ponúk uchádzačov verejnej súťaže na dodávateľa stavby 
na opravu mosta na Letnej ulici. Verejná súťaž bola však zrušená podľa § 46 ods. (2) 
zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní, nakoľko sa zmenili okolnosti, za ktorých sa 
vyhlásilo verejné obstarávanie, t. j. komisia na vyhodnotenie ponúk sa uzniesla, že na opravu 
mosta postačuje menej technicky a finančne náročné riešenie, ako uvádza projektant vo svojej 
dokumentácii – t. j. nie mikropilotáž.  

Dňa 12. 04. 2011 bola MsÚ v Rožňave e-mailom doručená cenová ponuka na 
vypracovanie statického posudku mosta na Letnej ulici ďalšou nezávislou firmou, 
zaoberajúcou sa vykonávaniu statických posudkov dopravných stavieb – t. j. okrem iného aj 
mostov.  
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Oprava strechy tribúny mestského futbalového štadióna 
 

Uznesením č. 135/2011 dňa 28. 4. 2011, Mestské zastupiteľstvo v Rožňave schválilo 
opravu strechy tribúny mestského futbalového štadióna a uložilo prednostovi MsÚ 
zrealizovať opravu strechy za podmienky začatia realizácie opravy po preukázaní zálohy 
poisťovňou vo výške 20 000 € za poistnú udalosť. 

Opravu strechy tribúny je potrebné vykonať z dôvodu, že v júni r. 2010 bola strecha 
poškodená silným nárazovým vetrom. Budova však bola poistená proti živelným pohromám 
a preto je možné žiadať od poisťovne úhradu škody vo výške 46 794,77 € s tým, že prvá časť 
uvedenej sumy, t. j. záloha vo výške 19 966,81 €, už bola poukázaná na účet mesta dňa             
20. 05. 2011.  
 
Zvyšná suma bude poukázaná až po zrealizovaní stavebných prác a po predložení faktúry za 
realizáciu opravy strechy poisťovni. V súčasnosti je potrebné objednať projektovú 
dokumentáciu na vypracovanie opravy strechy tribúny, kvôli stavebnému povoleniu. 
 
 
 
 
 
Stanovisko Komisie výstavby, územného plánovania, životného prostredia a mestských 
komunikácií zo dňa 15. 06. 2011: 
 
Komisia vzala predložený materiál na vedomie bez pripomienok. 
 
 
 
Finančná komisia predložený materiál neprerokovala z časového dôvodu. 


