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 Pre  zasadnutie 

 Mestského zastupiteľstva 

 v Rožňave dňa 15.12.2022 

  

 K bodu rokovania číslo: 

  

Názov správy:  

  

Informácia o výsledku kontroly vykonanej Najvyšším 

kontrolným úradom Slovenskej republiky: „Projekty 

zamerané na zlepšenie energetickej efektívnosti 

v podmienkach miestnej samosprávy“ 
 

Predkladá: 

Mgr. Michal Drengubiak 

zástupca primátora mesta 

Návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo 

v Rožňave 

berie na vedomie 

 

informáciu o výsledku kontroly vykonanej 

Najvyšším kontrolným úradom Slovenskej 

republiky: „Projekty zamerané na zlepšenie 

energetickej efektívnosti v podmienkach miestnej 

samosprávy“ 

 

 

 

 

Prerokované: 

V komisii finančnej, podnikateľskej 

a správy mestského majetku dňa 

01.12.2022 

 

Vypracoval: 

JUDr. Andrea Kalinová 

 

 

Materiál obsahuje: 

Dôvodovú správu – Informáciu 

Opatrenia na odstránenie kontrolou 

zistených nedostatkov 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

DÔVODOVÁ SPRÁVA 

k materiálu 

 
 

Informácia o výsledku kontroly vykonanej Najvyšším 

kontrolným úradom Slovenskej republiky: „Projekty 

zamerané na zlepšenie energetickej efektívnosti 

v podmienkach miestnej samosprávy“ 

 
Najvyšší kontrolný úrad SR vykonal v meste Rožňava v čase od 17.02.2022 do 31.05.2022 

kontrolu „Projekty zamerané na zlepšenie energetickej efektívnosti v podmienkach miestnej 

samosprávy“ za kontrolované obdobie 2014-2020 a súvisiace obdobie. Účelom kontroly bolo 

preveriť vynaložené finančné prostriedky určené na realizáciu opatrení na zlepšenie 

energetickej efektívnosti pri prevádzke verejných budov. Predmetom kontroly bol energetický 

plán obce a pripravenosť projektov na rozvoj garantovaných energetických služieb, 

dodržiavanie zmluvných podmienok a všeobecne záväzných právnych predpisov ako aj 

vyhodnotenie úspor energie a dodržiavanie merateľných ukazovateľov. V kontrolovanom 

období mesto realizovalo nasledovné projekty:  

 Obnova MsÚ v Rožňave, zvýšenie energetickej efektívnosti verejnej budovy  

 Rekonštrukcia materskej školy na Ul. Vajanského v Rožňave – objekt A 

 Obnova a rekonštrukcia MŠ na Štítnickej ulici v Rožňave.  

Kontrolou boli zistené: 

 nedodržanie záväzných postupov účtovania zahrnutím nákladov na služby verejného 

obstarávania a poradenstvo do ceny obstarania dlhodobého hmotného majetku, 

 nedodržanie zákona o finančnej kontrole a audite nevykonaním overenia súladu zmluvy 

o dielo na stavebné práce s výzvou vo verejnom obstarávaní 

NKÚ v rámci záverov k jednotlivým bodom predmetu kontroly zhodnotil, že kontrolovaný 

subjekt pri vynakladaní finančných prostriedkov určených na realizáciu preverovaných 

projektov zameraných na energetickú efektívnosť verejných budov vo všetkých významných 

súvislostiach zachovával hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť ich použitia.  

Zároveň je v Protokole o vykonaní kontroly odporúčanie pre mesto Rožňava eliminovať 

nedostatok personálnych a odborných kapacít pre prípravu kvalitnej obnovy verejných budov 

vytvorením nového pracovného miesta, resp. zabezpečením systematického dlhodobého 

vzdelávania vlastných zamestnancov v závislosti od disponibilných peňažných zdrojov.  

Na základe odporúčaných záverov uvedených v Protokole o vykonaní kontroly boli NKÚ 

SR zaslané opatrenia na odstránenie kontrolou zistených nedostatkov.  
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Vec 

Opatrenia na odstránenie kontrolou zistených nedostatkov 

 

Dňa 20. 10. 2022 bola podpísaná Zápisnica o prerokovaní protokolu o výsledku 

kontroly „Projekty zamerané na zlepšenie energetickej efektívnosti v podmienkach miestnej 

samosprávy“, na základe ktorej Vám predkladáme opatrenia na odstránenie zistených 

nedostatkov: 

 

1. Nedodržanie záväzných postupov účtovania zahrnutím nákladov na služby verejného 

obstarávania a poradenstvo do ceny obstarania dlhodobého hmotného majetku: 

Účtovanie opraviť interným účtovným dokladom. Poučiť všetky účtovníčky mesta na 

dodržiavanie Opatrenia č. MF/015819/2018-352 účinné od 01.01.2019 s usmernením účtovania 

na účet 518.  

 

 Zodpovedný: Ing. Erika Leskovjanská, vedúca Odboru finančného, miestnych daní 

a poplatkov       Termín: do 30.11.2022 
 

2. Nedodržanie zákona o finančnej kontrole a audite nevykonaním overenia súladu zmluvy 

o dielo na stavebné práce s výzvou vo verejnom obstarávaní: 

 

Vypracovať nový systém v rámci overovania súladu finančnej operácie s relevantnými 

skutočnosťami a to zmenou príloh Smernice pre výkon finančnej kontroly v pôsobnosti mesta 

Rožňava. Na základnej finančnej kontrole bude potvrdzovať svojim podpisom jej vykonanie 

a overenie súladu zmluvy s verejným obstarávaním zvlášť zamestnanec zodpovedný za agendu 

verejného obstarávania. Takto bude do budúcna zabezpečené dôsledné overenie súladu zmluvy 

s výzvou vo verejnom obstarávaní. Poučiť zodpovedných zamestnancov, aby dohliadali na 

súlad textu zmluvy s vyhláseným verejným obstarávaním.  

 

Zodpovedný:  

 Vypracovanie zmeny príloh smernice – Ing. Dana Majorčíková, asistent hlavného 

kontrolóra  

       Termín: do 30.11.2022 

 



 

 

 

 

 Poučenie zamestnancov zodpovedných za kontrolu súladu zmluvy s vyhláseným 

verejným obstarávaním – JUDr. Andrea Kalinová, vedúca Odboru právneho a správy 

majetku        Termín: do 30.11.2022 

 

 

3. Odporúčanie: Eliminovať nedostatok personálnych a odborných kapacít pre prípravu 

kvalitnej obnovy verejných budov vytvorením nového pracovného miesta, resp. zabezpečením 

systematického dlhodobého vzdelávania vlastných zamestnancov v závislosti od 

disponibilných peňažných zdrojov.  

 

 V súčasnosti časť agendy súvisiacej s energetickou efektívnosťou zabezpečuje 

samostatný odborný referent pre správu budov. Mesto na základe uvedeného odporúčania 

v závislosti od svojich finančných možností zabezpečí ďalšie vzdelávanie tohto zamestnanca 

v oblasti zvyšovania energetickej efektívnosti budov a zároveň zváži aj možnosť vytvorenia 

nového pracovného miesta.   

 Zodpovedný: Michal Domik, primátor mesta  Termín: do 31.12.2023 

 

 

 

 

 S pozdravom 

     

 

        Michal Domik 

                    primátor mesta 
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Komisia: Termín 

zasadnutia: 

Uznesenie: 

Finančná, podnikateľská a správy 

mestského majetku: 

 

01.12.2022 

 

  

Finančná komisia po prerokovaní 

predloženého materiálu odporúča MZ 

zobrať na vedomie informáciu o výsledku 

kontroly vykonanej Najvyšším kontrolným 

úradom Slovenskej republiky: „Projekty 

zamerané na zlepšenie energetickej 

efektívnosti v podmienkach miestnej 

samosprávy“ 

 

 

 


