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Dna 15. 11. 2018 poziadal primator mesta Pavol Burdiga hlavnu kontrolérku mesta o vykonanie
kontroly, preverenie skuto¢nosti, ktoré boli uvedené v liste od obCanov mesta Roznava, zo dia 14. 11.
2018. Hlavny kontrolér mesta je povinny podla § 18f ods. 1 pism. h/ zakona o obecnom zriadeni
vykonat’ kontrolu, ak ho o to poziada obecné zastupitel'stvo alebo starosta, ak vec neznesie odklad.

V liste od obCanov mesta Roznava sa poukazuje na skutocnosti suvisiace s rekonstrukciou straznej
veze na Namesti banikov, ktora sa rekonstruovala v roku 2016. V liste sa pytaju, ¢i vSetky prace boli
vykonané podrla platnych technologickych postupov, ked’Zze na fasadde sa vyskytuju biele flaky, ¢i ma
firma, ktord vykondvala prace opravnenie na vykondvanie tychto prac, a ¢i prace dozoroval ¢lovek
s odbornou spdsobilost’ou na takéto prace.

Ku kontrole boli vyziadané podklady: verejné obstaravanie na predmet zdkazky s nizkou hodnotou,
verejné obstaravanie na stavebny dozor a kompletna dokumentacia k uskuto¢nenej obnove mestskej
veze. Pri kontrole verejného obstardvania na stavebny dozor bolo zistené:

1. Oslovené boli tri firmy na predlozenie cenovej ponuky na predmet zdkazky stavebny
dozor. Po vyhodnoteni cenovych ponuk bola vybrana firma TEXO BUILD SLOVAKIA s.r.o.
so sidlom Budovatel'skd 49 Roznava zastupend konatelom: Ing. Karolom Kovacom. Pri
prevereni, ¢i menovany je odborne spoOsobilou osobou sa zistilo, Ze nema Slovenskou
komorou stavebnych inzinierov vydané osvedCenie na stavebny dozor. Na zaklade tejto
skuto¢nosti vtedaj$i primator mesta Pavol Burdiga podal trestné oznamenie na okresnu
prokuratiuru v Roznave pre podozrenie zo spachania trestného ¢inu falSovania a pozmenovania
verejnej listiny ...podl'a § 352 Trestného zakona. Okresna prokuratiira v Roznave odstupila vec
na presetrenie prislusnému organu ¢innému v trestnom konani. Vo veci sa kona.
2. Rekonstrukciu straznej veze bol vybrany zhotovitel Pavol Sivec Kupelna 301
Vlachovo. Dnia 15. 11. 2016 bol vypracovany preberaci protokol o odovzdani a prevzati
verejnej prace. V Casti : dohoda o opatreniach alehotdch na odstranenie nedorobkov
a nedostatkov verejnej prace sa uvadza: zhotovitel sa zaviazal, Ze vSetky nedorobky,
nedostatky odstrani pre z1¢é poveternostné podmienky do 30. 4. 2017. V pripade, ze nebudi
vhodné klimatické podmienky /zmes na opravu rimsy je mozné spracovavat’ iba pri teplote
ovzdusia a muriva /podkladu/ nad plus 5 stupiiov Celzia po dobu 30 po sebe iducich dni/ pri
teplote nizsej ako plus 5 stupnov Celzia, nie je mozné dodrzat’ termin odstranenia nedorobkov.
Protokol je podpisany zhotovitelom a zastupcom stavebnika. Diia 13. 12. 2016 stavebny dozor
Ing. Karol Kova¢ v maily urenom primatorovi mesta uvadza, ze dia 11. 12. 2016 urobil
zatial’ poslednt obhliadku vykonanych prac na zaklade objednavky a konstatuje nasledovny
stav:
1. Dlazba, doporucujem prevziat’ dielo,
2. Oplechovanie — doporucujem prevziat’ dielo,
3. Sanacia omietok: ako je zvyraznené na fotografidch, posledna vrstva omietky
vplyvom nizkych teplot a vysokej vlhkosti predoSlych vrstiev neprilnula dostatocne
a odlupuje sa, farebné rozdiely vznikli na zaklade rozdielu pouzitych hmot /pdvodna
anova/, remeselné vyhotovenie detailov je nedostatocné. Doporucujem: - rozobrat’ leSenie
v ¢o najkratSej dobe, nedostatky zistené kontrolou odstranit’ na naklady zhotovitela
v jarnych mesiacoch z ploSiny, resp. lana, opravit vsetky detaily /flaky, nerovnosti,
farebné rozdiely/ a farebne zjednotit’ v celistvosti po stenach podl'a pokynov TDI, termin
kontroly 15. 4. 2017.

Mobzem konstatovat’, Ze uvedené prace neboli vykonané a uvedené zavady neboli odstranené.
Mestsky urad vyzval zhotovitel'a na odstranenie zavad.



