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Dňa  15.  11.  2018 požiadal  primátor  mesta  Pavol  Burdiga  hlavnú kontrolórku  mesta  o vykonanie 
kontroly, preverenie skutočností, ktoré boli uvedené v liste od občanov mesta Rožňava, zo dňa 14. 11. 
2018. Hlavný kontrolór mesta je povinný podľa § 18f ods. 1 písm. h/ zákona o obecnom zriadení 
vykonať kontrolu, ak ho o to požiada obecné zastupiteľstvo alebo starosta, ak vec neznesie odklad.

 V liste od občanov mesta Rožňava sa poukazuje na skutočnosti súvisiace s rekonštrukciou strážnej 
veže na Námestí baníkov, ktorá sa rekonštruovala v roku 2016. V liste sa pýtajú, či všetky práce boli 
vykonané podľa platných technologických postupov, keďže na fasáde sa vyskytujú biele fľaky, či má 
firma, ktorá vykonávala práce oprávnenie na vykonávanie týchto prác, a či práce dozoroval človek 
s odbornou spôsobilosťou na takéto práce. 

Ku kontrole boli vyžiadané podklady: verejné obstarávanie na predmet zákazky s nízkou hodnotou, 
verejné obstarávanie na stavebný dozor a kompletná dokumentácia k uskutočnenej obnove mestskej 
veže. Pri kontrole verejného obstarávania na stavebný dozor bolo zistené:

1. Oslovené boli tri firmy na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky stavebný 
dozor. Po vyhodnotení cenových ponúk bola vybraná firma TEXO BUILD SLOVAKIA s.r.o. 
so  sídlom  Budovateľská  49  Rožňava  zastúpená  konateľom:  Ing.  Karolom  Kováčom.  Pri 
preverení,  či  menovaný  je  odborne  spôsobilou  osobou  sa  zistilo,  že  nemá  Slovenskou 
komorou  stavebných  inžinierov  vydané  osvedčenie  na  stavebný  dozor.  Na  základe  tejto 
skutočnosti  vtedajší  primátor  mesta  Pavol  Burdiga  podal  trestné  oznámenie  na  okresnú 
prokuratúru v Rožňave pre podozrenie zo spáchania trestného činu falšovania a pozmeňovania 
verejnej listiny ...podľa § 352 Trestného zákona. Okresná prokuratúra v Rožňave odstúpila vec 
na prešetrenie príslušnému orgánu činnému v trestnom konaní. Vo veci sa koná.
2. Rekonštrukciu  strážnej  veže  bol  vybraný  zhotoviteľ  Pavol  Šivec  Kúpeľná  301 
Vlachovo.  Dňa  15.  11.  2016  bol  vypracovaný  preberací  protokol  o odovzdaní  a prevzatí 
verejnej  práce.  V časti  :  dohoda  o opatreniach  a lehotách  na  odstránenie  nedorobkov 
a nedostatkov  verejnej  práce  sa  uvádza:  zhotoviteľ  sa  zaviazal,  že  všetky  nedorobky, 
nedostatky odstráni pre zlé poveternostné podmienky do 30. 4. 2017. V prípade, že nebudú 
vhodné klimatické podmienky /zmes na opravu rímsy je možné spracovávať iba pri teplote 
ovzdušia a muriva /podkladu/ nad plus 5 stupňov Celzia po dobu 30 po sebe idúcich dní/ pri  
teplote nižšej ako plus 5 stupňov Celzia, nie je možné dodržať termín odstránenia nedorobkov. 
Protokol je podpísaný zhotoviteľom a zástupcom stavebníka. Dňa 13. 12. 2016 stavebný dozor 
Ing.  Karol Kováč v maily určenom primátorovi mesta uvádza,  že dňa 11.  12. 2016 urobil  
zatiaľ poslednú obhliadku vykonaných prác na základe objednávky a konštatuje nasledovný 
stav: 

1. Dlažba, doporučujem prevziať dielo,
2. Oplechovanie – doporučujem prevziať dielo,
3. Sanácia  omietok:  ako  je  zvýraznené  na  fotografiách,  posledná  vrstva  omietky 
vplyvom  nízkych  teplôt  a vysokej  vlhkosti  predošlých  vrstiev  neprilnula  dostatočne 
a odlupuje  sa,  farebné  rozdiely  vznikli  na  základe  rozdielu  použitých  hmôt  /pôvodná 
a nová/, remeselné vyhotovenie detailov je nedostatočné. Doporučujem: - rozobrať lešenie 
v čo  najkratšej  dobe,  nedostatky  zistené  kontrolou  odstrániť  na  náklady  zhotoviteľa 
v jarných  mesiacoch  z plošiny,  resp.  lana,  opraviť  všetky  detaily  /fľaky,  nerovnosti, 
farebné rozdiely/ a farebne zjednotiť v celistvosti po stenách podľa pokynov TDI, termín 
kontroly 15. 4. 2017.

Môžem konštatovať, že uvedené práce neboli vykonané a uvedené závady neboli odstránené. 
Mestský úrad vyzval zhotoviteľa na odstránenie závad.


