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Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo v Rožňave:  
 

 
 
s c h v a ľ u j e 
 
A/ aby VVS a. s. zrealizovala skrátenie   
    kanalizačnej vetvy a vodovodu za 1 500 €  
    s DPH. 
 
B/ zrušenie uznesenia č. 86/2011 zo dňa      
    31. 03. 2011, kde Mestské zastupiteľstvo  
    v Rožňave ukladá vybrať v súťaži zhotoviteľa na  
    skrátenie verejných vetiev kanalizácie  
    a vodovodu v lokalite IBV za Tehelňou  
    v Rožňave. 
 
 
 
 
n e s c h v a ľ u j e 
 
 
 
 
       
 



DÔVODOVÁ    SPRÁVA 
 

Nakoľko došlo k odpredaju pozemku súkromnej osobe v lokalite Nová IBV areál Tehelne 
v Rožňave, je potrebné podľa porealizačného zamerania kanalizačného potrubia skrátiť 
kanalizačnú vetvu „A“ o cca 4 m tak, aby vetva bola ukončená na pozemku mesta, čomu toho 
času tak nie je. Vetvu je potrebné skrátiť z dôvodu, že do dnešného dňa nebola popísaná 
Zmluva o vecnom bremene medzi VVS a. s. a Dominikou Tutkovou. Zmluva o vecnom 
bremene je totiž potrebná k dokladovaniu ku kolaudačnému konaniu, ako iného práva 
k pozemku. Bez Zmluvy o vecnom bremene na kanalizačnú vetvu Obvodný úrad životného 
prostredia Rožňava (ďalej len „OÚŽP“), kolaudačné rozhodnutie pre túto vodnú stavbu 
nevydá, keďže časť stavby sa nachádza na súkromnom pozemku. 
 Nakoľko Zmluva o vecnom bremene už bola vyhotovená a expedovaná súkromnej 
osobe v júni r. 2010, ale zo strany súkromnej osoby, ktorou je Dominika Tutková nebola 
podpísaná, je potrebné kanalizačnú vetvu skrátiť o 4 m tak, aby bola ukončená na pozemku 
mesta. Týmto riešením nebude potrebné dokladovať ku kolaudačnému konaniu OÚŽP 
Zmluvu o vecnom bremene, ako iné právo k pozemku. OÚŽP zastavil kolaudačné konanie 
rozhodnutím č. 2010/00022-002 zo dňa 31. 03. 2010 z dôvodu nedoručenia Zmluvy o zriadení 
vecného bremena ku kolaudácii predmetnej stavby a z uvedeného dôvodu vodná stavba ešte 
stále nie je skolaudovaná.  
 
Cena nákladov na skrátenie kanalizačnej vetvy podľa vypracovaného rozpočtu a výkazu 
výmer projektantkou bola 3 469,62 € s DPH.  
 
Mestské zastupiteľstvo v Rožňave uznesením č. 121/2011 z 18. 04. 2011 potvrdilo uznesenie 
č. 86/2011 zo dňa 31. 03. 2011, ktoré primátor mesta pozastavil. Uznesenie č. 86/2011 zo dňa 
31. 03. 2011 znie:  
Mestské zastupiteľstvo ukladá vybrať v súťaži zhotoviteľa na skrátenie verejných vetiev 
kanalizácie a vodovodu v lokalite Nová IBV za Tehelňou v Rožňave, čím by sa urýchlilo 
vydanie povolenia na užívanie týchto vodných stavieb. 
 
Nové skutočnosti: 
Dňa 11. 05. 2011 sa uskutočnilo v uvedenej lokalite pracovné rokovanie za prítomnosti      
VVS a. s. Vyjadrenie z ich strany bolo nasledovné: 
 
1. nebudú súhlasiť s tým, aby na ich zariadeniach, ktorými sú verejná kanalizácia a vodovod, 

uskutočňoval stavebné práce niekto iný, t. j. iná firma, ktorá by vyhrala verejnú súťaž na 
skrátenie kanalizačnej vetvy a vodovodu. 

 
2. bolo vyhlásené zo strany VVS a. s., že tieto práce vedia zrealizovať za 1 500 € s DPH.  
 

Rozdiel medzi pôvodnou sumou 3 469,62 € a 1 500 € vznikol z dôvodu, že skrátenie 
kanalizačnej vetvy, ktorá je ukončená kanalizačnou šachtou, podľa pôvodného výkazu 
výmer, malo byť aj s odstránením živičného (asfaltového) krytu vozovky. Kanalizačnú 
šachtu je ale možné osadiť tak, aby sa kanalizačná vetva skrátila o 4 m, pričom šachta 
bude ukončovať kanalizačnú vetvu na pozemku mesta v zemnom násype, ktorý sa tam 
toho času nachádza. Nie je potrebný zásah do vozovky a tým ani nie je potrebné 
odstránenie živičného krytu a jeho vrstiev. (Kanalizačná šachta ukončujúca kanalizačnú 
vetvu ostane v zemnom násype, ale na pozemku mesta – živičný kryt vozovky a jeho 
vrstiev nie je potrebné odstrániť). 
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Stanovisko Komisie výstavby, územného plánovania, životného prostredia a mestských 
komunikácií v Rožňave zo dňa 11. 05. 2011: 
 
Komisia odporúča MZ zrušiť predmetné uznesenie na výber zhotoviteľa a sumu 1 500 € 
zahrnúť do rozpočtu mesta na rok 2011. Urýchliť realizáciu, nakoľko tieto vodné stavby nie 
sú skolaudované. 
 
Stanovisko Komisie finančnej, podnikateľskej a správy mestského majetku zo dňa                
16. 5. 2011: 
 
Finančná komisia odporúča návrh schváliť. 


