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Predklada: Navrh na uznesenie:
Darina Repaska Mestské zastupitelstvo v RoZznave

Material prerokovany:
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DOVODOVA SPRAVA

Dna 05. 02. 2010 bola uzavreta Zmluva o di&ldl/2010 medzi objednavditan Mestom
Roziava a zhotovittom Ing. Dobos — DOBART s. r. 0. pre realizaciu btayNovostavba
bytového domu, 6 b. j. Nadabula vratane technieisavenosti*.

V Cl. Il. bodu 1. predmetnej zmluvy je uvedené, Ze terminmniémia realizacie diela je
stanoveny na 04/2012.

Zhotovitd’ poZiadal listom zo ith 19. 09. 2011 objednaviiZemesto Rafava o pretfenie
terminu ukogenia vystavby z pévodného terminu 04/20B27/2012,z dévodu neskorsieho
odovzdania staveniska a zdrZania niektorych pré&tande.

KedZe pbdvodna Zmluva o dielé. 1/2010 bola schvalend v Mestskom zastligite
v Roziave, z uvedeného dbévodu je potrebné schajlikazdy jej dodatok tiez v Mestskom
zastupitéstve.

Z uvedeného dévodu predkladame tento material maasnie.

Stanovisko Komisie vystavby, Uzemného planovaniaptiiého prostredia a mestskych
komunikacii zo da 12. 10. 2011:

Komisia odporda mestskému zastupistvu schvali Dodatok ¢. 2 na zmenu terminu
dokortenia stavby 6 b. j. Nadabula, ale je nevyhnutng, @bbor pravny a spravy majetku
MsU preveril, & predZenie terminu dokamnia stavby nebude manegativny vplyv na

cerpanie dotéacie a uveru. V materialy do MZ tutotskoog’ pisomne deklarova

Doplnenie materidlu odborom vystavby, Uzemnéhogiania a zivotného prostredia:

Poda Cl. V. bodu 3. pism. a) zmluvy. 0298-PRB-2010 uzavretejia 11. 06. 2010
s Ministerstvom vystavby a regionalneho rozvoja 8Roskytnuti dotacie na obstaranie
ngjomnych bytov 6 x b. j. Nadabula sa zmluvné strdohodli, Ze uzatvorenie dodatku
k zmluve sa nevyzaduje, ak do6jde k presiu terminu kolaudacie stavby najviac
0 3 mesiace.

Z uvedeného vyplyva, Ze nie je potrebné uzatvatadatok k zmluve s ministerstvom

vystavby, nakbko zhotovité Ziada prel¥it termin ukoenia vystavby a tym aj kolaudéacie
len o 3 mesiace, nie viac.

Stanovisko odboru pravneho a spravy majetku:

Uzatvorend zmluva umaiije predzit dobu ukoienia stavby najviac o 3 mesiace bez toho,
aby bolo potrebné uzatvérdodatok aj ministerstvom vystavby. Mesto je v torpripade
povinné len oznariitato skut@énog’ listom.



Zmiluva o dielo ¢ 1/2010

N zhotovenie stavby

WNOVOSTAVBA BYTOVEHO DOMU, 6.B.J. - ndjomné byty Nadabuly

veitane technickej vybavenosti®

uzavreta v sillade s ustanovenim § 536 a nasledne Obehodného zikonnika,

I.1. Objedndvatel’

Objedniavatel”
Sidlo:
Statutdmy orgdn: primator

Zistupea na rokovanie:
Vo veciach zmluvnych:
Vo veciach technickyeh:
ICO

Bankové spojenie

Cislo aétu:

1.2, Zhotovitel’

Fhotovitel”
Shelle:
Statutarny orgin:

Zistupea na rokovanie:
Vo veciach zmluvnyeh:
Vo veciach technickyeh:
ICO:

Bankové spojenie;

Cislo Gt

1. ZMLUVNE STRANY

Mesto Rodfava
Safirikova 29, 048 01 Rozhava
MUDr Viadislav Laciak

MUDr. Viadislav Laciak
Ing Jan Stefan
Q0328758

VUB as Roziava
272IR582/0200

Ing. Dobos - DOBART sr.o.
Rudnd 353, 048 01 Roziava
Ing. Dionyz Dobos

Ing. Dionyz Dobos
Ing Peter Halisz
J1648] 85

SLSP as Rozhava
0099636024/0800
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Clinok 1.
Predmet xmlovy

Zhotovitel sa zavazuje. ke za podmienok dohodnuyeh v tepo amluve vvkona pre
abjednavatela stavebne prace.  Novostavba bytového domu, 6.b.j. - najomné
byty Nadabula vedtane techmnickej vybavenostit (dalej len  dielo”)
a objednavatel' sa zavazuje zaplatit’ zhotovitel'ovi cenu diela.

Zhotovitel' sa zavazuje vykonat' dielo vrozsahu oceneného vykazu vymer
(rozpocet), ktory tvori prilohu &1 zmluvy, podla projektove) dokumentacie,
v zmysle podmienok vydanych prislufnym stavebnym uradom. Podla platnych
STM a vieobeene platnych pravayeh predpisov

Zhotovitel' sa zavizuje vykona! dielo vo vlastnhom mene ana vlastnu
zodpovednost’

Clinok 11
Miesto a ¢as vylkonania diela

Zhotovitel' sa zavizuje vykonat' dielo pre objednavatela dielo v poZadovanom
rozsahu, kvalite a odovedat' diele objednavatel'ovi v dohodnutom gase a mieste
Miesto dodania diela k.0, Nadabula

Zaciatok realizdcie:  04/2010

Ukonéenie realizacic: 04/2012

Ak zhotovitel' pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, zavizuje

sa objednavatel' toto dielo prevziat' aj v skorfom poniaknutom termine
Dodritavanie Easu plnenia zo strany zhotovitel'a je zavislé od riadneho a véasného

. spolupdsobenia objednavatela dohodnutého v tejto 2mluve. Po dobu omedkania

objednavatel'a s poskytnutim spolupbsobenia nie je zhotovitel' v omeskani so
splnenim zavizku,

. Zhotovitel' je povinny bez zbytoéného odkladu pisomne informovar

objednivatela o vzniku akejkol'vek udalosti, ktora brani alebo staluje realiziciu
diela s dosledkom predizenia zmluvne dohodnutého Easu dodania diela. Pokial
nastane udalost’ zabrafujuca vykondvaniu diela véas o viac ako 3 dni, kton
nebolo moZné predvidat v ¢ase uzavretia zmluvy, zmluvng strany Gmerne posuni
termin dodania diela.

Clanok 111,
Cena

. Cena za zhotovenia diefa v rozsabu podla €11 je stanovené dohodou zmluvnych

strén v silade so zikonom ¢ 18/1996 Z 2. o cenfich v zneni neskordich predpisov,
svyhliskou ¢&.87/1996 Z.:z wvazneni neskordich predpisov aje doloZena
zhotovitel'om ocenenym vykazom wymer, ktory tvor prilohu €11 k tejio
zmluve.



Cena diels je zmluvnymi stranami dohodnuti vo vvike:

Cena bez DPH W08 97125 €

islovom stynstoosemtisicdevatstosedemdesiatjeden EUR a cvadsatpar’ centov)
DPH vo wyike 199% 77 704,54 €

Cena s DPH 486 67579 &

{slovom :‘EI:yrisluuscl11dc&iat§esl'lisicﬁesl'sluw{iemdcﬁiaEpﬂ[ ELR a

sedemdesiatdevil’ centov)

o Jednotkové ceny, uvedené v ocenenom vykaze vymer, si pre isti polozku
stavebnej price a dodavky rovnaké pre celin stavbu

Cena diela bola uréenda na zéklade rozpoéiu, ktory vychadza zo zadavacich
podmienck objednavatela a cenovej trovne platnej ku diiu uzatvorenia zmluvy
V pripade, Ze z objektivnych dévodov ddjde k uzarvoreniu dodatku na rozsah
diela sa zhotovitel' zaviaZe pri kalkuldcii jednotkovych cien Gétovat jednotkovi
cenu, ktora zodpoveda cene uvedenej v sitaZnom navrhu, Ak pozadované price
nie sii uvedené v ocenenom vykaze vymer, bude zhotovitel' Gétovar ceny podla
smernych cien v zmysle platného cennika.

Clinok IV
Platobné podmienky

Objednivatel neposkytne zalohu ani preddavok na realiziciu diela

. Platby budi zhotovitel'ovi poukazované na ziklade skutoéne zrealizovanych

jednotlivych asti stavebnych pric najneskdr raz za tr mesiace atle podla

jednotkovej ceny uréenej v prilohe & 1 na ziklade vystavenej faktiry

Faktira bude predkladani na dbradu v piatich vyhotoveniach. Prilohou fakttiry je

zistovaci protokol o zrealizovani stavebnych pric, podpisand zhotovitel'om

4 opravaenou osobou objednavatela (stavenym dozorom objednavatel'a) a vykaz

vykonaného mnoZstva stavebnych pric.

. Zhotovitel' musi svoje prace vyidtovat' overite/nym sposobom. Faktara musi byt

zostavend prehl'adne a pritom sa musi drZat’ poradia polozick a oznacenia, ktoré je

v silade s ocenenym podpisom pric podla zmluvy.

Zhotovitel' zodpovedi za spravnost’ a iiplnost’ faktir, ktoré musia mat’ nalezitosti

dafového dokladu v zmysle 71 ods 2 zikona &222/2004 7 2 o dani z pridanej

hodnoty

- Vpripade, ze faktira nebude obsahovat' nileZitosti uvedend v lejto zmluve,
objednivatel’ je opravneny vrtit' zhotovitelovi na doplnenie. V takom pripade sa

prerusi plynutie lehoty splatnosti a novi lehota splatnosti zaéne plynit’ dorugenim

opriiviiengj faktiry objednavatel'ovi.

- Lehota splatnosti faktir je 35 dni od doruéenia objednavatel'ovi. V pripade, e

splatnost’ faktiry pripadne na deii pracovného pokoja, bude za defi splatnosti

povazovat' najblizéi nasledujici pracovny dei

- Platby budii vykondvané bezhotovostnym stykom na ufet zhotovitels aza

zaplatenie  faktiry sa povazuje odpisanie fakturovane) &iastky 2 uétu

objednivatel'a v prospech Gétu zhotovitel'a
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V pripade vyskytu aspon jednej vady, resp nedorobku vznika obtednavatel'on
narok na zadrZzanie 10% 2 celkovej ceny diela Tato suma bude uhradena do 14
dni po odstraneni poslednej vady, resp nedorobku na zaklade zaznamu o je
odstranen

Clinok V.
Zirutna doba a zodpovednost' za vady

Zhotovitel' zodpoveda za 10, Je dielo bude zhotovené podl'a technickeho zadania
projektovej dokumenticie a vikazu vymer a podmienck zmluvy a 2e pocas
zarutne] doby bude mat’ viastnosti dohodnuté v tejto zmluve

Zhotovitel' zodpovedd za vady, ktoré ma dielo v Zase jeho  odovadania
objedndvatelovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani diela zodpovedi
zhetovitel' iba vtedy, ak boli spdsobené porusenim jeho povinnosti

Zarutnd doba na celé diglo je 60 mesiacov a zatina plynit’ odo dita odovzdania
diela objednavatel'ovi,

Zhotovitel' sa zaviizuje zacat' s odstrafiovanim pripadnych vid diela vzmysle
bodu 2 do 7 dni od prevzatia pisomného uplatnenia opravnenej reklamacie
objednévatel'a a vady odstranit’ v o najkratiom ase. Termin odstranenia vid 5a
dohodne pisomnou formou. V Ease trvania ziruénej doby ma objednavatel' narok
na bezplatné odstranenie vady.

Vady a nedorobky zistené pri preberacom konani budi zapisané v preberacom
protokole - zipisnici a odovadani a prevzati diela suvedenim terminu  ich
adstranenia. Dalej bude dojednany postup, resp. spolupisobenic objednavatela pri
ich odstrafiovani. O odstrineni vietkych vad, res. nedorobkoy sa vyhotovi
zAznam.

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych
touto zmluvou a projektovou dokumenticiou a rozpor so vieobecne ziviiznymi
technickymi normami a predpismi,

Nedorobkom sa rozumie nedokondena prica oproti technickému zadaniu
a projektove] dokumentacii,

Clianok V1.
Podmienky vykonania diela

Objednavatel' sa zaviizuje odovzdat a zhotovitel prevziat' stavenisko pre
vykonavanie stavebnjch pric zbavenych prav tretich osdb v termine do 10 dni od
podpisania zmluvy a zahajit' stavebné price.

Objednivatel' je povinng odovzdal’ stavenisko vypratané tak, aby zhotovitel
mohol na fiom zadat' prace v silade s podmienkami zmluvy, Zhotovitel pri
odovzdani staveniska prevezme od objedndvatela projekt stavby v troch
vyhotoveniach, stavebné povolenie a vietky rozhodnutia organov Statnej spravy
potrebné pre realizaciu diela,
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Zhotovitel' zodpoveda za bezpetnost a ochranu zdravia a viastnych zamestnancos
ako aj oprivnenych osob pohybujucich sa na siavenisku, za dodrziavanie
predpisov o poZiarnej ochrane Zholovitel' sa zaroven zavizuje, Ze vielc
zamestnanci podielajici sa na realizacii diela budd mat’ obletené viditelne
oznatenie zhotovitela (nazov, logo, a pod. )

Ak konanie zhotovitel'a v sivislosti a v fase plnenia predmetu zmluvy ma za
nasledok porudenie predpisov v oblasti BOZP, PO a ZP a tieto porusenia bt
mat' #a nisledok uplatnenia pokuty zo strany orginov vergjnej alebo Statne)
spravy podl'a prisluinych pravaych predpisov voli objednavatel'ovi, zhotovitel sa
zavizuje odikodnil’ objednivatela v celej vyske zaplatene) pokuty

Ak konanie zhotovitela v sivislosti a v éase plnenia predmetu zmluvy ma za
nasledok poskodenie zdravia Fudi a majetku tretich os6b a tito uplatnia ndroky
voti objednivatel'ovi, zhotovitel' od3kodni objednavatela za uspokojenie tychio
narokov v plnej vyike.

Objedndvatel’ méZe uplanit’ svoje prava pedla ustanoveni bodu 4 a3 tolito
&lanku zmluvy, ak pisomne upovedomi zhotovitel'a o néroku, kiory bol uplatneny
voii objednavatelovi. Objednivatel umoini zhotovitel'ovi, ak o lo poziada, aby
viedol vietky rokovania smerujiice k vybaveniu tychto ndrokov, pripadne sa nich
udastioval

Zhotovitel' vykona dielo s oprivnenym stavbyvediicim, ktori maji pravomoci
riedit veniknuté problémy pri realizacii diela. Povereny vedenim stavby za
zhotovitel'a je Ing Peter Haldsz

Koordindtora bezpetnosti stavby podla nariadenia viddy £396/2006 Z.z
o minimalnych bezpetnostnych a zdravotnych poZiadavkich na stavenisko bude
vykonavatl'  Ing Dobos Dionyz.

Zhotovitel zabezpeti na svoje niklady doprave a skladovanie vietkych
materidlov, stavebnyich hmat a dielcov, virobkov, strojov a zariadeni a ich presun
z0 skladu na stavenisko.

Objednavatel’ zodpoveda za to, e riadny pricbeh stavebnych prac zhotovitela
nebude rudeny neopravnenymi zisahmi tretich osGb.

Zhotovitel' sa zavizuje, Z¢ pri realizicii predmetu plnenia zmluvy zabuduje len
také vyrobky a zariadenia, ktoré si zbavené prav tretich osdb.

Zhotovitel' zodpoveda v plnom rozsahu za Skodu na majetku objednavatel’a, ktori
sposobi v siivislosti s plnenim predmetu tejto zmluvy.

Zhotovitel' zodpoveda za Fistotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel' odstréni na
vlastné niklady odpady, ktoré sit vysledkom jeho Cinnosti. Zhotovitel' sa zavdzuje
vy&istit pristupové komunikicie, ak boli znefistené Einnostami stvisiacimi
5 realizaciou diela.

Zhotovitel' sa zaviizuje vyzval objedndvatela na kontrolu vietkych pric, ktoré
maji1 byt' zakryté alebo sa stani nepripustnymi min3 pracovné dni vopred. Ak sa
objednavatel’ nedostavi anevykona kontrolu tychto pric, bude zhotovitel
pokradovat' v pracach. Ak objedndvatel’ bude dodatoéne pozadoval adkrytie
tychto pric je zhotovitel' povinny odkrytie vykonal' na naklady objednavatela Ak
sa zisti pri dodatofne) kontrole, Z¢ prace neboli riadne vykonane, tolo adkrytie
bude vykonané na niklady zhotovitela
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Zhotovitel sa zviazuje vyzvat min, 3 pracovné dm vopred objedndavateln k ogasn
na skuskach podl'a bodu 23 tohto Elinku

Zhotovitel' je povipny viest' stavebny demnik obvyklym spdsobom v sulade so
staveboym zakonom

Objednavatel’ sa zaviizuje vykondvat' stavebny dozor

. Objedndvatel' si vyhradzuje pravo éasti autora projektu na odsihlasenie zmien

pri realizdcii diela,

. Podmienkou odovadania a prevzatia diela je uspesné vykonanie vietkych skisok

s vydanim reviznych sprav u tych zariadeni, na ktor¢ sa tito povinnost’ vet'ahuje
v zmysle osobitnych predpisov, ziviiznych noriem a projektove] dokumenticic
Doklady o tychto skiifkach podmieiuji prevzatie diela.

Zhotovitel' najneskor ku diu zadatia preberacieho a odovediavacieho konania
predloZi  objednidvatelovi vietky potrebné doklady (atesty, certifikity od
zabudovanych materidlov, revizne sprivy pripadne iné doklady suvisiace so
zhotovenim diela), ako aj dokumenticiu skutoéného vyhotovenia diela.

Zipis o odovzdani a prevzati diela spisu zmluvné strany ihned' po skonéeni
stavebnych pric a dodévok na ziklade pisomnej vyzvy zhotovitela. Dielo sa
povaiuje za ukonéeneé a diom podpisu protokolu o odovadani a prevezati diela
ohoma stranami,

W pripade Ze zhotovitel' navrhne vo svojej ponuke ekvivalentné rieSenie oproti
projekiu a tieto zmeny budd mat” vplyv na potrebu prepravovanie projekiu stavby,
zmenu stanovisk zainteresovanych orgédnov a organizicii tieto zabezpedi v mene
objednavatela zhotovitel' a to podla potrieb realizacie diela.

Zhotovitel' uvol'ni stavenisko do 10 dni po odovadani a prevzati diela.

Clinok VIL
Lmluvné pokuty

Pri omedkani sodovedanim diela podla dohodnutych terminov zavinenim
zhotovitel'a, mGZe objedndvatel uplatnit’ u zhotovitel'a zmluvnid pokutu vo vvike
0,05% 2 celkovej ceny diela za kaZdy dedi omedkania,

V pripade omeskania objednavatela s dhradou faktir, je zhotovitel oprivneny
uétovat’ objedndvatel'ovi drok vo vyske maximilne 0,05% zo sumy neuhradenych
faktir za kazdy def omeskania,

Clinok VIIL
Ostatné ustanovenia

Zhotovitel' bude informovar objednivaiela o stave rozpracovanosti diela na
pravidelnych poradich, ktoré bude zvolivar objedndvatel’, najmenej viak raz za
14 dni,

Objednavatel’ a zhotovitel' sa zavizuje, Ze obchodné a technické informacie, ktoré
im boli zverené zmluvnym partnerom nespristupnia tretim osobam bez jeho



pisomneho  suhlasu, alebo tieto informacie nepoudiju pre ine ucely, ako pre

plnenia podmienok tejto zmhuvy

Zhotovitel  bude pri plneni  predmetu zmluvy  postupovat’ s odbornou

starostlivostou. Zaviizuje sa dodrZiavall vieobecne zaviizné predpisy, technicke

pormy @ podmienky tejto zmluvy Zhotovitel' sa bude nadit' pokynmi
objednavatel'a, zapismi a dohodami opriviienych zamestnancov zmluvnych stran

a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych orginov Stiitnej spravy

4 Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmluvny vatah mdzu ukonéil' dohodu alebo
odstipenim od mluvy

5. Odstipenie musi byt pisomné a jeho ucinky nastan diiom jeho dorudenia druhe)
amluvnej strane.

6 Odstipenim od zmluvy zanikaji vietky priva a povinnosti gmluviych stran
vyplyvajicich ztejlo zmluvy, okrem narokov na nahradu Skody, narokov za
smluvné alebo zdkonné sankeie  a narokov vyplyvajicich  zustanoveni
o poskytnuti bankovej ziniky a zodpovednosti za vady tej Casti diela, ktora bude
do odstupenia zrealizovani.

7 Objednivatel maZe odstipit’ od tejto zmluvy, ak:

a) zhotovitel' je v omedkani s Easovym harmonogramon prac a viac ako 30
dni
b) zhotovitel nevykoniva dielo v dohodnute] kvalite asalade s touto
zmluvou
Kitorakol'vek zo zmluvnych stran moZe odstipit’ od zmluvy, ak druhd zmluvna
strana porugila dohodnuté zmluvné podmienky podstatnym spdsobom

el

8V pripade odstupenia od zmluvy zhotovitel' vypratd vietky objekty objednavatela
do 3 dni odo diia odstopenia od zmluvy

9, Nehnutel'nosti poskytnuté zhotovitefovi na vykonanie dicla a zaplatena asti diela
bude majetkom objednivatel'a aj potas vykonavania diela zhotovitelom.

10. V pripade docasného prerudenia alebo definitivneho zastavenia realizicie diela
2 dovodov na strane objednavatela zaplati objednavatel zhotovitel'ovi skutoéne
vynaloZené niklady.

|1 Zhotovitel ajeho partneri vo vatahu k plneniu  zmluvy (dalej len
poddodivatelia“), vritane ich zamestnancov, su povinni dodrziavat’ micanlivost
vo vztahu ku skutotnostiam zistenym pocas realizicie diela alebo stivisiacim s
dielom, Vietky dokumenty, ktoré obdrzi zbotovitel’ od objednavatela, s doverné
a nie je moiné ich pouZit’ bez predehadzajuceho sihlasu objednivatela.

Clinok IX.
Zivereéndé ustanovenie

|. Prava apovinnosti oboch zmluvnych strén, pokial nie si stanovené touto
zmluvou, sa riadia Obchodnym zikonnikom a sivisiacimi predpismi.

2. Akékol'vek zmeny adodatky tejto zmluvy sa budi robit’ formou pisomnych
dodatkov potvrdenymi obidvoma zmluvnymi stranami.



Prava a povinnosti tejto zmluvy o dielo prechadzaju aj na pripadnych pravnych
nastupcov obidvoch zmluvnych stran.

Obidve zmluvné strany sa zavdzuju ohlasit’ vietky zmeny adajov dolezitych pre
plnenie zmluvy, druhej zmluvnej strane.

Tato zmluva je vyhotovena v Siestich vyhotovenia, z ktorych si po jej podpise
$tyri ponecha objednavatel’ a dve zhotovitel’

Zmluvné strany svojimi podpismi potvrdzuju, Ze zmluva nebola uzavreta v tiesni,
za napadne nevyhodnych podmienok, Ze jej jednotlivym ustanoveniam
porozumeli, tieto su prejavom ich vaznej a slobodnej vole a zavazuju sa ich
dobrovolne plnit.

" Zmluva nadobuda platnost driom podpisu obidvomi zmluvnymi stranami.
Uginnost’ tejto zmluvy je podmienena pridelenim dotaénych finannych zdrojov
2z MVaRR AR a Gverovych zdrojov SFRB. Objednavatel’ tito skutoénost’ pisomne
oznami zhotovitelovi v lehote najneskdr do 30-tich dni odo diia ako sa o tejto
skutoénosti dozvie.

Of ¢ el o210

V Rudnej dia Y70 70T V Roznave dita ...

Zhotovitel" Objednavatel”

Ing. Dobos - DGBART s.7.0,

Rudna 353
ICO: 316 48 185
IC DPH: SK2020500405
Tel.:058/ 732 7326

__________ e
Ing.Dionyz Dobos 'V[UDr Vladislav Lacmk
konatel!’ spolo¢nosti C//’ primator mesta

MESTSKY URAD ROZNAVA
patom: 1 1 -02- 2011

/
Yol

Podpls:

ak.anmné $ pod Bfstom:




Dodatok 6.2 k Zmluve o dielo ¢ 1/2010
na zhotovenie stavby
.Novostavba bytového domu, 6 b. j. — ndjomné byty Nadabula vratane
technickej vybavenosti*
uzavrete] v stilade s ustanovenim § 536 a nasledne Obchodného zakonnika

Clanok I.
ZMLUVNE STRANY

1.1 Objednavatel’

Objednavatel: Mesto Roznava
Sidlo: Safarikova ¢. 29, 048 01 Roznava
Statutarny organ: primétor MUDr. Vladislav Laciak

Zastupca na rokovanie:

Vo veciach zmluvnych: MUDr. Vladislav Laciak
Vo veciach technickych: Darina Repaska

I1CO: 00328758

Bankové spojenie: VUB a. s. Rozilava
Cislo ugtu: 27228582/0200

(d’alej len objednavatel)

1.2 Zhotovitel’

Zhotovitel’: Ing. Dobos — DOBART s. 1. 0.
§idlo: Rudna ¢. 333, 048 01 Roznava
Statutarny organ: Ing. Dionyz Dobos

Zastupca na rokovanie:

Vo veciach zmluvnych: Ing. Dionyz Dobos
Vo veciach technickych: Ing. Peter Haldsz
ICO: 31648185

Bankové spojenie: SLSP a. s. Roznava
Cislo Giétu: 0099636024/0900

(d’alej len zhotovitel’)

Uzatvarajii po vzdjomnej dohode tento dodatok ¢. 2 k Zmluve o dielo €. 1/2010 uzatvorenej
dna 05. 02. 2010 v nasledovnom zneni:



Zmluvné strany sa dohodli. ze CL. I[. ..Vliesto a ¢as vykonania diela” bod 1. zmluvy o dielo
uzatvorene] medzi objednavatelom a zhotovitelom zdévodu neskor§ieho odovzdania
staveniska pred zacatim vystavby az dévodu é&iastoéného zdrzania prdc na stavbe sa meni
nasledovne:

l. Zhotovitel' sa zavizuje vykonat dielo pre objednavatela v pozadovanom rozsahu. kvalite
a odovzdat’ dielo objednavatelovi v dohodnutom ¢ase a mieste.

Ukoncenie realizacie: 07/2012.

Clanok I11.

1. Zmluvné strany sa dohodli, Ze tento dodatok ¢. 2 k zmluve o dielo &. 1/2010 na zhotovenie
stavby ,Novostavba bytového domu, 6 b. j. — najomné byty Nadabula vritane
technickej vybavenosti*, uzatvoreny medzi objedndvatelom a zhotovitel'om nadobuda
platnost a tiéinnost diiom nasledujiicin  po jeho zverejneni na webove] stranke
objednavatela.

2. Tento dodatok je vyhotoveny v 6 rovnopisoch, kazdy s pravnou silou originalu, pricom
objednavatel obdrzi 4 a zhotovitel’ 2 rovnopisy.

3. Tento dodatok bol pred jeho podpisom precitany, zmluvnymi stranami schvaleny,
vyjadruje ich vélu a bol nimi riadne vlastnoruéne podpisany.

4. Tento dodatok tvorl neoddelitelmi siuéast’ Zmluvy o dielo ¢. 1/2010, uzatverent dia
05. 02. 2010.

5. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo €. 1/2010 ostavajii nezmenené,

V RozZiave ....f oo V RoZhave ..ol

Objednavatel: Zhotovitel’:

MUDr. Vladislav Laciak Ing. Dienyz Dobos
primdtor mesta konatel spolocnosti

(B}



