
 



DÔVODOVÁ    SPRÁVA 
 
 

 
 Priemyselná zóna Rožňava, v katastrálnom území Rožňava a Nadabula. 
 
Stavebník:                                  Mesto Rožňava 
Zhotoviteľ projektu:                  RAHAR s.r.o., Michalovce 
Proces verejného obstarávania: MH Invest s.r.o., Bratislava 
Zhotoviteľom stavby je:            PKB INVEST s.r.o., Prešov   
Náklady stavby s DPH:             3 750 572,00 €    (112 989 732,- Sk) 
Technický dozor:                       ER-STAVING s.r.o., Rožňava 
Autorský dozor:                         RAHAR s.r.o., Michalovce 
Externý manažment:                  MH Invest s.r.o., Bratislava 
 
Mesto Rožňava získalo finančné prostriedky z MH SR vo výške 5 642 130,80 € 
(169 974 833,50 Sk). 
Z toho 

• bolo uhradené na nákup pozemkov a stavieb      916 152,16 €    
(27 600 000,00 Sk)   

• na realizáciu stavebných objektov bolo uhradené k 30.07.2010 5 780 108,91 €     
     (174 131,56 Sk) 
• 5% bude uhradených po podpise protokolu o prevzatí a odovzdaní  
      stavby bez vád a nedorobkov a po odsúhlasení súpisu prác                304 216,26 € 
      (9 164 819,05 Sk) 

  
Zrealizované sú: vodovod pitný, kanalizácia dažďová, retenčná nádrž, odlučovač ropných 
látok, STL plynový rozvod, komunikácie, spevnené plochy, sadové úpravy, vonkajšie 
(verejné osvetlenie), NN (nízkonapäťové) rozvody, VN (vysokonapäťové) rozvody, 
trafostanice č. 1, 2, 3 a hrubé terénne úpravy. 
Kolaudačným rozhodnutím č. 1322/2010-02 zo dňa 21.04.2010, ktoré nadobudlo právo- 
platnosť dňa 07.05.2010 Mesto Rožňava povolilo užívanie pozemnej komunikácie v rámci 
stavby „Priemyselná zóna Rožňava“, stavebné objekty SO 03 Komunikácie a spevnené 
plochy a SO 21 Sadové úpravy. Objekty sú skolaudované. 
Kolaudačným rozhodnutím č. 451/2010-02-Do zo dňa 22.04.2010, ktoré nadobudlo právo- 
platnosť dňa 8.05.2010, Obec Krásnohorské Podhradie povolila užívanie časti stavby 
„Priemyselná zóna Rožňava“, stavebný objekt SO 16 Vonkajšie osvetlenie pozemnej 
komunikácie a spevnených plôch zrealizovaných v rámci predmetnej stavby. Objekt je 
skolaudovaný. 
Kolaudačným rozhodnutím č. 1117/2010-02-Do zo dňa 06. 09. 2010, ktoré nadobudlo 
právoplatnosť 01. 10. 2010, Obec Krásnohorské Podhradie povolila užívanie časti stavby 
„Priemyselná zóna Rožňava“, trafostaníc č. 1 a č. 3, ktorých stavebníkom bola 
Východoslovenská distribučná a. s. a časť stavebných objektov SO 15 NN rozvody a SO 22 
VN rozvody. Objekty sú skolaudované. 
Kolaudačným rozhodnutím č. 1273/2010-02-Do zo dňa 06. 10. 2010, ktoré nadobudlo 
právoplatnosť 28. 10. 2010, Obec  Krásnohorské Podhradie povolila užívanie časti stavby  
„Priemyselná zóna Rožňava“, trafostanica č. 2, ktorej stavebníkom bolo Mesto Rožňava 
a časť stavebných objektov SO 15 NN rozvody a SO 22 VN rozvody. Objekt je 
skolaudovaný. 
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Kolaudačným rozhodnutím č. 1613/2010-02-Do zo dňa 10. 12. 2010, ktoré nadobudlo 
právoplatnosť 14. 12. 2010, Obec Krásnohorské Podhradie povolila užívanie stavby 
Priemyselná zóna Rožňava, stavebné objekty SO 19 - STL plynovod a SO 02 - Hrubé terénne 
úpravy.  
Rozhodnutím č. 2011/00010 zo dňa 26. 01. 2011, Obvodný úrad životného prostredia 
Rožňava povolil mestu Rožňava dočasné užívanie vodných stavieb v Priemyselnej zóne 
Rožňava. 
  
 
Nová IBV – areál Tehelne Rožňava – Technické vybavenie  pre 14 nových RD  
 
Nová IBV – areál Tehelne Rožňava - Komunikácie 
Objednávateľ:                         Mesto Rožňava 
Zhotoviteľ stavby:                  Inžinierske stavby, a.s., Košice    
Zmluvná cena spolu s DPH:   282 098,30 €  
Technický dozor:                    Ladislav Dávid, Rožňava 
Kolaudačným rozhodnutím č. 2268/2010-02 vydaným Mestom Rožňava zo dňa 25.06.2010, 
ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 10.7.2010, bolo povolené užívanie stavebného objektu 
Komunikácie a spevnené plochy. Objekt je skolaudovaný. 
 
Nová IBV – areál Tehelne Rožňava - Distribučná sieť a pripojovací plynovod 
Objednávateľ:                                     Mesto Rožňava 
Zhotoviteľ stavby:                              Ing. Vladimír Maduda – PLY SPO Rožňava 
Cena za zhotovenie diela s DPH:      30 263,62 €    (911 721,81 Sk)  
Budúci nájomca:                                SPP – distribúcia, a.s., Bratislava 
Nájomné:                                           739,80 € ročne  (22 287,21 Sk/rok) 
Kolaudačným rozhodnutím č. 1888/2009-02-Šr vydaným Obcou Krásnohorské Podhradie 
zo dňa 20.01.2010, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 08.02.2010, bolo povolené užívanie 
stavebného objektu Distribučná sieť a pripojovací plynovod realizovanej v rámci predmetnej 
stavby. Objekt je skolaudovaný. 
 
Nová IBV – areál Tehelne Rožňava – Verejné rozvody NN (nízkonapäťové) 
Objednávateľ:                                      Mesto Rožňava 
Zhotoviteľ stavby:                               Východoslovenská distribučná a. s., Košice  
Budúci prevádzkovateľ siete:    Východoslovenská distribučná a. s., Košice 
Rozpočtový náklad stavby:    16 940,65 € s DPH  
Kolaudačným rozhodnutím č. 1150/2010-02-Šr vydaným Obcou Krásnohorské Podhradie 
zo dňa 08. 09. 2010, ktoré nadobudlo právoplatnosť 01. 10. 2010, bolo povolené užívanie 
stavebného objektu Verejné rozvody NN. Objekt je skolaudovaný. 
 
Nová IBV – areál Tehelne Rožňava – Verejné osvetlenie 
Stavebník:                                 Mesto Rožňava 
Dodávateľ stavby:                     PROGRES TC, s.r.o., Rožňava 
Zmluvná cena spolu s DPH:     30 996,90 €   
Technický dozor:                      Ladislav Dávid, Rožňava 
Verejné osvetlenie bude spravovať FIN MOS s. r.o., Bratislava  
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Kolaudačným rozhodnutím č. 778/2010-04-Šr vydaným Obcou Krásnohorské Podhradie zo 
dňa 07. 09. 2010, ktoré nadobudlo právoplatnosť 27. 09. 2010, bolo povolené užívanie 
stavebného objektu Verejné osvetlenie. Objekt je skolaudovaný.  
 
Nová IBV – areál Tehelne Rožňava – Slaboprúdové rozvody, optická infraštruktúra 
Stavebník:                                  Mesto Rožňava 
Objednávateľ stavby:                 Slovak Telekom, a.s. Bratislava 
Zhotoviteľ:                                 SPOJSTAV s.r.o., Spišská Nová Ves 
Celkové náklady spolu s DPH:  38 877,30 €     (1 171 217,54 Sk)  
Technický dozor:                        Ladislav Dávid, Rožňava 
Kolaudačným rozhodnutím č. 1150/2010-02-Šr vydaným Obcou Krásnohorské Podhradie 
zo dňa 08. 09. 2010, ktoré nadobudlo právoplatnosť 25. 10. 2010, bolo povolené užívanie 
stavebného objektu Slaboprúdové (telekomunikačné) rozvody. Objekt je skolaudovaný.  
 
Nová IBV – areál Tehelne Rožňava – Kanalizácia – vetva A, Vodovod RAD – 1,  
                                                             Domové vodovodné prípojky 
Pôvodný stavebník:                   Mesto Rožňava 
Nový stavebník:                       Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice,         
na základe zmluvy o postúpení práv investorstva č. 584/74/2009 
Stavbu zrealizovali:                   VVS a.s., Košice, Závod Rožňava  
Technický dozor:                       Štefan Figura, Východoslov. vodárenská spol., a.s., Košice       
Prevádzkovateľom vodovodu a kanalizácie bude VVS, a.s., Závod Rožňava. 
 
Nakoľko došlo k odpredaju pozemku súkromnej osobe v lokalite Nová IBV areál Tehelne 
v Rožňave, je potrebné podľa porealizačného zamerania kanalizačného potrubia skrátiť 
kanalizačnú vetvu „A“ o cca 3 m tak, aby vetva bola ukončená na pozemku mesta, čomu toho 
času tak nie je. Vetvu je potrebné skrátiť z dôvodu, že do dnešného dňa nebola popísaná 
Zmluva o vecnom bremene medzi Mestom Rožňava a Dominikou Tutkovou. Zmluva 
o vecnom bremene je totiž potrebná k dokladovaniu ku kolaudačnému konaniu, ako iného 
práva k pozemku. Bez Zmluvy o vecnom bremene na kanalizačnú vetvu Obvodný úrad 
životného prostredia Rožňava (ďalej len „OÚŽP“), kolaudačné rozhodnutie pre túto vodnú 
stavbu nevydá, keďže časť stavby sa nachádza na súkromnom pozemku. 
 Nakoľko Zmluva o vecnom bremene už bola vyhotovená a expedovaná súkromnej 
osobe v júni r. 2010, ale zo strany súkromnej osoby, ktorou je Dominika Tutková nebola 
podpísaná, je potrebné kanalizačnú vetvu skrátiť o 3 m tak, aby bola ukončená na pozemku 
mesta. Týmto riešením nebude potrebné dokladovať ku kolaudačnému konaniu OÚŽP 
Zmluvu o vecnom bremene, ako iné právo k pozemku. OÚŽP zastavil kolaudačné konanie 
rozhodnutím č. 2010/00022-002 zo dňa 31. 03. 2010 z dôvodu nedoručenia Zmluvy o zriadení 
vecného bremena ku kolaudácii predmetnej stavby a z uvedeného dôvodu vodná stavba ešte 
stále nie je skolaudovaná. Stavebné povolenia pre výstavbu 10 rodinných domov, o ktoré 
požiadala spoločnosť SUBTERRA s. r. o. v tejto lokalite už boli vydané dňa 27. 9. 2010 
a nadobudli právoplatnosť dňa 21. 10. 2010. Do dnešného dňa však nie sú skolaudované 
vodné stavby vodovod a kanalizácia Obvodným úradom životného prostredia Rožňava.  
 

Materiál týkajúci sa skrátenia kanalizačnej vetvy na stavbe „Nová IBV areál Tehelne 
Rožňava“, už bol prerokovaný dňa 09. 02. 2011 v komisii výstavby, územného plánovania, 
životného prostredia a mestských komunikácií. Uznesenie komisie:  
 Komisia neodporúča schváliť finančné prostriedky na uvedený účel. 
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Odporúča, aby pracovníci odboru právneho a správy majetku MsÚ preverili, aké 

postihy nám z toho môžu hroziť.  
Materiál bol taktiež už prerokovaný dňa 14. 02. 2011 aj v komisii finančnej, 

podnikateľskej a správy mestského majetku. Uznesenie komisie: 
Finančná komisia po prerokovaní predloženého materiálu sa stotožňuje s uznesením komisie 
výstavby, územného plánovania, životného prostredia a mestských komunikácií. 
 
Stanovisko komisie výstavby, územného plánovania, životného prostredia a mestských 
komunikácií zo dňa 16. 03. 2011 je uvedené na strane 7. 
 
 
3 x 30 b. j. DRUŽBA V – VII v Rožňave 
 
Stavebník:                              Mesto Rožňava 
Zhotoviteľ stavby:                  J.P. – STAV spol. s r.o., Šafárikova 125, Rožňava 
Technický dozor:                   ER – STAVING s.r.o., Rožňava 
Lehota zahájenia stavby:       04/2009 
Lehota ukončenia stavby:      05/2011 
Oprávnené náklady stavby:    4 543 017 €  s DPH 
Toho času sa na stavbe buduje krov posledného nadzemného podlažia, v ktorom budú 
umiestnené podkrovné byty. 
 
 
Rekonštrukcia ZŠ na Ulici pionierov v Rožňave 
Stavebník:                                   Mesto Rožňava, Šafárikova 29, Rožňava                       
Proces verejného obstarávania:  Tender Profit s.r.o. 
Zhotoviteľ stavebných prác:       J.P. - STAV spol. s r.o., Rožňava   
Technický dozor:                        ER-STAVING s.r.o., Rožňava  
Celková konečná cena za dielo: 1 330 926,15 € s DPH. 
 
Kolaudačným rozhodnutím č. 1340/2010-02-Šr, vydaného Obcou Krásnohorské Podhradie 
zo dňa 14. 10. 2010, ktoré nadobudlo právoplatnosť 03. 11. 2010, sa povolilo užívanie stavby 
Obnova budov Základnej školy v Rožňave na ulici Pionierov. Stavba je skolaudovaná. 
Nedostatky zistené pri kolaudácii boli odstránené. 
 
 
Rekonštrukcia a modernizácia Základnej školy Akademika Jura Hronca v Rožňave 
 
Investor stavby:                          Mesto Rožňava, Šafárikova 29, Rožňava  
Proces verejného obstarávania:  Ing. Ján Halgaš, Inžinierska kancelária, Vranov nad Topľou                      
Dodávateľ stavby:                      J.P. – STAV spol. s r.o., Šafárikova 125, Rožňava  
Technický dozor:                       Ing. Štefan Bašták, Slavošovce 
Celková konečná hodnota zákazky:  981 014,31 €  s DPH 
Prevzatie a odovzdanie staveniska: 06/2010 
Termín začatia stavby:  do 5 dní odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska 
Termín ukončenia stavby:  do 18 mesiacov odo dňa začatia stavby 
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V pavilóne „A“ – ostáva osadenie 1 ks vchodových dverí do archívu. Ďalej chýba ešte 
osadenie vetracích hlavíc na streche objektu a zateplenie schodiska. Ostatné práce sú 
zrealizované. 
V pavilóne „B“ – ostáva montáž 1/3 parotesnej zábrany v podkroví a krytiny strechy ako aj 
dodávka a montáž výťahu. Je potrebné realizovať farebné nátery fasády.  
V pavilóne „C“ – ostáva demontáž dažďových zvodov, kvôli zatepleniu stien átria a ich 
následné osadenie späť. Demontáž časti krytiny strechy, kvôli postaveniu lešenia pre 
zateplenie obvodovej steny. 
V pavilóne „E“  - ostáva montáž cca 25 m žľabu, zvodov a 1 ks svetlovodu. Ostatné práce sú 
zrealizované. 
V pavilóne „F“- ostáva kompletné zateplenie fasády, osadenie krytiny strechy, výlezu do 
podkrovia a osadenie vetracích potrubí vyvedených až nad strechu objektu. 
Stavebné práce sa uskutočňujú podľa harmonogramu prác. 
 
 
Novostavba bytového domu 6 x b. j. – nájomné byty Nadabula vrátane technickej 
vybavenosti 
 
Investor stavby:                Mesto Rožňava, Šafárikova 29, Rožňava  
Dodávateľ stavby:            Ing. Doboš – DOBART s.r.o., Rudná č. 353 
Celková hodnota zákazky:  486 675,79 €  s DPH  
Technický dozor:              KK STAVING s.r.o., Nadabula 122, 048 01 Rožňava 
Odovzdanie staveniska sa uskutočnilo v termíne: 07/2010. 
Termín ukončenia stavby podľa zmluvy o dielo:  04/2012. 
 
Na stavbe sú vybudované základové konštrukcie v súlade s projektovou dokumentáciou a pod 
budúcimi obvodovými múrmi sú po obvode základov osadené asfaltové lepenky, ako 
hydroizolácia proti vlhkosti. Je vyhotovená železobetónová základová platňa. Buduje sa prvé 
nadzemné podlažie. Sú čiastočne vyhotovené obvodové múry a vnútorné priečky objektu. 
 
 
Rozšírenie mestského kamerového monitorovacieho systému Rožňava, Vargové pole na 
Uliciach Hviezdoslavova a Zlatá. 
 
Mesto Rožňava – Referát regionálneho rozvoja v spolupráci s Mestskou políciou Rožňava 
predložili žiadosť o poskytnutie dotácie na projekt v oblasti prevencie kriminality v roku 2010 
pod názvom Rozšírenie mestského monitorovacieho kamerového systému Rožňava – 
Vargové pole, s výškou požadovanej dotácie 30 189,02 € a spolufinancovaním mesta vo 
výške 7 547,25 €. 
V zmysle uznesenia Rady vlády SR pre prevenciu kriminality 4:1/2010 zo dňa 30.3.2010 boli 
schválené finančné prostriedky vo výške 14 500,- €.  Uznesením č. 190/2010 Mestské 
zastupiteľstvo v Rožňave schválilo alternatívu rozpočtu č. 1 vo výške 37 736,28 €, t. j. 
pôvodne schválený rozpočet projektu na umiestnenie dvoch kamier a zabezpečiť 
spolufinancovanie predmetného projektu vo výške 23 236,28 €. 
Projekt sa zrealizoval do konca roka 2010. Rozšírením MKS na sídlisku Vargové pole sa tak 
zvýši prepotrebná miera bezpečnosti tu žijúcej časti obyvateľstva Rožňavy. Dňa 11. 10. 2010 
bolo Obcou Rudná vydané územné rozhodnutie o umiestnení stavby. Stavba je zrealizovaná. 
Dodávateľom stavby bol FITTICH RATES s. r o., Rožňava. 
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Sanácia mosta na Letnej ulici v Rožňave 
 

V júni r. 2010 v období záplav došlo k podmytiu základov pilierov mosta na Letnej 
ulici v Rožňave. Dňa 14. 07. 2010 bol Mestskému úradu Rožňava doručený list, v ktorom 
Slovenský vodohospodársky podnik, š. p. (ďalej len „SVP“), Správa povodia Slanej 
upozornil, že pri ich pochôdzkovej činnosti pracovníkmi po povodniach v júni r. 2010 bol 
poškodený most križujúci Rožňavský potok na Letnej ulici v Rožňave. Boli podmyté jeho 
oporné piliere, pričom podľa tvrdení SVP, výmole sa majú tendenciu ďalej rozširovať, 

 
 

čo pri neriešení problematiky môže mať za následok vážne poškodenie mosta. 
Mesto Rožňava dňa 01. 10. 2010 oslovilo troch uchádzačov, ktorý by opravu koryta 

Rožňavského potoka vykonali. Dňa 08. 11. 2010 bola Mestskému úradu doručená najnižšia 
ponuka, ktorú predložil Rastislav Ilašenko - HYDROEKO.  

 
Dňa 08. 11. 2010 mesto Rožňava objednalo statický posudok na opravu cestného 

mosta na Letnej ulici v Rožňave. V závere statického posudku doručeného dňa 24. 11. 2010 
boli navrhnuté opatrenia a odporúčania, ktoré bolo nutné a urýchlene zabezpečiť a to: 
1. Okamžite obmedziť dopravu na moste s vylúčením dopravného zaťaženia nad 3,5 t 

a znížením maximálnej dovolenej rýchlosti nad 20 km/h až do zasanovania spodnej stavby 
mostu. 

2. V krátkom časovom horizonte zrealizovať dočasný zásyp na miesto odplavených častí 
zemín lomovým kameňom. 
3. Vyhotoviť projektovú dokumentáciu, ktorá bude komlexne riešiť sanovanie 

podzákladia, opevnenie mikropilotážou, pribetónovanie základových pásov 
s osadením na rad mikropilót.  

4. Projekčne a realizačne zmeniť polohovanie vodného prahu mimo most a jeho najbližšie 
okolie. 

5. Realizovať geodetické zameranie mosta hlavne z pohľadu výškopisu s pravidelným          
4-mesačným vyhodnocovaním možných posuvov. 

 
 Následne dňa 25. 11. 2010 mesto Rožňava objednalo projektovú dokumentáciu, ktorá 
komplexne rieši opravu podzákladia mosta a úpravu koryta Rožňavského potoka.  

Mesto Rožňava listom zo dňa 15. 11. 2010, požiadalo správcov podzemných vedení 
o vyjadrenie, či v danej lokalite neprebiehajú vedenia v ich správe. Po doručení vyjadrení 
všetkých správcov podzemných vedení, bola s najúspešnejším uchádzačom uzavretá Zmluva 
o dielo dňa 20. 12. 2010. Stavebné práce spočívajú v dočasnom zásype odplavených častí 
škáry lomovým kameňom a v urovnaní líca zahádzky. Termín ukončenia bol podľa Zmluvy 
o dielo 20. 1. 2011.  

Dňa 17. 1. 2011 bola Mestskému úradu doručená projektová dokumentácia na sanáciu 
podzákladia mostu na Letnej ulici v Rožňave, ako aj úpravu koryta Rožňavského potoka pod 
mostom. Cena podľa priloženého rozpočtu je 56 036,92 € bez DPH, t. j. 67 244,30 € s DPH. 
Mesto Rožňava dostalo finančný príspevok od štátu vo výške 6 000 € za náhradu škôd po 
povodniach. 

Boli poskytnuté podklady pre vypísanie verejnej súťaže na dodávateľa stavby. Stavba 
bude realizovaná v závislosti od finančných možností mesta. 
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Stanovisko Komisie výstavby, územného plánovania, životného prostredia 
a miestnych komunikácií zo dňa 16. 03. 2011. 
Komisia jednohlasne súhlasila s predloženou správou o realizácii jednotlivých investícií 
mesta s pripomienkou: 
Odporúča MsÚ vybrať v súťaži zhotoviteľa na skrátenie verejných vetiev kanalizácie 
a vodovodu v lokalite IBV za Tehelňou v Rožňave, čím by sa urýchlilo vydanie povolenia na 
užívanie týchto vodných stavieb. Pripomína, že na výstavbe rodinných domov sa intenzívne 
pracuje. Netreba čakať na zriadenie vecného bremena zo strany p. Tutkovej. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vypracoval Ing. Ladislav Farkaš 
23. 03. 2011 


