MESTO ROZNAVA

Nazov spravy:

Pre zasadnutie
Mestského zastupitelstva
v Roznave dna 29.11.2012

K bodu rokovania cislo:

Kontrola plnenia harmonogramu rekonstrukcie = Namestia
banikov podnet -Ing. Ondreja Bolaceka

Predklada:
JUDr. Katarina Balazova
Hlavna kontrolorka mesta Roznava

Prerokované :

Spravu z kontroly vypracovala :
Ing. Dana Majorcikova

Material obsahuje:
DG6vodovl spravu

Kontrolu zakonnosti a spravnosti
navrhu na uznesenie vykonali :

JUDr. K. Balazova

JUDr. E. Mihalikova

Navrh na uznesenie:
Mestské zastupitelstvo
v Roznave

berie na vedomie

spravu o kontrole plnenia harmonogramu
rekonstrukcie Namestia banikov.



V sulade s poziadavkou Ing. Bo&ka, aby na kazdé zasadnutie mestskeho zadaipde
bola zaradena informacia o plneni harmonogramang&kukcie namestia Vam predkladame
nasledovnu spravu.

Diia 16.11.2012 sa na stavbhRekonstrukcia Namestia banikov a Saférikovej ulicev
Roziave” uskut@nil 33. kontrolny d&, na ktorom boli pritomni oboznameni s postupom
stavebnych prac nasledovne:

Zastupca zhotovita informoval, Ze v priebehu 46. tyi sa uskutnilo porealiz&éné
zameranie vybudovanych chodnikov na zapadnenestrd/ypracované porealiaaé
zameranie bolo predloZzené stavebnému dozoru.

V diioch 13. 11 az 15. 11. 2012 sa uskota prekladka 3 ks plynovych regutaych zostav
na zapadnej strane ndmestia a to pred Garantorapiloeka UniCredit Bank. Pred poslednou
menovanou prevadzkou bolo eSte potrebné v piaiék 11. 2012 doloZizamkovu dlazbu na
chodniku v okoli zemného modulu plynovej reguky zostavy. Zamkova dlazba bola
polozZena.

Ucastnici kontrolnéhoith sa dohodli na préteni povolenia na dasni uzavierku namestia,
ktora sa vybavovala pred &dim rekonStruknych prac v sulade s projektom cdsného
dopravného zn#nia. Pretfenie tohto povolenia zabezppeMesto Rohava. Ziados
o vydanie nového rozhodnutia pre uzavretie namestifa schvaleného projektu ¢gesného
dopravného zn#nia odsuhlaseného ODI PZ SR v RaZ, bola podanad cestnému
spravnemu organu na odbore vystavby. BPede pdvodného rozhodnutia oident
uzavierku namestia bola poziadana do 07/2013.

Stavebny dozor poziadal zhotoVite aby dp verejného osvetlenia na zapadnej strane
namestia pred prevadzkou lekarne posunul do snerastatnych $pov osadenych ako na
vychodnej strane namestia, tak na zapadnej strane.

Investor aj stavebny dozor opatovne poziadalit@hitela o podrobné wslenie vSetkych
doteraz uskuttnenych netendrovych prac a netendrovych prac, kédté bude potrebné
vykona na namesti. Termin predloZenia bol dohodnutyldsm@vembra 2012.

Zhotovitd’ poziadal projektanta o vyjadrenia k PVC nadolaeodpadovu vodu, ktord sa ma
osadi’ pre spravne fungovanie kaSne, nidm v rozpdte projektu ani vo vykresoch
projektovej dokumentéacie sa takato nadoba nenaahad

Pod’a vyjadrenia zodpovedného zamestnanca , ktopraadelne zdastiuje kontrolnych
dni prace sa realizuju postupne pmdchvaleného harmonogramu.



