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Dôvodová správa 

 
Na základe  podnetu poslanca Ing. Jána  Lacha  a Bc.  Ivana Kuhna, MA,  bola  vykonaná 
kontrola  správnosti  vystavenia žiadosti o platbu pri investičnej akcii- Rekonštrukcia  
Námestia baníkov. 
Firma Star EU a.s. vykonáva pre mesto Rožňava externý manažment projektu rekonštrukcie 
Námestia baníkov a Šafárikovej ulice v Rožňave. Táto firma zatiaľ vykonala nasledovné 
činnosti:  
- vypracovanie žiadosti o platbu č. l 
- vypracovanie priebežných monitorovacích správ v počte 5 ks 
Ďalšia žiadosť o platbu č. 2 sa momentálne spracováva. Uvedené výkony k dnešnému dňu 
mestu nefakturovala. 
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzavretá medzi Ministerstvom 
výstavby a regionálneho rozvoja SR a mestom Rožňava umožňovala financovanie tejto akcie 
dvoma spôsobmi: predfinancovaním, alebo refundáciou. Mesto Rožňava si zvolilo spôsob 
financovania refundáciou, preto bol aj vybavený prekleňovací úver od VÚB. 
Problém, ktorý sa v súvislosti s financovaním tejto akcie riešil v októbri 2012 vznikol 
nasledovne: 
 
Dňa 18. 9. 2012 bola odoslaná na SO/RO pri ROP žiadosť o platbu č. 1, s identifikáciou 
žiadosti o platbu – predfinancovanie, správne mala byť platba hradená refundáciou. 
Zhotoviteľovi stavby mesto Rožňava vystavenú faktúru uhradilo 24. 9. 2012, keď ešte 
finančné prostriedky neboli mestu poukázané.  
Následne dňa 31. 10. 2012 bolo mestu doručené oznámenie o záveroch z administratívnej 
kontroly tejto žiadosti, v ktorom bolo uvedené, že predmetná žiadosť o platbu v celkovej 
sume 227 178,62€ bola schválená v plnom rozsahu.  
Dňa 13. 11. 2012 boli prijaté finančné prostriedky z NFP vo výške 22 717,86 € /ŠR/ a vo 
výške 193 101,83 € /EU/. 
Dňa 15. 11. 2012 si banka stiahla automaticky úhradu na splátku prekleňovacieho úveru vo 
výške 215 819,69 €, čo jej vyplýva z úverovej zmluvy č. 501/2012/UZ a dodatku č. 1.  
Dňa 20. 11. 2012 previedlo mesto Rožňava na daný účet finančné prostriedky vo výške 5% na 
úhradu faktúry č. 20120006 a 2010007  za stavebný dozor 2x 311,25 €. 
Dňa 21. 11. 2012 banka stornovala na základe požiadavky mesta Rožňava splátku úveru. 
Storno úveru bolo požiadané na základe informovania mesta Rožňava o porušení finančných 
pravidiel čerpania dotácie z peňazí EU, SORO pre ROP KSK bola podaná nesprávna žiadosť 
/žiadosť o predfinancovanie a nie refundáciu/. 
Dňa 26. 11. 2012 poskytla banka z prekleňovacieho úveru na realizáciu daného projektu 
finančné prostriedky vo výške 95% na úhradu dvoch faktúr za stavebný dozor vo výške 2x 
5 913,75€ a zároveň uskutočnila úhradu týchto faktúr za stavebný dozor na základe 
požiadavky mesta Rožňava.  
Dňa 30. 11. 2012 nás KSK vyzvalo k zaslaniu výpisov z účtu od začiatku realizácie projektu 
a k vyplneniu Žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov z dôvodu vrátenia poskytnutého 
predfinancovania za zdroj EÚ a zdroj ŠR. Finančné prostriedky bolo potrebné uhradiť do 50 
dní. 
Dňa 4. 12. 2012 boli vrátené finančné prostriedky z NFP vo výške 22 717,86€ /ŠR/ a vo 
výške 193 101,83€ /EU/ na účet Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR na 
základe žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov. 
 Dňa 19. 12. 2012 bolo na KSK zaslané oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov 
a doplnenie oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov. 



Dňa 18. 1. 2013 nám bolo doručené s KSK oboru implementácie SO/RO pre ROP KSK 
upozornenie na porušenie zmluvných podmienok Zmluvy o poskytnutí nenávratného 
finančného príspevku č. Z2214012000901. Mesto muselo prijať účinné opatrenie na 
predchádzanie porušovania VZP a malo písomne informovať SO/RO pre ROP KSK 
o prijatých opatreniach, najneskôr s predložením nasledujúcej žiadosti o platbu č. 2. 
V prípade, že nesplníme uvedené zmluvné podmienky, bude pozastavené poskytovanie 
nenávratného finančného príspevku až do odstránenia nedostatkov. 
Dňa 8. 2. 2013 bola zaslaná na KSK informácia o prijatých opatreniach. Prijímateľ prijal 
opatrenia na predchádzanie vzniku porušení Zmluvy o poskytnutí NFP. Na základe 
upozornenia KSK boli osoby, ktoré participujú na uvedenom projekte oboznámené so 
systémom financovania projektu. Prijímateľ zabezpečí dôslednú kontrolu predložených faktúr 
a účtovných dokladov. 
 
 


