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b e r i e   n a   v e d o m i e 
 
informatívnu správu o uložení telekomunikačného 
kábla na Komenského ulici v Rožňave pod 
príjazdovou cestou ku garážam 
 
a   u k l a d á 
 
osloviť Slovak-Telekom a. s. aby uvedené 
telekomunikačné káble pod komunikáciou ku 
garážam na Komenského ul. si uložili v zmysle 
platných technických noriem na vlastné náklady, 
nakoľko sú tieto káble nevhodne uložené na 
pozemku mesta. 
 
 
 
T: do 10 dní od schválenia 
Z: prednostka MsÚ 



D Ô V O D O V Á      S P R Á V A 
 

V mesiaci júl 2012 bola ukončená stavba „Prístupová cesta ku garážam na Komenského 
ulici v Rožňave“, ktorú realizovali Inžinierske stavby a. s. Košice.  
Výška investície, ktorá bude hradená z rozpočtu mesta je 38 230,98 € s DPH.  
Pri úprave zemnej pláne uvedenej cesty sa zistilo, že v mieste pod zemným násypom v smere 
ku garážam sa nachádza funkčný telekomunikačný kábel, ktorého prekládku projekt neriešil.  
 
Nakoľko krytie kábla nebolo dostatočné, Slovak-Telekom a. s. (ďalej len „T-Com“) žiadal pri 
fyzickom vytýčení jeho preložku.  
 
V rámci stavebného konania predložil T-Com a. s. stavebnému úradu písomné vyjadrenie 
k stavbe, v ktorom nežiadal preložku telekomunikačného kábla. Tú žiadal až pri fyzickom 
vytýčení na stavbe, t. j. pred samotnými stavebnými prácami. Vo vydanom  stavebnom 
povolení teda nebola podmienka preložky telekomunikačného kábla. 
 
T-Com vyčíslil cenu preložky telekomunikačného kábla na cca 5 000 € s DPH. Nakoľko celú 
preložku kábla vyvolalo mesto, tieto náklady by aj mesto muselo uhradiť. 
 
Je však nutné pripomenúť, že doposiaľ, kým sa nezačala rekonštrukcia prístupovej cesty ku 
garážam bolo krytie telekomunikačného kábla taktiež nepostačujúce a nedostatočné. 
Telekomunikačný kábel bol pred touto realizáciou uložený v spomínanom mieste už niekoľko 
desiatok rokov predtým.  
Spoločnosti T- Com to doposiaľ však nevadilo napriek tomu, že tam premávali autá, taxíky 
ako aj nákladné autá firmy Brantner. Spoločnosť T-Com žiadala preložku kábla až pri 
fyzickom vytyčovaní ich podzemných vedení, ku ktorému sa prizval ich pracovník, t. j. až 
pred stavebnými prácami.  
 
Kábel pred rekonštrukciou cesty už mal nedostatočné krytie a bol uložený v betónových 
prefabrikovaných žľaboch. Pri stavebných prácach sa uložil do štrkového lôžka, prekryl 
ryhovaným plechom a následne sa na ryhovaný plech vyhotovil asfaltový koberec. Takéto 
prevedenie krytia kábla  je v podstatnej miere lepšie, ako bolo predtým. 
 
 
 
Stanovisko Komisie výstavby, územného plánovania, životného prostredia a mestských 
komunikácií zo dňa 12. 09. 2012: 
 
Komisia vzala informáciu na vedomie a navrhuje MsÚ, aj napriek už vykonaným 
telefonickým kontaktom s negatívnym výsledkom počas asfaltovania komunikácie, aby 
v uvedenej veci sa znovu vyvolalo jednanie so spol. Slovak Telekom a. s., aby dotknuté 
telekom. káble si uložili v zmysle platných technický noriem z dôvodu, že tieto sú nevhodne 
umiestnené na pozemku vo vlastníctve mesta a zabraňujú riadnemu užívaniu dotknutého 
pozemku mesta. Okrem toho takto uložené káble môžu byť ohrozené aj prípadným zosuvom 
svahu spod ul. Jasná. Môže dôjsť k ich poškodeniu. Výsledok tohto jednania komisia žiada 
znovu predložiť na posúdenie. 


