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JUDr. E. Mihalikova

JUDr. K. Balazova

Vypracoval:
Ing. Ladislav Farkas

Material obsahuje:
1. Dovodovu spravu

Navrh na uznesenie:
Mestské zastupitelstvo v RoZnave:

berie na vedomie

informativnu spravu o ulozeni telekomunika¢ného
kabla na Komenského ulici v Roznave pod
prijazdovou cestou ku gardZzam

a uklada

oslovit Slovak-Telekom a. s. aby uvedené
telekomunikacné kable pod komunikaciou ku
garazam na Komenského ul. si ulozili v zmysle
platnych technickych noriem na vlastné naklady,
nakolko su tieto kdable nevhodne ulozené na
pozemku mesta.

T: do 10 dni od schvélenia
Z: prednostka MsU



DOVODOVA SPRAVA

V mesiaci jul 2012 bola uk@ena stavbagPristupova cesta ku gardzam na Komenského
ulici v Rozinave*, ktoru realizovali InZinierske stavby a. s. KoSice.

VySka investicie, ktord bude hradena z r@tpanesta je 38 230,98 € s DPH.

Pri Uprave zemnej plane uvedenej cesty sa zigi@o, mieste pod zemnym nasypom v smere
ku gardZzam sa nachadza funk telekomunikany ké&bel, ktorého prekladku projekt neriesil.

Nakd’ko krytie kdbla nebolo dostateé, Slovak-Telekom a. st'élej len ,T-Com*) Ziadal pri
fyzickom vytyeeni jeho prelozku.

V ramci stavebného konania predlozil T-Com a. avedtnému Gradu pisomné vyjadrenie
k stavbe, v ktorom neZiadal preloZku telekomudiiéno kabla. Tu Ziadal az pri fyzickom
vytyéeni na stavbe, t. j. pred samotnymi stavebnymi gmac Vo vydanom stavebnom
povoleni teda nebola podmienka prelozky telekomadmi&ho kabla.

T-Com vyislil cenu prelozky telekomunikaého kabla na cca 000 € s DPHNakd’ko celu
preloZzku kébla vyvolalo mesto, tieto naklady byresto muselo uhradi

Je vSak nutné pripomenilze doposii kym sa nezsla rekonstrukcia pristupovej cesty ku
garaZzam bolo krytie telekomunik@&ho kabla taktiez nepostgice a nedostatoé.
Telekomuniké&ny kabel bol pred touto realizaciou uloZeny v spganbm mieste uz niekko
desiatok rokov predtym.

Spolanosti T- Com to doposfavSak nevadilo napriek tomu, Ze tam premavali atabéky
ako aj nakladné auta firmy Brantner. Sgolos® T-Com Ziadala preloZzku kabla az pri
fyzickom vytyovani ich podzemnych vedeni, ku ktorému sa primfalpracovnik, t. j. az
pred stavebnymi pracami.

Kébel pred rekonstrukciou cesty uz mal nedostatokrytie a bol uloZzeny v beténovych
prefabrikovanych taboch. Pri stavebnych pracach sa ulozil do Strkoviélika, prekryl
ryhovanym plechom a nasledne sa na ryhovany plgbotovil asfaltovy koberec. Takéto
prevedenie krytia kabla je v podstatnej miereipko bolo predtym.

Stanovisko Komisie vystavby, Uzemného planovaniaptaého prostredia a mestskych
komunikacii zo da 12. 09. 2012:

Komisia vzala informaciu na vedomie anavrhuje Ms&), napriek uz vykonanym
telefonickym kontaktom s negativnym vysledkomégm asfaltovania komunikacie, aby
v uvedenej veci sa znovu vyvolalo jednanie so sptbvak Telekom a. s., aby dotknuté
telekom. kéble si ulozili v zmysle platnych techsicoriem z dévodu, Ze tieto s nevhodne
umiestnené na pozemku vo vlastnictve mesta a igraiadnemu uZivaniu dotknutého
pozemku mesta. Okrem toho takto uloZzené kable rb§Zwhrozené aj pripadnym zosuvom
svahu spod ul. Jasna. Méze dbisich poSkodeniu. Vysledok tohto jednania komigiada
znovu predlozi na posudenie.



