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Dôvodová správa 
 
Investičná akcia :Výstavba  6x6.b.j.  Nadabula 
Dňa 5.2.2010 bola podpísaná zmluva o dielo č. 1/2010   na  NOVOSTAVBU  BYTOVÉHO 
DOMU 6x  6.b.j.  - nájomné byty Nadabula  vrátane technickej vybavenosti s víťazom 
vereného obstarávania  firmou Ing. Dobos – DOBART s.r.o., Rudná  353, Rožňava. 
Cena diela  bola  dohodnutá  ( na základe výsledku VO)  vo výške  408 971,25 € bez DPH, 
DPH vo výške 19 % 77 704,54 €. Celková cena diela s DPH  486 675,79 €. 
Dňa 10.5.2011 bol so zhotoviteľom stavby uzatvorený dodatok č. 1, v ktorom  sa menila cena 
diela nasledovne: ( V tomto období došlo k zmene sadzby DPH z 19% na 20%, z toho dôvodu  
bola vykonaná aj úprava ceny diela.) 
Cena diela  bola rozpísaná   nasledovne: 

1. Bytový dom  so šiestimi bytovými jednotkami: 
cena bez DPH  264 434,86 € 
DPH vo výške 20%  52 886,97 € 
Cena s DPH 317 321,83 € 
2. Technické vybavenie 
cena  bez DPH  142 314,25 € 
( v tom :   spevnené plochy  a komunikácie 34 442,86 €, žumpa 63 816,09 €, 
ihrisko 15 388,63 €, prípojka plynu  827,80 €,  prípojka elektrickej energie  2 162,47 €, 
prístrešok na odpad 765,06 €, preložka telekomunikačného kábla  2 945,80 €, prípojka 
vody 9 281,47 €,  prípojka kanalizácie 12 684,07 € ) 
DPH  vo výške 20%  28 462,85 € 
Cena s DPH      170 777,10 € 

Celkové náklady  stavby  
Cena bez DPH   406 749,11 € 
DPH vo výške 20%   81 349,82 € 
Cena s DPH    488 098,93 € 

 
Z účtovníctva bolo zistené, že ku dňu kontroly  (4.2.2013) boli firme  Ing. Dobos  -DOBART 
s.r.o., Rudná 353, Rožňava uhradené faktúry v celkovej sume  436 820,76 €. Finančný odbor 
eviduje  ešte neuhradenú dodávateľskú faktúru   vo výške 48 603,49 €. 

Dňa 15.12.2011 bol na MZ predložený poslanecký návrh Ľudovíta  Kossutha  na osadenie  
televíznych rozvodov  a internetu  v tomto bytovom dome. Tento poslanecký návrh  MZ 
uznesením  č. 429/2011 schválilo a uložilo  realizáciu týchto prác   zahrnúť do rozpočtu na 
rok 2012. ( Cena bola výsledkom  prieskumu, pričom boli oslovení traja dodávatelia takýchto 
prác. Najlacnejšiu ponuku  808,61 € s DPH predložila firma  ELSAT, Szenderák  Gabriel 
Nadabula.) Osadenie televíznych rozvodov bolo vykonané, vyfakturované, faktúra zatiaľ 
uhradená  nebola.  

 
Dňa 5.9.2012 bol vypracovaný protokol o zaradení majetku do užívania v celkovej 

hodnote 500 421,46 €. Táto hodnota pozostávala z celkových nákladov  na obstaranie  
majetku, to znamená z nákladov  na projektovú dokumentáciu, verejné obstarávanie ,  
výstavbu  bytového  domu, technické vybavenie,  spevnené plochy, komunikácie, kanalizačné 
rozvody, zameranie a pod.  Obstarávacia cena  bytového domu 438 08460 €  ktorá slúži na  
výpočet nájomného  ( bola uvedená v predloženej  dôvodovej správe  k úprave výšky 
nájomného )vychádzala  z celkovej hodnoty  investície   500 421,46 €  pri odpočítaní  
spevnených plôch vo výške  41 331,43 €, kanalizačných rozvodov (prípojka)  10 087,31 € 
a vodovodných rozvodov 10 918,12 € . 

 
Záver: vykonanou  kontrolou neboli zistené nedostatky. 


