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Doévodova sprava

Na zéklade podnetu poslanca MZ Bc. Ivana Kuhna M#A jrevereny projekt
Revitalizacia krajiny v k.U. Raiava — zabezgenie systému protipovddvych opatreni
v katastri mesta Raava pre zabezpenie znizenia rizik povodni:
- ako bolo prevzaté dieldi bol spracovany preberaci protokol
- ¢i na tvari miesta bol prevereny stav
- komu bolo odovzdané dielo¢-mestu, Technickym sluzbam alebo mestskym lesom
- ¢i hradze boli zamerané, zmapované
- &i spliiaju potrebné parametre, ktoré boli v projekte defimé.
Z dostupnych dokladov a vyjadreni riadlaeMestskych lesov s.r.0. a pracovnikov referatu
regionéalneho rozvoja bolo zistené:

Projekt bol realizovany na lesnom p6dnom fonde losipodarovani Mestskych lesov
s.r.o. Ro#ava v Ro#avskej doline na Zlatom potoku, Ormovom potokuhepdtokoch.

Na poSkodenych priblizovacich linkach, zvaiath a nespevnenych lesnych cestach
v dizke 15,55 km boli realizované vodozadrzné odraZlppste 78 ks. V eréznych ryhach
a roklinach v poskodenej lesnej krajinelizlkee 1 040 m bolo vybudovanych 47 prehradzok,
hoci poévodne bolo uvazované spmm 14 drevenych prehradzok. Tymto opatrenim balo n
lesnych cestach v rieSenom Uzemi zab&apé zadrzanie 10 170 m3 vody.

Odrazky sa v minulosti na lesnych cestach sleptpvali, v pripade daZza sa na nich
tvorili er6zne ryhy a boli tak devastované vodnaGzeu. Tieto prace boli zabezpyané
zhotovitdom ajeho zamestnancami. Vramci tohto programui lmamestnani 10
nezamestnani z nasho mesta, ktori boli evidovamiidencii Uradu préace, socialnych veci
a rodiny.

V mestskej televizii RVTV bola odvysielana anhacia o realizovanych opatreniach
a prezentoval sa stav krajiny a poixodych rizik pred apo realizacii revitaliaaych
opatreni.

Informacie z priebehu realizacie revitatimgch prac a opatreni boli zverejnené na stranke
vykonného manaZéra Programu revitalizacie krajimgy Michala Kragika CSc.

Dna 28. 3. 2012 bol vyhotoveny preberaci protokorevpati a odovzdani diela medzi
objednavattom Mestom Rodava a zhotovitéom firmou Stentor s.r.o., Madachova 28
Bratislava. Nasledne toto dielo si fyzicky preverilzastupcovia Slovenského
vodohospodarskeho podniku, odStepny zavod Bansk&iBy, sprava povodia Slanej, ktori
obhospodaruju tieto diela.

Na zéklade zmluvy. 818/2011 bolo vykonané GPS zameranie firmou SBh@ders
s.r.o. Jovice. Po uk@eni prac boli vyhotovené: mapka porealiz@ho zamerania, préddna
tabu’ka zrealizovanych vodozadrznych opatreni, fotografealizovanych opatreni pred a po,
porealiz&né zameranie opatreni v kmz stbore a nasledneésiiné na Urad viady SR ako
sttag’ zaverenej hodnotiacej spravy. Na MsU sa képie tychto do&ntov nenachadzaju.

V priebehu vystavby boli prace monitorované adiid’'om Mestskych lesov s.r.0. Riggva
a mestskym Uradom.



