MESTO ROZNAVA

Pre zasadnutie
Mestského zastupitelstva
v Roznave dna 9. 2. 2023

K bodu rokovania cislo:

Nazov spravy:

Sprava o stave realizacie participativheho rozpoctu mesta
RozZnava v roku 2022

Predklada: Navrh na uznesenie:
Mgr. Michal Drengubiak Mestské zastupitelstvo
zastupca primatora mesta Rozriava v Rozniave
Prerokované : 1/ berie na vedomie spravu o stave realizacie
Komisia finan¢na, podnikatel'ska a spravy participativheho rozpoctu mesta Roznava v roku
mestského majetku 2022

Uklada:

zverejnit spravu na webovom sidle mesta

T: do 28. 2. 2023
Z: Hlavny koordinator participativneho rozpoctu

Vypracoval :
Mgr. Michal Drengubiak

Material obsahuje:
DGOvodovU spravu




Legislativne vychodiska

§ 11 ods. 4 zakona €. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadeni, v zneni neskorsich zmien
a doplnkov; Statat participativneho rozpoétu
mesta Roznava na rok 2022

Prijaté uznesenia MZ a ich realizacia

94/2021 z 23. 9. 2021

Hospodarsky a finan¢ny dopad
na rozpocet mesta

Naroky na pracovné miesta

Sulad navrhu na uznesenie s pravnymi
predpismi SR

Navrh na uznesenie je — nie je v sulade
s pravnymi predpismi - so zdkonom

369/1990 Zb. o obecnom zriadeni

Komisia: Termin zasadnutia: Uznesenie:

Finan¢nd, podnikatel'ska a spravy Finan¢nd komisia po

mestského majetku 26. 1. 2023 prerokovani
predlozeného

materidlu odporuca
MZ vziat na
vedomie

spravu o stave
realizacie
participativneho
rozpoc¢tu mesta
Roznava v roku
2022.

Vystavby, UP,ZP a MK

Vzdelavania a mladeze

Socialna, zdravotna a bytova

Ochrany verejného poriadku

Kulttry, cestovného ruchu a regionalne;j

politiky
éportu




v roku 2022

Sprava o stave realizacie participativnheho rozpo¢tu mesta Roznava

(v siilade s Statiitom participativneho rozpoctu mesta Roznava schvdalenym Mestskym

zastupitelstvom v Roznave dna 23. 9. 2021 uznesenim ¢. 94/2021)

Vyhodnotenie harmonogramu realizacie participativneho rozpoctu pre rok 2022:

Propagicia aktualneho ro¢nika a pozvanie na spolupracu: 10/2021

- Propagacia rocnika 2022 prebiehala v mesiacoch oktober a november
prostrednictvom webovej stranky mesta RozZnava, RozZnavskych novin,
socialnej siete Facebook a prostrednictvom plagdatov.

Verejné stretnutia: 11/2021

- Verené stretnutia s predkladatelmi projektov sa uskutocnili 10. 11. 2021
a3 12. 2021. Celkovo bolo do 1. 12. 2021 predlozenych 16 ndvrhov

projektov.

Cislo Nazov projektu Adresa Predkladatel’
1. Pamatnik a revitalizacia priestoru pred kasarnami Saférikova 109 Ing. Ondrej Ilisko
Revitalizacia priestoru okolo bytového domu S s ! o
2. Safarikova 103 a 105 a detského ihriska Safarikova 103 a 105 | RNDr. Erika Kereskényiova
3 Vynovenie chodbového vstupu v straznej vezi a Namestie banikov CENTRUM OBNOVY
' obnova expozicie na odpocivadlach schodista PAMIATOK ROZNAVA
Obnova verejného priestranstva pred vchodmi z . _ .
4. juznej strany bytového domu Edelényska 30 a 32 Edelenyska 30 a 32 Viadimir Polony
5. Detské ihrisko - dvor starej radnice Nadvorie radnice Eva Toropilova
6. WORKOUTOVA ZONA SPARTAN sportova zona pri ZS 0.Z. Spartanv'[ralnlng
Zakarpatska Group Roznava
7. Revitalizacia zelene pl:ed bytovym domom na ul. Dihova 1 Roland Lazar
Duhova 1
8. Oddychova z6na pre CFZ;II(ISEOV a turistov na kopcl Mine trails - Rakos Feudal racing support
Revitalizacia detského ihriska, oplotenie detského
9. ihriska, vysadba drevin a skalky pred bytovym Kyjevska 1876/7 Gabriel Mate
domom Kyjevskad 7
10. RUZA E-1 Edelényska 1 Margita Horvathova
11 Uprava (revitalizacia mimoblokového priestoru Pionierov 12 Spolocenstvo vlastnikov
) bytového domu Pionierov 12 bytov, Pionierov 12
Rekonstrukcia pristupovych schodov k ZS Pionierov . Ly
- PRI . I Zakladna skola
12. 1, Roznava a revitalizacia odstavnej plochy pre Pionierov 1

zastavovanie aut na Medzimlynskej ulici

Pionierov 1




Odvodnenie verejného priestranstva v okoli bytového

Vlastnici bytov

13. domu Komenskeho 18 J. A. Komenského 18
14. Uprava okolia Diecéznej charity Rozfava Kdsu - Schoppera 22 | Diecézna charita Rozfiava
15. Rozarium v Parciku pri Aleji Alej Jana Pavla II. Miroslav Pastor
16. RUZOvejéie parkovanie na sidlisku Juh . Edelenysk_ej a Rudolf Bagac
Zakarpatskej ulice
Predkladanie navrhov projektov a zadani - konzultacie 12/2021 - 1/2022
Po predlozeni navrhov projektov a verejnych stretnutiach sa mohli participanti
obratit' s konkrétnymi probléemami a otizkami na clenov vykonného vyboru
a pracovnikov MsU. Nasledne spracovali navrh projektu na predpisanom
formulari, ktoré bolo potrebné odovzdat najneskor do 31. 1. 2022. Celkovo
bolo predlozenych 13 projektov.
Cislo Nazov projektu Adresa Predkladatel’
Revitalizacia priestoru okolo bytového domu P ) L,
1. Eafarikova 103 a 105 a detského ihriska Safarikova 103 a 105 | RNDr. Erika Kereskényiova
5 Vynovenie chodbového vstupu v straznej vezi a Namestie banikov CENTRUM OBNOVY
) obnova expozicie na odpocivadlach schodista PAMIATOK ROZNAVA
Obnova verejného priestranstva pred vchodmi z . . ,
3. juznej strany bytového domu Edelényska 30 a 32 Edelenyska 30 a 32 Viadimir Polony
4. Detské ihrisko - dvor starej radnice Nédvorie radnice Eva Toropilova
5. WORKOUTOVA ZONA SPARTAN sportova zona pri ZS | o 1yana Simonova
Zakarpatska
6. Revitalizacia zelene pl:ed bytovym domom na ul. Dihova 1 Roland Lazar
Duhova 1
7. Oddychova zéna MINE TRAILS Mine trails - Rakos Feudal racing support
8. Detské ihrisko Kyjevska 1876/7 Gabriel Mate
9. RUZA E-1 Edelényska 1 Margita Horvathova
Uprava (revitalizacia mimoblokového priestoru I Bohuslav Cerevka
10. . S Pionierov 12
bytového domu Pionierov 12 Jozef Gregor
11. Rekonstrukcia chodnika Pionierov 1 Zak_lad_na Skola
Pionierov 1
12. Rozarium v Parciku pri Aleji Alej Jana Pavla II. Miroslav Pastor
13. RUZOvejsie parkovanie na sidlisku Juh okolie Edelényskej a Rudolf Bagac

Zakarpatskej ulice




Kontrola projektov a ich posudenie: 2/2022

Kontrola  projektov  prebehla

na

zasadnuti  vykonného

vyboru

participativneho rozpoctu dna 23. 2. 2022. Vsetkych 13 projektov bolo

zaradenych do hlasovania.

Hlasovanie: 3/2022

Hlasovanie elektronickou formou prebehlo v obdobi od 1. 3. 2022 do 15. 3.

2022

PARTICIPATII\/N\V/ BOZPOCET
MESTA ROZNAVA

Nazov projektu: % podiel hlasov: Pocet hlasov:
Rekonstrukcia chodnika 21% uspesny 468
Obnova vere!ného priestran§tva pred vchodmi z junej 18% dspesng 350
strany bytového domu Edelényska 30 a 32

Veselé nadvorie 13% uspesny 300
Oddychova z6na MINE TRAILS 1% uspesny 239
Detské Ihrisko 8% uspesny 171
Skraglenie okolia bytového domu Safarikova 103 a 105 7% aspesny 154
WORKOUTOVA ZONA SPARTAN 7% Gspesny 161
RUZA E-1 6% Gspesny 143
RuZovejiie parkovanie na sidlisku Juh 4% Gspesny 91
Vynov’e.nie chodboyg’ho Ystupu v s_tvra:z'nej veZi a obnova 1% Gspedny o5
expozicie na odpocivadlach schodista

l132prava mimoblokového priestoru bytového domu Pionierov 2% Gspe¥ny 37
Rozarium v Parciku pri Aleji 1% tspesny 32
Revitalizacia zelene pred bytovym domom na ul. Ddhova 1 0% nedspesny 6

\QDVOR
ROZNAVA @ ED. m v v
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Realizacia projektov: 4/2022 — 10/2022

V priebehu realizacie projektov doslo k niekolkym zmenam z dovodu
dostupnosti tovarov, ako aj z dévodu zvysenia cien. Z toho dévodu podali
Ziadatelia Ziadosti o zmenu projektu, ktoré posudil vykonny vybor nasledovne:

Hlasovanie ,,per rollam* o predlzeni terminu vyictovania projektu do 30. 9. 2022
., Detske ihrisko“ zo dna 22. 8. 2022:

Za: 10

Proti: 0
Zdrzal sa: 0
Nehlasoval: 5

Hlasovanie ,, per rollam* o zmene terminu realizacie prdc podla Ziadosti, najneskor
do 31.5. 2022 ,, Rozdrium v parciku pri aleji““ zo dna 14. 10. 2022:

Za: 10

Proti: 0
Zdrzal sa: 0
Nehlasoval: 5

Hlasovanie ,,per rollam** o zmene rozpoctu ,, Veselé nadvorie zo dna 14. 10.
2022:

Za: 13

Proti: 0
Zdrzal sa: 0
Nehlasoval: 2

Hlasovanie ,,per rollam*“ o zmene terminu realizacie prac najneskor do 31. 5. 2022
a zmenu rozpoctu podla Ziadosti ,, RUZA E-1" zo diia 21. 10. 2022:

Body 1, 2, 3 Bod 4

Za: 15 Za: 6

Proti: 0 Proti: 9
Zdrzal sa: 0 Zdrzal sa: 0
Nehlasoval: 0 Nehlasoval: 0

Hlasovanie ,,per rollam*“ o zmene terminu realizacie prac do 31. 11. 2022
,, Veselé nadvorie* zo dna 26. 10. 2022:

Za: 13

Proti: 0
Zdrzal sa: 0
Nehlasoval: 2

Hlasovanie ,,per rollam* o zmene terminu realizacie prac do 31. 11. 2022

., Uprava mimoblokového priestoru bytového domu Pionierov 12 zo dia 28.
10. 2022:



Za. 9

Proti: 0
Zdrzal sa: 0
Nehlasoval: 6

Vyhodnotenie realizacie projektov a vyuctovanie: 11/2022

Cislo Nazov projektu Participacia Prri:ep::a s Ce:’l:g}l:kilelna
| Rl mestou sk biiovto ey | isree | aseog0 | sasnee
2. | Vpoueme chodbovito eupuvstiineluele | asigs | zsooco | 393
5. | Shnoveverendre presrnsapred chodnle | asssos | zsooco | sossos
4, Veselé nadvorie 1792,79 2500,00 4292,79
5. WORKOUTOVA ZONA SPARTAN 1513,98 2500,00 4013,98
6. Revitalizacia zelene pred bytovym domom na ul. ~ ~ )

Duhova 1
7. Oddychové zéna MINE TRAILS 3991,56 2500,00 6491,56
8. Detské ihrisko 2212,11 2500,00 4712,11
9. RUZA E-1 1309,01 2500,00 3809,01
10. | Uprava (f;’ggigﬁéocﬁ‘o”n:i?&zg';?;sh1°2priesmr“ 2648,38 2500,00 5148,38
11. Rekonstrukcia chodnika 1071,00 2500,00 3571,00
12. Rozarium v Parciku pri Aleji 3764,61 2500,00 6264,61
13. RUZOvejéie parkovanie na sidlisku Juh 1862,28 2500,00 4362,28

Protokolarne preberanie projektov:

12. 10. 2022 — Oddychova zona Mine Trails

12. 10. 2022 — Skrdslenie okolia bytového domu Safirikova 103 a 105

12. 10. 2022 —Workoutova zona Spartan

19. 10. 2022 — Oprava chodnika - ZS Pionierov

19. 10. 2022 — Ruzovejsie parkovanie - Sidlisko JUH

19. 10. 2022 — Detske ihrisko - Kyjevska 7




26. 10. 2022 — Vynovenie chodbového vstupu v straznej vezi a obnova expozicie na
odpocivadlach schodiska
26. 10. 2022 — Ruzovejsie parkovanie na sidlisku JUH (Edelényska)

11. 1. 2023 — Uprava mimoblokového priestoru bytového domu Pionierov 12
Termin ukoncenia realizacie projektov bol v dvoch pripadoch odsuhlaseny vykonnym
vyborom do 31. mdja 2023:

- RUZAE-1
- Rozarium v parciku pri aleji

Protokoldarne odovzdanie projektov prebehne v mesiaci jun 2023.

V Roznave, 20. 1. 2023 Mgr. Michal Drengubiak
hlavny koordinator PR



